

## DODATEK SMLOUVY č. 5

### ke smlouvě o dílo č. KRPE-12367/ČJ-2019-1700VZ

(dále jen dodatek)

veřejná zakázka: **Stavební práce – skladový areál Opočíněk** (dále jen dílo)



#### I. Smluvní strany

##### Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje  
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice  
právní forma: organizační složka státu  
IČ: 720 50 250  
DIČ: CZ72050250  
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KRŘ pro ekonomiku  
bankovní spojení: ČNB  
číslo účtu: 11234881/0710  
tel., e-mail: +420 974 561 223, [krpe.nre.sekretariat@pcr.cz](mailto:krpe.nre.sekretariat@pcr.cz)

(dále jen „objednatel“)

##### Zhotovitel:

název: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.  
sídlo: Jezbořice 78, 530 02 Pardubice  
zastoupený:   
IČ: 287 62 576  
DIČ: CZ28762576  
bankovní spojení: ČSOB  
číslo účtu: 276007799/0300  
telefon, e-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové spisová značka C 26075.

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-12367/ČJ-2019-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek III. CENA DÍLA původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

## II.

V rámci realizace díla se obě smluvní strany dohodly na rozšíření o vícepráce a méně práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Rozšíření díla vzniklo v důsledku dodatečného zjištění skrytých konstrukcí, které nebyly uvedeny ve výkazu výměr zpracované projektové dokumentace. Odstranění skrytých konstrukcí je nezbytné pro dokončení díla. Vícepráce i méně práce byly odsouhlaseny zástupci smluvních stran pro věci technické.

V čl. III. CENA DÍLA odst. 1. smlouvy o dílo **se doplňuje:**

Cena méně prací činí:

Celková cena méně prací bez DPH	3 028 555,63 Kč
DPH 21 %	635 996,68 Kč
Celková cena méně prací včetně DPH	3 664 552,31 Kč

### **a mění se**

původní znění:

Celková cena díla bez DPH	28 505 053,31 Kč
DPH 21 %	5 986 053,31 Kč
Celková cena díla včetně DPH	34 491 069,04 Kč

nové znění:

Celková cena díla bez DPH	25 476 460,11 Kč
DPH 21 %	5 350 056,62 Kč
Celková cena díla včetně DPH	30 826 516,73 Kč

### **a dále se doplňuje:**

Cena víceprací činí:

Celková cena víceprací bez DPH	4 186 600,40 Kč
DPH 21 %	879 186,08 Kč
Celková cena víceprací včetně DPH	5 065 786,48 Kč


### **a mění se**

Celková cena díla bez DPH	28 505 015,73 Kč
DPH 21 %	5 986 053,31 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>34 491 069,04 Kč</b>

nové znění:

Celková cena díla bez DPH	29 663 060,50 Kč
DPH 21 %	6 229 242,71 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>35 892 303,21 Kč</b>

**III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 3 stranami textu a níže uvedenou Přílohou č. 1 – ~~Změny ve výkazu výměr.~~ *Administrativní chyba opraveno dne 28.12.2020* 
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

28. 12. 2020

V Pardubicích dne.....

28. 12. 2020


V Pardubicích dne.....

**Za objednatele:**



Renata Kaňková  
náměstek ředitele KR pro ekonomiku

**Za zhotovitele:**



stav  
jezboř  
mobi  
tel/fa