

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20191744

Číslo smlouvy zhotovitele: 201140668/1

Objednatel: **Dopravní podnik Ostrava a. s.**
se sídlem: Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 619 74 757
DIČ: CZ 61974757
zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1104
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava,
číslo účtu: 5708761/0100
zastoupen: Ing. Danielelem Morysem, MBA, předsedou představenstva
Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx
kontaktní osoby ve věcech technických: xxx
osoba oprávněná pro změny díla: xxx

(dále jen jako „objednatel“)
na straně jedné

a

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**
se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
IČO: 261 77 005
DIČ: CZ26177005
zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 7408201/0100
datová schránka:
zastoupen: Ing. Tomášem Kronesem, předsedou představenstva Ing.
Martinem Stenglem, Ph.D., členem představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx
kontaktní osoba ve věcech technických: xxx
osoba pro změny díla: xxx
kontaktní doručovací adresa: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

(dále jen jako „zhotovitel“)
na straně druhé

uzavřely dne 6. 8. 2020 smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: DOD20191744, číslo smlouvy zhotovitele: 201140668/1 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 6. 11. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“). Smluvní strany tímto uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 2, a to v souvislosti s prodloužením doby výluky, celkové doby realizace díla a vzniklými vícepracemi při realizaci díla, kdy tyto změny byly odsouhlaseny změnovým listem č. 2, který je podkladem pro zpracování tohoto dodatku smlouvy.

Předmět Dodatku č. 2 smlouvy

1. S ohledem na využití práva objednatele na provedení Víceprací podle bodu 3.7 Smlouvy o dílo, a to v souvislosti s požadavky na změny vyvolané z důvodu objektivních a zcela nepředvídatelných okolností zjištěných v místě provádění Díla (skryté překážky, které prokazatelně nebylo možno zjistit ani při vynaložení potřebné odborné péče ze strany zhotovitele), kdy tyto změny byly nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací, byl odsouhlasen změnový list č. 2 a rozpočet Víceprací, jež jsou podkladem pro zpracování tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo.
2. S ohledem na omezení plnění zhotovitele, tj. snížení rozsahu díla, z důvodu neprováděných méněprací podle bodu 3.8 Smlouvy o dílo, byl odsouhlasen změnový list č. 2 a rozpočet Méněprací, jež jsou podkladem pro zpracování tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany se dohodly dle bodu 5.4 na prodloužení celkové doby realizace díla dle čl.5.1.2 o 4 dny z důvodů výše uvedených víceprací se zohledněním doby realizace neprováděných méněprací.
4. Smluvní strany se dohodly dle bodu 5.4 Smlouvy o dílo na změně délky výluky tramvajového provozu dle čl. 5.2 z následujících důvodů:

Výše uvedené Vícepráce mají vliv na Termín plnění Díla s ohledem na technologické postupy dle aplikovatelných technických norem (bod 5.4 písm. b) Smlouvy o dílo), tedy dochází k prodloužení délky výluky o počet dnů, o které se prokazatelně prodlouží doba realizace, se zohledněním doby realizace neprováděných méněprací (prodloužení o 3 dny).

Z důvodu prokazatelně nepříznivých klimatických podmínek nemohl zhotovitel plynule pokračovat v provádění Díla (bod 5.4 písm. d) Smlouvy o dílo), když tato skutečnost byla zaznamenána do stavebního deníku (na stavbě panovaly srážky, pro které nebylo možné dle technologicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce), tedy dochází k prodloužení délky výluky o počet dnů, po které Dílo nemohlo být prováděno (prodloužení o 3 dny).

5. Smluvní strany se dále oboustranně dohodly na změně splatnosti faktur vystavených zhotovitelem za měsíc listopad a prosinec 2020.
6. Z uvedených důvodů se mění ustanovení Smlouvy o dílo následovně:

V.

Termín plnění a předání díla

Původní znění bodu 5.1.2

Dokončení a předání kompletního Díla objednateli (doba realizace stavebních prací): do 90 kalendářních dnů od smluvního data Zahájení stavebních prací dle bodu 5.1.1. této smlouvy formou předání staveniště

Nové znění bodu 5.1.2

Dokončení a předání kompletního Díla objednateli (doba realizace stavebních prací): do 94 kalendářních dnů od smluvního data Zahájení stavebních prací dle bodu 5.1.1. této smlouvy formou předání staveniště

Původní znění bodu 5.2

V souvislosti s realizací Díla dojde k výluce tramvajového provozu v celkové době trvání 53 dnů, a to dle Harmonogramu výstavby, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.

Nové znění bodu 5.2

V souvislosti s realizací Díla dojde k výluce tramvajového provozu v celkové době trvání 59 dnů, a to dle Aktualizovaného harmonogramu výstavby, který tvoří Přílohu Změnového listu č. 2.

**VI.
Cena díla**Původní znění bodu 6.1 dle Smlouvy ve znění dodatku č. 1

Cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na řádné a úplné provedení Díla (zahrnuje mimo jiné i veškerá plnění uvedená v bodě 3.3 této smlouvy), platná po celou dobu provádění Díla, překročitelná pouze při splnění podmínek uvedených v bodě 6.4 této smlouvy.

Cena Díla bez DPH činí:	79 586 397,93 Kč
dle změnového listu č. 1	
vícepráce bez DPH	7 455 028,40 Kč
méněpráce bez DPH	- 7 462 789,57 Kč
Celková cena Díla vč. víceprací a méněprací bez DPH činí:	79 578 636,76 Kč

Nové znění bodu 6.1

Cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na řádné a úplné provedení Díla (zahrnuje mimo jiné i veškerá plnění uvedená v bodě 3.3 této smlouvy), platná po celou dobu provádění Díla, překročitelná pouze při splnění podmínek uvedených v bodě 6.4 této smlouvy.

Cena Díla bez DPH dle Dodatku č.1 činí:	79 578 636,76 Kč
dle změnového listu č. 2	
vícepráce bez DPH	2 985 496,24 Kč
méněpráce bez DPH	- 2 151 094,23 Kč
Cena Díla bez DPH dle Smlouvy o dílo Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 činí:	80 413 038,77 Kč

VII. Platební podmínky

Původní znění bodu 7.4

Smluvní strany se dohodly, že faktury budou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Pokud faktury nebudou obsahovat smluvně či zákonnou úpravou předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či doplněné faktury – daňového dokladu objednateli.

Nové znění bodu 7.4

Smluvní strany se dohodly, že faktury budou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli, s výjimkou faktur za měsíc listopad a prosinec 2020, jež budou splatné do 60 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Pokud faktury nebudou obsahovat smluvně či zákonnou úpravou předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či doplněné faktury – daňového dokladu objednateli.

VIII. Záruka na Dílo

Původní znění bodu 8.1

*Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo jako celek i jeho jednotlivé části záruku za jakost v trvání **60 měsíců** s výjimkou strojního zařízení technologické části Díla a předmětů postupné spotřeby (dále jen „**Komponenty s časově omezenou zárukou**“), na které zhotovitel poskytuje záruku v délce **24 měsíců**. V případě však, že výrobce/subdodavatel příslušného Komponentu s časově omezenou zárukou poskytuje záruku za jakost delší než 24 měsíců, poskytuje i zhotovitel objednateli takovouto delší záruku za jakost. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu Předávacího protokolu, ale prodlužuje se (na konci) o dobu, po kterou zhotovitel odstraňoval drobné vady a nedodělky do podpisu Zápisu o odstranění vad (bude-li Dílo předáno a převzato s výhradami).*

Nové znění bodu 8.1

Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo jako celek i jeho jednotlivé části záruku za jakost v trvání **60 měsíců** s výjimkou strojního zařízení technologické části Díla a předmětů postupné spotřeby (dále jen „**Komponenty s časově omezenou zárukou**“), na které zhotovitel poskytuje záruku v délce **24 měsíců**. V případě však, že výrobce/subdodavatel příslušného Komponentu s časově omezenou zárukou poskytuje záruku za jakost delší než 24 měsíců, poskytuje i zhotovitel objednateli takovouto delší záruku za jakost. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu konečného Předávacího protokolu, ale prodlužuje se (na konci) o dobu, po kterou zhotovitel odstraňoval drobné vady a nedodělky do podpisu Zápisu o odstranění vad (bude-li Dílo předáno a převzato s výhradami). Záruční doba na Dílo nebo jeho část se neprodlouží z důvodu nedodělku v podobě případného neprovedení pokládky travního koberce z důvodu nevhodnosti klimatických podmínek. Záruka na tento travní koberec a na práce spojené s jeho pokládkou započne běžet až od okamžiku dokončení jeho pokládky.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
2. Části textu Smlouvy o dílo, které nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají v platnosti a beze změn.

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu a za podmínek stanovených v tomto zákoně je povinen tento Dodatek č. 2, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy a dodatky na Portálu veřejné správy v Registru smluv.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 2 je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání Dodatku č. 2 do registru smluv zajistí objednatel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Přílohou tohoto Dodatku č. 2 a jeho nedílnou součástí je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 2

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Ostravě dne

V Praze dne

.....
Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva COLAS CZ, a.s.

.....
Ing. Martin Chovanec
člen představenstva

.....
Ing. Martin Stengl, Ph.D
člen představenstva COLAS CZ, a.s.