

Evidenční číslo smlouvy: 01DGR-001842

Čj.: PEM-1285/15100/2020

Výtisk č.: /

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Česká republika

IČO: 659 93 390

(dále jen „**Objednatel**“)

a

CzechToll s.r.o.

se sídlem: Argentinská 1610/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika

IČO: 063 15 160

DIČ: CZ063 15 160

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 280083,

a

SkyToll, a. s.

se sídlem, Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 44 500 734

DIČ: 2022712153

IČ DPH: SK2022712153

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka 4646/B,

místopředsedou představenstva

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel budou dále označovány společně též jako „**Smluvní strany**“)

spolu uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 10 ke Smlouvě

o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM

(dále též jen jako „**Dodatek**“)

S ohledem na skutečnost, že:

- A. dne 20.09.2018 byla mezi Českou republikou – Ministerstvem dopravy, vystupujícím v právním postavení objednatele (dále jen „**MD**“) a Dodavatelem uzavřena Smlouva o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM (dále jen „**Smlouva**“);
- B. dne 16.10.2018 byla mezi MD, vystupujícím v právním postavení postupitele a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, vystupujícím v právním postavení postupníka a za účasti Dodavatele uzavřena „Smlouva o postoupení Smlouvy o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM ze dne 20. září 2018“, evidenční číslo smlouvy: S-286-120/2018, č.j.: 17/2018- 120- ZPK/1, na základě které došlo s účinností ke dni 16.10.2018 v souladu s odst. 40.10. Smlouvy k postoupení Smlouvy a všech práv a povinností z MD na Objednatele, jako subjekt, který vykonává funkci provozovatele SEM ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZPK**“);
- C. Objednatel požádal Dodavatele ve smyslu odst. 47.1 Smlouvy o provedení Změny evidované v přehledu změnových požadavků pod číslem **U005** týkající se **rozšíření parciálních procesů souvisejících s poskytováním slev na Mýtném o zpracování exekucí**, Dodavatel následně ve smyslu odst. 47.3 Smlouvy na základě výslovného pokynu Objednatele zpracoval komplexní návrh této Změny a Objednatel poté v souladu s odst. 47.6 Smlouvy rozhodl o realizaci této Změny, jelikož jde o Změnu přípustnou a pro Objednatele nezbytnou především z důvodů uvedených níže ve článku 1 tohoto Dodatku (dále jen „**Parciální změna č. 1**“);
- D. Objednatel požádal Dodavatele ve smyslu odst. 47.1 Smlouvy o provedení Změny evidované v přehledu změnových požadavků pod číslem **U006** týkající se **rozšíření použití rozhraní SEM do registru silničních vozidel MD**, Dodavatel následně ve smyslu odst. 47.3 Smlouvy na základě výslovného pokynu Objednatele zpracoval komplexní návrh této Změny a Objednatel poté v souladu s odst. 47.6 Smlouvy rozhodl o realizaci této Změny, jelikož jde o Změnu přípustnou a pro Objednatele nezbytnou především z důvodů uvedených níže ve článku 2 tohoto Dodatku (dále jen „**Parciální změna č. 2**“);
- E. Objednatel požádal Dodavatele ve smyslu odst. 47.1 Smlouvy o provedení Změny evidované v přehledu změnových požadavků pod číslem **U027** týkající se **implementace nového rozhraní prostřednictvím kterého bude SEM odesílat do systému elektronických dálničních známek údaje o vozidlech registrovaných v SEM**, Dodavatel následně ve smyslu odst. 47.3 Smlouvy na základě výslovného pokynu Objednatele zpracoval komplexní návrh této Změny a Objednatel poté v souladu s odst. 47.6 Smlouvy rozhodl o realizaci této Změny, jelikož jde o Změnu přípustnou

a pro Objednatele nezbytnou především z důvodů uvedených níže ve článku 3 tohoto Dodatku níže (dále jen „**Parciální změna č. 3**“);

se Smluvní strany v souladu s odst. 47.6. a 54.6. Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku, a to v následujícím znění:

Článek 1

Parciální změna č. 1

1.1 Přípustnost Parciální změny č. 1: Parciální změna č. 1 týkající se rozšíření parciálních procesů souvisejících s poskytováním slev na Mýtném o zpracování exekucí je Změnou přípustnou a pro Objednatele nezbytnou především následujících důvodů:

- a) Změna je realizována z důvodu, že Objednatel při vyplácení slev na Mýtném ve smyslu ZPK a nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**NV č. 240/2014 Sb.**“), zpracovává i exekuční příkazy, avšak zpracování exekučních případů není v SEM dosud podporováno. Cílem Změny je implementace funkcionality SEM, která umožní zpracování exekučních příkazů, resp. poskytne podporu životního cyklu exekučních příkazů tak, aby mohl Objednatel plnit tuto svou právní povinnost prostřednictvím SEM; a zároveň
- b) v případě realizace Změny technické řešení zůstane stejné, budou dodrženy veškeré původní technické podmínky, stanovené zadávacími podmínkami, dojde pouze k rozšíření funkcionalit SEM v oblasti výplacení slev na Mýtném; rovněž budou v celém rozsahu a nezměněně plněny i ostatní technické podmínky, stanovené zadávacími podmínkami/Smlouvou a její Přílohou č. 1, realizace Změny bude bez dopadu na uživatelské rozhraní koncových uživatelů, bez dopadu na změnu publikace služeb jakož i bez dopadu na úpravu publikace dat do propojeného datového fondu a zároveň
- c) jedná se o **nepodstatnou změnu závazku** ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 Zákona, neboť:
 - i. funkcionalita SEM umožňující zpracování exekučních příkazů nebyla součástí Technického řešení Dodavatele, ani původního závazku ze Smlouvy; a zároveň
 - ii. funkcionalita SEM umožňující zpracování exekučních příkazů je nezbytná pro možnost plnění povinností Objednatele ve vztahu k vyplácení slev na Mýtném prostřednictvím SEM; a zároveň
 - iii. změna v osobě Dodavatele pro účely implementace funkcionality SEM umožňující zpracování exekučních příkazů není možná z důvodu slučitelnosti s předmětem plnění Smlouvy, kdy Dodavatel nese plnou odpovědnost za vybudování, provoz a kompatibilitu SEM jako celku i jeho jednotlivých částí; a zároveň
 - iv. změna v osobě Dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména v souvislosti se snížením rozsahu odpovědnosti Dodavatele za funkčnost SEM jako celku i za funkčnost jeho jednotlivých částí, a zároveň by nutně vedla ke zvýšení nákladů na implementaci této funkcionality SEM; a zároveň

- v. souhrnná hodnota všech dodatečných dodávek a služeb realizovaných na základě Dodatku a všech předcházejících dodatků v souladu s ust. § 222 odst. 5 Zákona nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze Smlouvy; a zároveň
- vi. celkový cenový nárůst související se všemi dosud provedenými změnami podle § 222 odst. 5 a 6 Zákona nepřekročí limit stanovený v § 222 odst. 9 Zákona.

1.2 Předmět Parciální změny č. 1: Smluvní strany se v návaznosti na technickou podmínku **TP8.11.** obsaženou v Příloze č. 1 Smlouvy, podle které SEM musí volitelně umožnit proces přiznání slevy na Poplatku za pozemní komunikace (slevy na Mýtném) na základě podání žádosti a proces validace této žádosti, dohodly, že Dodavatel implementuje do SEM funkcionalitu, která umožní zpracování exekučních příkazů, resp. poskytne podporu životního cyklu exekučních příkazů. Pro úhradu exekučních příkazů budou použité vypočtené nároky na slevu na Poplatku za pozemní komunikaci. Implementovaná funkcionalita k podpoře životního cyklu exekučních příkazů bude zajišťovat následující činnosti:

- a) Generování souboru obsahujícího seznam nároků na slevy na Mýtném za kalendářní rok pro Generální finanční ředitelství – po výpočtu nároku na slevy na Mýtném pro kalendářní rok operátor SEM vygeneruje soubor pro Generální finanční ředitelství obsahující vypočtené nároky na slevu na Mýtném a odešle jej Generálnímu finančnímu ředitelství;
- b) Zaevidování exekučního příkazu – po přijetí exekučního příkazu z finančního úřadu, popřípadě od exekutorského úřadu, dojde k jeho zaevidování do SEM a ten zároveň zablokuje výplatu přiznaného nároku na slevu na Mýtném Zákazníkovi;
- c) Změna exekučované částky exekučního příkazu – pokud dojde k situaci, kdy část vymáhané exekučované částky bude Zákazníkem uhrazena nebo bude jinak vymožena, operátor SEM na základě informace z finančního úřadu upraví výši původního exekučního příkazu;
- d) Zrušení exekučního příkazu – pokud dojde k situaci, kdy byla uhrazená celá výše exekučované částky, nebo i v jiných případech, kdy pomine důvod exekuce, operátor SEM na základě informace z finančního úřadu zruší exekuční příkaz;
- e) Nastavení nabytí právní moci exekučního příkazu – po doručení informace o nabytí právní moci exekučního příkazu operátor SEM změní stav exekučního příkazu a zaeviduje datum nabytí právní moci exekučního příkazu. Po tomto datu již může být zrealizována úhrada exekučované částky z vypočteného nároku na slevu na Mýtném;
- f) Úhrada exekučované částky – po nabytí právní moci SEM automaticky provede úhradu exekučního příkazu z příslušného nároku na slevu na Mýtném na bankovní účet oprávněného finančního úřadu, popřípadě exekutorského úřadu. Pokud bude nárok na slevu na Mýtném vyšší než výše exekučního příkazu, zůstatek slevy na Mýtném bude po obdržení čísla bankovního účtu od Zákazníka zaslán Zákazníkovi. Spolu s úhradou exekučního příkazu SEM vygeneruje i daňový doklad (dobropis) na Mýtné ve výši uhrazeného exekučního příkazu; a
- g) Ukončení exekučního příkazu – po oznámení od finančního úřadu o obdržení úhrady exekučního příkazu dojde v SEM k jeho ukončení.

1.3 Termín realizace Parciální změny č. 1: Dodavatel se zavazuje implementovat funkcionalitu SEM dle této Parciální změny č. 1 nejpozději do dne 31.12.2020. Dokončení implementace

funkcionality SEM dle této Parciální změny č. 1 bude ve smyslu odst. 47.8 Smlouvy potvrzeno podpisem protokolu o předání a převzetí dokončené Změny. Dodavatel bude v rámci realizace Parciální změny č. 1 aktualizovat Dokumentaci skutečného provedení SEM.

- 1.4 Cena Parciální změny č. 1: Cena za realizaci plnění Parciální změny č. 1 dle tohoto Dodatku je stanovena na základě cen jednotlivých dílčích činností, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku, a rozsahu skutečně provedených prací. Celková cena za realizaci plnění Parciální změny č. 1 dle tohoto Dodatku **nepřekročí částku 47.188.705,- Kč** (čtyřicet sedm milionů sto osmdesát osm tisíc sedm set pět korun českých) bez DPH.
- 1.5 Platební podmínky Parciální změny č. 1: Cena za realizaci plnění Parciální změny č. 1 dle tohoto Dodatku bude Objednatelem Dodavateli uhrazena následovně:
- 1.5.1 Cena za realizaci části plnění Parciální změny č. 1 připadající dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku na rok 2020 ve výši do 9.633.460,- Kč bez DPH bude Dodavateli uhrazena na základě faktury vystavené Dodavatelem po podpisu protokolu o předání a převzetí dokončené Změny;
- 1.5.2 Cena za realizaci části plnění Parciální změny č. 1 připadající dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku na každý následující kalendářní rok poskytování Služeb (položky 2.5 - Centrální informační systém a 5.4 - Zabezpečení personálu Dodavatele pro realizaci Změny) bude Dodavateli uhrazena postupně na základě faktur vystavených Dodavatelem po skončení každého kalendářního měsíce poskytování Služeb, a to ve výši 1/12 částky připadající na daný kalendářní rok (v roce 2029 pak ve výši 1/11 částky připadající na daný kalendářní rok).

Článek 2

Parciální změna č. 2

- 2.1 Přípustnost Parciální změny č. 2: Parciální změna č. 2 týkající se rozšíření použití rozhraní SEM do registru silničních vozidel (dále jen „RSV“) je Změnou přípustnou a pro Objednatele nezbytnou především z následujících důvodů:
- a) Změna je realizována z důvodu změny legislativy, konkrétně v důsledku přijetí zákona č. 227/2019 Sb., kterým dochází s účinností ode dne 01.01.2021 k novelizaci ust. § 5 odst. 5 písm. a) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoPP“). Novela ZoPP umožňuje s účinností ode dne 01.01.2021 využívání dat z RSV v SEM jak pro účely ověřování údajů při registraci vozidla do SEM, tak při ověřování údajů při podezření na vznik dluhu na Mýtném. Cílem Změny je implementace legislativní změny, kdy po rozšíření integrace RSV bude SEM ověřovat registrační data vozidel vůči RSV v procesu kontroly dokladů a proces automatického vyhodnocování bude rozšířen o dotazování do RSV pro každé vozidlo se zemí registrace Česká republika, pro které bylo zjištěno, že v čase a místě kontroly nemá aktivní mýtný účet a zároveň se nejedná o vozidlo takové kategorie, která by nepodléhala povinnosti hradit Mýtné tak, aby mohl Objednatel plnit tuto svou právní povinnost prostřednictvím SEM; a zároveň

- b) v případě realizace Změny technické řešení zůstane stejné, budou dodrženy veškeré původní technické podmínky, stanovené zadávacími podmínkami, dojde pouze k rozšíření integrace SEM na RSV pro účely ověřování údajů v průběhu registrace vozidel a při podezření na vznik dluhu na mýtném; rovněž budou s výjimkou podmínky P5.87 v celém rozsahu a nezměněně plněny i ostatní technické podmínky stanovené zadávacími podmínkami/Smlouvou a její Přílohou č. 1; realizace Změny bude bez dopadu na uživatelské rozhraní koncových uživatelů, bez dopadu na změnu publikace služeb jakož i bez dopadu na úpravu publikace dat do propojeného datového fondu a zároveň
- c) jedná se o **nepodstatnou změnu závazku** ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 Zákona, neboť:
- i. potřeba realizace Změny vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 písm. a) Zákona předvídat, když Objednatel nemohl při tvorbě zadávacích podmínek předpokládat legislativní změnu schválenou až dne 14.08.2019; a zároveň
 - ii. Změnou nedochází ke změně celkové povahy Veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 písm. b) Zákona, když pouze dochází k využití možnosti dané legislativní změnou k automatizovanému ověřování údajů o vozidlech v RSV pro účely ověřování údajů v průběhu registrace vozidel a při podezření na vznik dluhu na Mýtném; a zároveň
 - iii. souhrnná hodnota Změn realizovaných na základě ust. § 222 odst. 6 Zákona na základě tohoto Dodatku a všech předchozích dodatků Smlouvy nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 6 písm. c) Zákona; a zároveň
 - iv. celkový cenový nárůst související se všemi dosud provedenými změnami podle § 222 odst. 5 a 6 Zákona nepřekročí limit stanovený v § 222 odst. 9 Zákona.

2.2 **Předmět Parciální změny č. 2:** Smluvní strany se dohodly, že dosavadní znění podmínky **P5.87 písmeno b)** obsažené v Příloze č. 1 Smlouvy se mění následovně: „s evidencí vozidel vedenou v registru silničních vozidel (dále jen „RSV“) pro účely ověřování údajů vedených v evidenci údajů o Mýtném a při podezření na vznik dluhu na Mýtném. Pro účely:

- i. *ověřování údajů vedených v evidenci údajů o Mýtném:* Dodavatel zajistí, že SEM bude ověřovat registrační data vozidel vůči RSV v procesu kontroly dokladů. Údaje vozidel se zemí registrace „Česká republika“ budou automaticky ověřeny v RSV. Pro tyto účely dojde k rozšíření funkcionality kontroly dokladů, která před zařazením záznamu pro manuální kontrolu ověří záznam v RSV prostřednictvím automatizovaného rozhraní, a podle výsledku kontroly (i) nastaví atribut Stav kontroly dokladů „údaje souhlasí“ nebo (ii) Stav kontroly údajů „nesoulad“ a změní registrační údaje v SEM podle údajů evidovaných v RSV;
- ii. *podezření na vznik dluhu na Mýtném:* Dodavatel zajistí, že SEM bude rozšířen o dotazování do RSV pro každé vozidlo se zemí registrace „Česká republika“, pro které bylo zjištěno, že v čase a místě kontroly nemá aktivní mýtný účet a zároveň se nejedná o vozidlo takové kategorie, která by nepodléhalo povinnosti hradit Mýtné.

- 2.3 Termín realizace Parciální změny č. 2: Dodavatel se zavazuje provést rozšíření integrace SEM na RSV dle této Parciální změny č. 2 nejpozději do dne 31.12.2020. Dokončení implementace funkcionality SEM dle této Parciální změny č. 2 bude ve smyslu odst. 47.8 Smlouvy potvrzeno podpisem protokolu o předání a převzetí dokončené Změny. Dodavatel bude v rámci realizace Parciální změny č. 2 aktualizovat Dokumentaci skutečného provedení SEM.
- 2.4 Cena Parciální změny č. 2: Cena za realizaci plnění Parciální změny č. 2 dle tohoto Dodatku je stanovena na základě cen jednotlivých dílčích činností, které jsou uvedeny v Příloze č. 2 tohoto Dodatku, a rozsahu skutečně provedených prací. Celková cena za realizaci plnění Parciální změny č. 2 dle tohoto Dodatku **nepřekročí částku 14.885.765,25 Kč** (čtrnáct milionů osm set osmdesát pět tisíc sedm set šedesát pět korun českých dvacet pět haléřů) bez DPH.
- 2.5 Platební podmínky Parciální změny č. 2: Cena za realizaci plnění Parciální změny č. 2 dle tohoto Dodatku bude Objednatelům Dodavatelům uhrazena následovně:
- 2.5.1 Cena za realizaci části plnění Parciální změny č. 2 připadající dle Přílohy č. 2 tohoto Dodatku na rok 2020 ve výši do 11.615.658,- Kč bez DPH bude Dodavatelům uhrazena na základě faktury vystavené Dodavatelem po podpisu protokolu o předání a převzetí dokončené Změny;
- 2.5.2 Cena za realizaci části plnění Parciální změny č. 2 připadající dle Přílohy č. 2 tohoto Dodatku na každý následující kalendářní rok poskytování Služeb (položky 2.5 - Centrální informační systém a 2.6 – Centrální systém kontroly úhrady Mýtného) bude Dodavatelům uhrazena postupně na základě faktur vystavených Dodavatelem po skončení každého kalendářního měsíce poskytování Služeb, a to ve výši 1/12 částky připadající na daný kalendářní rok (v roce 2029 pak ve výši 1/11 částky připadající na daný kalendářní rok).

Článek 3

Parciální změna č. 3

- 3.1 Přípustnost Parciální změny č. 3: Parciální změna č. 3 týkající se implementace nového rozhraní prostřednictvím kterého bude SEM odesílat do systému elektronických dálničních známek (dále jen „EDAZ“) údaje o vozidlech registrovaných v SEM, je Změnou přípustnou a pro Objednatelů nezbytnou především z následujících důvodů:
- a) Změna je realizována z důvodu změny legislativy, konkrétně v důsledku přijetí zákona č. 227/2019 Sb., kterým dochází s účinností ode dne 01.01.2021 k novelizaci ust. § 22c odst. 3 ZPK. Podle ust. § 22c odst. 3 ZPK je Objednatel jako provozovatel SEM povinen poskytovat pro účely sledování a kontroly, zda jsou zpoplatněné pozemní komunikace užívány v souladu s § 21 odst. 1 ZPK, Státnímu fondu dopravní infrastruktury způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup údaje o vozidlech, která byla zaevidována do SEM. Cílem Změny je vytvoření nového rozhraní prostřednictvím kterého bude SEM odesílat do systému EDAZ údaje o vozidlech registrovaných v SEM, čímž bude možné naplnit požadavek legislativy; a zároveň
- b) v případě realizace Změny technické řešení zůstane stejné, budou dodrženy veškeré původní technické podmínky, stanovené zadávacími podmínkami, dojde pouze k vytvoření a implementaci nového rozhraní prostřednictvím kterého bude SEM odesílat do systému

EDAZ údaje o vozidlech registrovaných v SEM; rovněž budou v celém rozsahu a nezměněně plněny i ostatní technické podmínky, stanovené zadávacími podmínkami/Smlouvou a její Přílohou č. 1; a zároveň

- c) jedná se o **nepodstatnou změnu závazku** ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 Zákona, neboť:
- i. potřeba realizace Změny vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl ve smyslu ust. § 222 odst. 6 písm. a) Zákona předvídat, když Objednatel nemohl při tvorbě zadávacích podmínek/podpisu Smlouvy předpokládat legislativní změnu schválenou až dne 14.08.2019; a zároveň
 - ii. Změnou nedochází ke změně celkové povahy Veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6 písm. b) Zákona, když dochází výlučně k implementaci nového rozhraní do SEM za účelem naplnění legislativního požadavku; a zároveň
 - iii. souhrnná hodnota Změn realizovaných dle ust. § 222 odst. 6 písm. Zákona na základě tohoto Dodatku a všech předcházejících dodatků nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy; a zároveň
 - iv. celkový cenový nárůst související se všemi dosud provedenými změnami podle § 222 odst. 5 a 6 Zákona nepřekročí limit stanovený v § 222 odst. 9 Zákona.

3.2 Předmět Parciální změny č. 3: Smluvní strany se dohodly, že nad rámec stávajících rozhraní na externí systémy bude Dodavatel implementovat nové rozhraní prostřednictvím kterého bude SEM odesílat do systému EDAS údaje o vozidlech registrovaných v SEM. Dodavatelem implementované rozhraní bude systému EDAS poskytovat následující informace: (i) informace o všech vozidlech zaregistrovaných v SEM, (ii) informace o vozidlech osvobozených od povinnosti hrazení Mýtného, jejichž registrační značka je utajena, (iii) informace o vozidlech, jejichž registrace v SEM byla ukončena. Dodavatelem implementované rozhraní bude systému EDAS poskytovat o vozidlech registrovaných v SEM následující informace: (i) registrační značka vozidla, (ii) země registrace vozidla, (iii) datum a čas registrace vozidla do SEM, (iv) datum a čas ukončení registrace vozidla v SEM, pokud již byla registrace ukončena, (v) příznak osvobození vozidla od úhrady mýtného. Dodavatelem implementované rozhraní bude údaje poskytovat jednosměrně směrem k systému EDAS, který bude jejich konzumentem. Dodavatelem implementované rozhraní bude přístupné výlučně pomocí infrastruktury CMS2, s jejíž pomocí bude také zabezpečené. Dodavatel zajistí, aby k aktualizaci údajů přístupných přes rozhraní docházelo jednou denně.

3.3 Termín realizace Parciální změny č. 3: Dodavatel se zavazuje vytvořit a implementovat rozhraní prostřednictvím kterého bude SEM odesílat do systému EDAS údaje o vozidlech dle této Parciální změny č. 3 nejpozději do dne 31.12.2020. Dokončení implementace funkcionality SEM dle této Parciální změny č. 3 bude ve smyslu odst. 47.8 Smlouvy potvrzeno podpisem protokolu o předání a převzetí dokončené Změny. Dodavatel bude v rámci realizace Parciální změny č. 3 aktualizovat Dokumentaci skutečného provedení SEM.

3.4 Cena Parciální změny č. 3: Cena za realizaci plnění Parciální změny č. 3 dle tohoto Dodatku je stanovena na základě cen jednotlivých dílčích činností, které jsou uvedeny v Příloze č. 4 tohoto

Dodatku, a rozsahu skutečně provedených prací. Celková cena za realizaci plnění Parciální změny č. 3 dle tohoto Dodatku **nepřekročí částku 20.715.273,50,- Kč** (dvacet milionů sedm set patnáct tisíc dvě stě sedmdesát tři korun českých padesát haléřů) bez DPH.

3.5 Platební podmínky Parciální změny č. 3: Cena za realizaci plnění Parciální změny č. 3 dle tohoto Dodatku bude Objednatelem Dodavateli uhrazena následovně:

3.5.1 Cena za realizaci části plnění Parciální změny č. 3 připadající dle Přílohy č. 4 tohoto Dodatku na rok 2020 ve výši do 16.163.226,- Kč bez DPH bude Dodavateli uhrazena na základě faktury vystavené Dodavatelem po podpisu protokolu o předání a převzetí dokončené Změny;

3.5.2 Cena za realizaci části plnění Parciální změny č. 3 připadající dle Přílohy č. 4 tohoto Dodatku na každý následující kalendářní rok poskytování Služeb (položka 2.5 - Centrální informační systém) bude Dodavateli uhrazena postupně na základě faktur vystavených Dodavatelem po skončení každého kalendářního měsíce poskytování Služeb, a to ve výši 1/12 částky připadající na daný kalendářní rok (v roce 2029 pak ve výši 1/11 částky připadající na daný kalendářní rok).

Článek 4.

Soulad Dodatku s komplexními návrhy Změn

4.1 Soulad Dodatku s komplexními návrhy Změn: Smluvní strany potvrzují, že specifikace předmětu a podmínky realizace jednotlivých Parciálních změn sjednané v tomto Dodatku plně odpovídají obsahu příslušných komplexních návrhů na provedení Změn zpracovaných Dodavatelem a schválených Objednatelem.

Článek 5.

Zvláštní ujednání ve vztahu k ceně

5.1 Znalecký posudek: Objednatel před uzavřením tohoto Dodatku informoval Dodavatele o své povinnosti předložit tento Dodatek znalci (znaleckému ústavu) za účelem vyhotovení znaleckého posudku ohledně verifikace ujednání o ceně jednotlivých Parciálních změn ve smyslu odst. 47.4 Smlouvy, tj. potvrzení, že ocenění položek každé Parciální změny odpovídá jednotkovým cenám uvedeným v Ceníku, případně každá Parciální změna je oceněna jednotkovými, dílčími, měsíčními cenami stanovenými přiměřeně k odpovídajícím položkám uvedeným v Ceníku, případně, pokud takové ocenění není možné, že každá Parciální změna je oceněna maximálně cenou obvyklou v daném místě a čase (dále souhrnně jen „**cena obvyklá**“). Znalecký posudek bude zpracován znalcem určeným Objednatelem na náklady Objednatele. Dodavatel bere uvedenou povinnost Objednatele na vědomí, zavazuje se poskytnout znalci nezbytnou součinnost včetně podkladů potřebných pro zpracování znaleckého posudku, současně je oprávněn předkládat znalci svá vyjádření, vysvětlení, připomínky a upřesnění ke znaleckému posudku a jeho předmětu. Objednatel se zavazuje vyvinout maximální objektivně požadovatelné úsilí, aby byl finální znalecký posudek znalcem vyhotoven nejpozději do dne 30.04.2021.

- 5.2 Vliv znaleckého posudku na sjednanou cenu: Smluvní strany se dohodly, že na základě poskytnutí plnění dané Parciální změny Dodavatelem potvrzeného podpisem akceptačního protokolu Objednatelem bude Dodavatel fakturovat Objednateli cenu dané Parciální změny sjednanou v tomto Dodatku. Pokud by znalec dospěl ve finální verzi svého znaleckého posudku u Parciální změny k nižší ceně obvyklé než je cena sjednaná v tomto Dodatku, bude aplikována cena obvyklá zjištěná znalcem. Pokud již byla cena Parciální změny, nebo její část Dodavatelem vyfakturována a Objednatelem uhrazena, zavazuje se Dodavatel do 15 dnů ode dne, kdy mu bude Objednatelem předloženo finální vyhotovení znaleckého posudku, vystavit Objednateli dobropis na rozdíl mezi cenou dané Parciální změny sjednanou v tomto Dodatku a cenou obvyklou určenou na základě závěrů znaleckého posudku, a tento rozdíl Objednateli do 15 dnů vrátit na účet stanovený Objednatelem. Pokud by znalec dospěl ve finální verzi svého znaleckého posudku u Parciální změny k vyšší ceně obvyklé než je cena sjednaná v tomto Dodatku, použije se dle dohody Smluvních stran cena sjednaná v tomto Dodatku.

Článek 6.

Změna závazku dle Zákona

- 6.1 Změna závazku dle Zákona. Smluvní strany společně konstatují, že podle ust. § 222 odst. 5 Zákona realizují Parciální změnu č. 1 a podle ust. § 222 odst. 6 Zákona realizují Parciální změnu č. 2 a Parciální změnu č. 3. Smluvní strany ve smyslu ust. § 222 odst. 9 Zákona prohlašují, že celková předpokládaná hodnota změny realizované tímto Dodatkem podle ust. § 222 odst. 5 a 6 Zákona činí **celkem 82.789.743,75 Kč bez DPH, tj. 0,77 % Celkové nabídkové ceny**. Smluvní strany prohlašují, že celkový cenový nárůst související se změnami realizovanými tímto Dodatkem podle ust. § 222 odst. 5 a 6 Zákona nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Smluvní strany pro úplnost konstatují, že skutečná hodnota změny realizované tímto Dodatkem podle ust. § 222 odst. 5 a 6 Zákona může být stanovena až na základě skutečného rozsahu poskytnutých dodávek a služeb.
- 6.2 Změna závazku dle ust. § 222 odst. 5 Zákona: Smluvní strany prohlašují, že hodnota dodatečných dodávek a služeb realizovaných dle ust. § 222 odst. 5 Zákona na základě tohoto Dodatku a dodatků předcházejících nepřekročí v součtu 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
- 6.3 Změna závazku dle ust. § 222 odst. 6 Zákona: Smluvní strany prohlašují, že hodnota změn realizovaných dle ust. § 222 odst. 6 Zákona na základě tohoto Dodatku a dodatků předcházejících nepřekročí v součtu 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Článek 7.

Závěrečná ustanovení

- 7.1 Postavení Dodatku. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení Smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto Dodatkem, zůstávají nadále platné a účinné v nezměněné podobě tak, jako byly Smluvními stranami ve Smlouvě dohodnuty.
- 7.2 Nabytí účinnosti. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv ve smyslu Zákona o registru smluv.

- 7.3 Přílohy: Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou jeho následující přílohy:
Příloha č. 1: Cenová kalkulace k Parciální změně č. 1;
Příloha č. 2: Cenová kalkulace k Parciální změně č. 2;
Příloha č. 3: Cenová kalkulace k Parciální změně č. 3.
- 7.4 Počet stejnopisů. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Dodavatel obdrží dva (2) stejnopisy.
- 7.5 Okolnosti uzavření Dodatku. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA

PODPISOVÁ STRANA

V Praze dne 29.12.2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne 29.12.2020

CzechToll s.r.o.

V Praze dne 29.12.2020

CzechToll s.r.o.

V Praze dne 29.12.2020

SkyToll, a. s.

V Praze dne 29.12.2020

SkyToll, a. s.

ID Změny	Název Změny					
U005	Rozlišení parciálních procesů souvisejících s poskytováním slev na Mýtném o zpracování exekucí					
ID	POLOŽKA	MD	JC	CAPEX	OPEx	
1	Geomodel					
1.1	Geomodel - Aktualizace	P501	-	-	-	-
1.2	Geomodel - Fyzické testování	P501	-	-	-	-
1.3	Geomodel - Rollout	P501	-	-	-	-
2	Systemy a aktivity mýtného					
2.1	Infrastruktura DC	P510	-	-	-	-
2.2	Mehnetní majetek DC	P510	-	-	-	-
2.3	OBU / exOBU	P501	-	-	-	-
2.4	Centrální systém Sběru mýtných událostí	P501	-	-	-	-
2.5	Centrální informační systém	P523	-	-	-	-
2.6	Centrální systém kontroly úhrady mýtného	P504	-	-	-	-
2.7	Kontrolní báňny	P504	-	-	-	-
2.8	Mobilková vozidla	P504	-	-	-	-
2.9	POS aplikace	P505	-	-	-	-
2.10	Zákaznický portal a samoobsluha	P505	-	-	-	-
2.11	Mobilní aplikace	P505	-	-	-	-
2.12	Komunikační interface EETS,	P506	-	-	-	-
2.13	DWH a reporting	P507	-	-	-	-
2.14	Komunikačního rozhraní SEM	P507	-	-	-	-
3	Dohledové pracovníky					
3.1	Dohledové pracovníč Dodavatele	P510	-	-	-	-
3.2	Dohledové pracovníč Objednatele	P510	-	-	-	-
4	Externí služby					
4.1	Obchodní místa	ES05	-	-	-	-
4.2	Call-centrum	ES05	-	-	-	-
4.3	Hromadní tisk	ES05	-	-	-	-
4.4	Platební infrastruktura	ES05	-	-	-	-
4.5	Logistika	ES05	-	-	-	-
5	Služby					
5.1	Integrace a EZE testování					
5.2	Výkonnostní a bezpečnostní testy					
5.3	Náklady spojené se spuštěním změny					
5.4	Zabezpečení personálu Dodavatele pro realizaci změny					
6	Seznam činností a úkolů k realizaci změny					
6.1	Analýza dopadu Změny na SEM a návrh její realizace					
6.2	Zajištění jakosti při realizaci Změny					
6.3	Rizení realizace Změny					
6.4	Aktualizace provozních předpisů pro obsluhu SEM					
6.5	Aktualizace dokumentace skutečného provedení SEM					
6.6	Výkolení personálu Dodavatele					
6.7	Průškolení personálu Objednatele					
6.8	Informační kampaň					
6.9	Právní služby					
Spolu *				3 488 400,00	174 420,00	

* Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

ID Změny **U006** Název Změny **Rozšíření použití rozhraní SEM do registru silničních vozidel MD (RSV)**

ID	POLOŽKA	MD	JC	CAPEX	OPEX	OBNOVA	CENAZMĚNY	Y2020	Y2021	Y2022	Y2023	Y2024	Y2025	Y2026	Y2027	Y2028	Y2029	KOMENTÁŘ
1.1	Geomodel - Aktualizace																	
1.2	Geomodel - Fyzické testování																	
1.3	Geomodel - Rollout																	
2	Systém elektronické úhrady mýtného			8 790 420,00	366 741,00													
2.1	Infrastruktura DC																	
2.2	Nebezpečí majetek DC																	
2.3	OSU / exOSU																	
2.4	Centrální systém Sběru mýtných udalostí																	
2.5	Centrální informačný systém																	
2.6	Centrální systém kontroly úhrady mýtného																	
2.7	Koncové služby																	
2.8	MHLIDKOVÁ VOZIDLA																	
2.9	POS aplikace																	
2.10	Zákaznický portál a samoobsluha																	
2.11	Mobilní aplikace																	
2.12	Komunikačný interface EETS																	
2.13	DWIT a reporting																	
2.14	komunikačného rozhraní SEM																	
3	Dohledové pracoviště																	
3.1	Dohledové pracoviště Dodavatele																	
3.2	Dohledové pracoviště Objedvatele																	
4	Finanční služby																	
4.1	Obchodní místa																	
4.2	Call-centrum																	
4.3	Homecall tisk																	
4.4	Platební infrastruktura																	
4.5	Logistika																	
5	Testy			713,00	23 198,00	1 367 800,00												
5.1	Integrace a EZE testování																	
5.2	Výkonnostní a bezpečnostní testy																	
5.3	Náklady spojené se spuštěním změny																	
5.4	Zabezpečení personálu Dodavatele pro realizaci změny																	
6	Implementační služby Dodavatele			30,00	60 070,00	650 128,00												
6.1	Analýza dopadu Změny na SEM a návrh její realizace																	
6.2	Zajištění jakosti při realizaci Změny																	
6.3	Řízení realizace Změny																	
6.4	Aktualizace provozních předpisů pro obsluhu SEM																	
6.5	Aktualizace dokumentace skutečného provedení SEM																	
6.6	Výkolování personálu Dodavatele																	
6.7	Propikování personálu Objedvatele																	
6.8	Informační kampaň																	
6.9	Právní služby																	
Spolu *				11 615 658,00	366 741,00		14 885 765,25	11 615 658,00	366 741,00	366 741,00	366 741,00	366 741,00	366 741,00	366 741,00	366 741,00	366 741,00	366 741,00	335 175,25

* Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

ID Změny	Název Změny								
U027	Legislativní změny k 1.1.2021 – Legislativní změny k 1.1.2021 – Rozhraní na EDAZ								
ID	POLOŽKA	MD	JC	CAPEX	OPEX	OBNOVA	CEN		
1	Geomodel	PS01							
1.1	Geomodel – Aktualizace	PS01							
1.2	Geomodel – Fyzické testování	PS01							
1.3	Geomodel – Rollout	PS01							
2	Systém elektronického myšního								
2.1	Infrastruktura DC	PS10							
2.2	Nehmotný majetek DC	PS10							
2.3	OBU / exOBU	PS01							
2.4	Centrální Systém Sběru myšných udalostí	PS01							
2.5	Centrální informační systém	PS23							
2.6	Centrální systém kontroly úhrady myšného	PS04							
2.7	Kontrolní brány	PS04							
2.8	MHLKOVÁ vozidla	PS04							
2.9	POS aplikace	PS05							
2.10	Zákaznický portál a samoobsluha	PS05							
2.11	Mobilní aplikace	PS05							
2.12	Komunikační interface EETS,	PS06							
2.13	DWH a reporting	PS07							
2.14	komunikačně rozhraní SEM	PS07							
3	Dohledové pracoviště	PS10							
3.1	Dohledové pracoviště Dodavatele	PS10							
3.2	Dohledové pracoviště Objednatel	PS10							
4	Externí služby	ES05							
4.1	Obchodní místa	ES05							
4.2	Call center	ES05							
4.3	Interní tisk	ES05							
4.4	Platební infrastruktura	ES05							
4.5	Logistika	ES05							
5	Služby								
5.1	Integrace a EZE testování								
5.2	Výkonnostné a bezpečnostné testy								
5.3	Náklady spojené se spuštěním změny								
5.4	Zabezpečení personálu Dodavatele pro realizaci změny								
6	Související náklady s realizací změny								
6.1	Analýza dopadu Změny na SEM a návrh její realizace								
6.2	Zajištění jakosti při realizaci Změny								
6.3	Rišení realizace Změny								
6.4	Aktualizace provozních předpisů pro obalihu SEM								
6.5	Aktualizace dokumentace skutečného provedení SEM								
6.6	Výkolení personálu Dodavatele								
6.7	Profilování personálu Objednatel								
6.8	Informační kampaň								
6.9	Právní služby								
Spolu *				16 163 226,00	510 510,00				

* Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

