

DODATEK Č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

1353/2019

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (ve znění pozdějších změn a doplňků)

Název stavby:

Oprava elektroinstalace v budově radnice čp. 1 nám. Míru Mělník

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Město Mělník
Sídlo: Městský úřad nám. Míru 1, 27601 Mělník
IČ: 237051
DIČ: CZ00237051
Zmocněný zástupce: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Název: ACP AuCompCZ, s. r. o.
vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 245582
Sídlo: Šplechnerova 808/1, 193 00 Praha 9
IČ: 04309634
DIČ: CZ04309634
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: [REDACTED]
Zmocněný zástupce: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

1. Předmět a účel DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je provedení víceprací a méněprací v rozsahu změnové listu č. 1, jejichž provedení je nezbytné pro provedení díla. Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemají dopad na celkovou cenu díla.
- 1.2 Přílohou tohoto dodatku je změnový list č. 1


2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží 2 vyhotovení a objednatel obdrží 2 vyhotovení. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být realizovány pouze formou číslovaných písemných dodatků opatřených podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Mělník číslo 865/2020/R ze dne 7. 12. 2020.
3. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv, a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje zaslat tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma účastníky. Podmínkou nabytí účinnosti této smlouvy je její řádné zveřejnění v registru smluv postupem podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
5. Osoby podepisující tento dodatek prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné k právním úkonům v rozsahu této smlouvy, a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky bránící jejím uzavření.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho ho podepisují.

Přílohy:

- 1) Změnový list č 1.

V Mělníku dne 22. 12. 2020



Za objednatele:



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	1
název	

název stavby:	Oprava elektroinstalace v budově Radnice čp. 1, nám. Míru, Mělník
SoD:	1353/2019

objednatel :	Město Mělník	zhotovitel :	ACP AuComp CZ, s r. o.
	Městský úřad Mělník		
za objednatele	náměstí Míru 1	za zhotovitele	Šplechnerova 808/1
	276 01, Mělník		193 00, Praha 9 - Horní Počernice

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena
	malba barevná	m	2254	45,50 Kč	102 557,00 Kč
	malba bílá	m	-3010	28,50 Kč	-85 785,00 Kč
	penetrace podkladu	m	-756	23,75 Kč	-17 955,00 Kč
	Svítlidlo typ B - svítidlo LED nástěnné - 18W	ks	27	522,10 Kč	14 096,70 Kč
	svítidla bodová	ks	2	1 250,00 Kč	2 500,00 Kč
	Svítlidlo typ D - LED svítidlo stropní 600x600 - 40W	ks	-29	1 035,00 Kč	-30 015,00 Kč
	Výsekání rýhy pro kabely 3x5 cm ve zdech	m	560	28,50 Kč	15 960,00 Kč
	Začištění kabelové drážky	m	560	28,50 Kč	15 960,00 Kč
	Štukování	m2	35	118,75 Kč	4 156,25 Kč
	Rozvaděč RS9	ks	-1	14 375,00 Kč	-14 375,00 Kč
	uprava výbroje RS9	kpl	1	5 257,00 Kč	5 257,00 Kč
	stavební SDK uprava obradní místnost	kpl	1	1 434,72 Kč	1 434,72 Kč
	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	-740	30,16 Kč	-22 318,40 Kč
	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	640	42,04 Kč	26 905,60 Kč
	LED svítidlo stropní 1000x300 - 40W	ks	-17	1 240,85 Kč	-21 094,45 Kč
	LED svítidlo stropní 1000x300 - 40W prachotesné	ks	17	1 320,70 Kč	22 451,90 Kč
	Elektroinstalační trubka tuhá 4020 včetně přichytek	m	-102	28,75 Kč	-2 932,50 Kč
	Elektroinstalační trubka tuhá 4025 včetně přichytek	m	-41	42,90 Kč	-1 758,90 Kč
	Elektroinstalační trubka tuhá 4032 včetně přichytek	m	-70	46,21 Kč	-3 234,70 Kč
	Montáž trubky	m	-213	28,50 Kč	-6 070,50 Kč
	Lišta bezhalogenová	m	213	37,20 Kč	7 923,60 Kč
	Montáž Lístka	m	213	28,50 Kč	6 070,50 Kč
	Podružný materiál- slaboproud	kpl	-1	2 012,50 Kč	-2 012,50 Kč
	Montáž strukturované kabeláže z zásuvek datových	ks	-9	345,00 Kč	-3 105,00 Kč
	Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení	ks	-5	475,00 Kč	-2 375,00 Kč
	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	-300	23,75 Kč	-7 125,00 Kč
	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25K	ks	-10	118,75 Kč	-1 187,50 Kč
	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	ks	-2	119,80 Kč	-239,60 Kč
	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	ks	-8	103,59 Kč	-828,72 Kč
	Montáž proudových chráničů vodičů dvoupólových nn do 25	ks	-1	237,50 Kč	-237,50 Kč
	rozvodnice zapuštěná	ks	-1	1 725,00 Kč	-1 725,00 Kč
	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0.03 A	ks	-1	896,00 Kč	-896,00 Kč
CENA CELKEM					0,00 Kč

Důvod	Obsahem změnového listu je kalkulace na dodatečné požadavky investora. Jedná se o výměnu svítidel etapy 4 a jejich použití v kuchyňkách a ve 2 případech bodová svítidla ve stupni hale radnice. Dále se jedná o tonování malby v kancelářích a odpočet nadbytečné metráže. Připčet sekacíh a zednických prací nad rámec kalkulace. Srovnání množství kabelů potřebných pro realizaci. Příprava krytu SDK pro napojení plánované rekonstrukce obřadní místnosti a práce související s napojením stávající instalace na nový rozvaděč. Úprava vedení a svítidel na půdě z důvodu nutnosti použití nehořlavého materiálu. Výměna svítidel na půdě za vhodné prachotěsné. Odpočet rozvaděče kotelna a úprava stávajícího z důvodu plánované rekonstrukce kotelny.
--------------	--

	1	
Jméno, Příjmení	datum	podpis
za objednatele		
za zhotovitele	24. 11. 2020	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

24. 11. 2020

