



Č.j.: 283096/2020-ČRA

**Dodatek č. 4 Smlouvy k veřejné zakázce číslo BA-2016-o87-FO-23030/4 s názvem
„Dodávka a instalace technologie solárních systémů pro menšinové
navrátilce v Západní Bosně“**

Smluvní strany:

objednatel: **Česká republika – Česká rozvojová agentura**
zastoupený: Mgr. Jan Slíva, ředitel
se sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1
IČO: 75123924
bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
číslo účtu: 0000 – 72929011/0710
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **AQUA-GAS, s.r.o**
zastoupený: Radovanem Koudelkou, jednatelem
se sídlem: Berkova 92, 612 00 Brno
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Kr. soudu v Brně, C 29265
IČO: 255 13 117
DIČ: CZ25513117
bankovní spojení: UniCredit Bank
číslo účtu: 2113062709/2700
(dále jen „zhotovitel“ nebo „realizátor“)

Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je úprava smlouvy k veřejné zakázce číslo **BA-2016-o87-FO-23030/4** s názvem „**Dodávka a instalace technologie solárních systémů pro menšinové navrátilce v Západní Bosně**“ ze dne 23.7.2018 (dále jen „**Smlouva**“). Důvodem úpravy Smlouvy je potřeba změny termínu plnění v návaznosti na zpoždění vzniklá epidemickou situací v České republice a Bosně a Hercegovině. Souběžně s tím se smluvní strany dohodly na úpravě finančního plnění s tím, že nebude konána původně plánovaná tisková konference a nebudou vyhotoveny brožury určené k propagaci projektu. Celková cena předmětu plnění je na základě tohoto dodatku nově stanovena na **13.981.507,- Kč** včetně DPH, což představuje snížení oproti původně kontrahované částce o **39.000,- Kč**. Změny v projektu byly odsouhlaseny všemi uvedenými stranami.



I.2. Smluvní strany se dohodly, že přílohy tohoto dodatku - příloha č. 1a Technická specifikace dodávky a strukturovaný rozpočet, příloha č. 1b Specifikace příjemců a příloha č. 2 Postup realizace dodávky, nahrazují v plném znění příslušnou přílohu č.1a, přílohu č. 1b i přílohu č. 2 Smlouvy.

I.3. Smluvní strany se proto dohodly na následujících změnách Smlouvy. Vybrané odstavce Smlouvy nově zní takto:

1.2 Za objednatele je oprávněna ve věcech této smlouvy jednat tato oprávněná osoba:

Sara Miličić, tel: [REDACTED], email: [REDACTED]

Za zhotovitele je oprávněna ve věcech této smlouvy jednat tato oprávněná osoba:

[REDACTED], tel: [REDACTED], email: [REDACTED]

2.1 Objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní realizaci celého předmětu plnění smluvní celkovou cenu ve výši **13 981 507,- Kč** (slovy: třináct milionů devět set osmdesát jedna tisíc pět set sedm korun českých) včetně DPH. Smluvní cena je akceptovaná oběma stranami jako nepřekročitelná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.

2.2 Část celkové ceny plnění dle odst. 2. 1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění, resp. jeho část realizovanou v daném kalendářním roce realizace projektu dle této smlouvy činí:

- v roce 2018 byla vyplacena za skutečně realizovanou část předmětu plnění

do 30. 11. 2018:

částka **6 012 740,- Kč** (slovy šest milionů dvanáct tisíc sedm set čtyřicet tisíc korun českých) včetně DPH;

- v roce 2018 byla vyplacena za skutečně realizovanou část předmětu plnění

do 30. 10. 2019:

částka **6 292 500,- Kč** (slovy šest milionů dvě stě devadesát dva tisíc pět set korun českých) včetně DPH;

do 10.12.2019:

částka **1 143 422,- Kč** (slovy jeden milion sto čtyřicet tři tisíc čtyři sta dvacet dva korun českých) včetně DPH

- v roce 2020 za skutečně realizovanou část předmětu plnění:

do 28. 12. 2020:

částku **532 845,- Kč** (slovy pět set třicet dva tisíc osm set čtyřicet pět korun českých) včetně DPH za dokončení celého předmětu plnění.

Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat vždy na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu s touto Smlouvou.



Část celkové ceny plnění dle článku 2.1 tohoto dodatku stanovená v prvním kalendářním roce realizace projektu je nejvýše přípustná a neměnná v daném roce. Části ceny plnění stanovené pro následující kalendářní roky provádění projektu, mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v odst. 2. 4. této smlouvy.

- 3.1. *Počátek realizace předmětu plnění je stanoven datem nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do 28. 12. 2020.*

I.3 Smluvní strany se dohodly na doplnění odstavce 3.2. Smlouvy o následující text:

*Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci předmětu plnění oprávněnému zástupci objednatele **pro třetí rok realizace nejpozději do 28. 12. 2020.** Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit předmětu, doložení jejich požadovaných výsledků a zhodnocení ve vztahu k plánu předmětu plnění, hodnocení řízení realizace předmětu plnění včetně řízení rizik, závěry a případná doporučení k dalšímu postupu.*

Zpráva bude zpracována na objednatelem stanoveném formuláři pro zprávu o realizaci předmětu plnění. Zpráva bude předložena v českém jazyce v tištěné, a současně i v elektronické podobě na datovém nosiči (CD, DVD či flashdisk).

Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele, zda zprávu schvaluje či zda požaduje její přepracování či doplnění, nejpozději do 3 týdnů od jejího doručení (nebude-li objednatel v této lhůtě zhotovitele informovat, nejedná se o schválení zprávy). Bude-li objednatel požadovat přepracování či doplnění zprávy, zavazuje se zhotovitel zprávu doplnit/přepracovat do 2 týdnů a doručit ji objednateli. Tento postup se bude opakovat, včetně uvedených lhůt, dokud nebude zpráva objednatelem schválena.

Po schválení zprávy objednatelem předá zhotovitel její finální verzi zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce, a to v elektronické podobě (e-mailem – přičemž osoba, oprávněná jednat za objednatele (viz odst. 1.2. této smlouvy) bude v kopii tohoto e-mailu).

I.4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.5. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, dva pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

I.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.7. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Seznam příloh:



Česká rozvojová agentura

Nerudova 3, 118 50 Praha 1
tel.: +420 251 108 130, fax: +420 251 108 225
www.czechaid.cz

Příloha č. 1a: Technická specifikace dodávky a strukturovaný rozpočet

Příloha č. 1b: Specifikace příjemců

Příloha č. 2: Postup realizace dodávky

V Praze dne:

.....

za objednatele:

Mgr. Jan Slíva

ředitel České rozvojové agentury

V Praze dne:

.....

za zhotovitele:

Radovan Koudelka

jednatel AQUA-GAS, s.r.o