

Název projektu (CZ): SW pro zefektivnění překladatelských služeb s využitím nástrojů pro strojový překlad a pro maximální automatizace řízení zakázek

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2020		
1	Příprava	02/2021
1.1	Výběr dodavatele	02/2021
1.2	Podklady a projektové dokumenty dle procesu „Zahájení projektu“	12/2020
rok 2021		
1.1	Výběr dodavatele	02/2021
2	Výzkum	04/2021
2.1	Věcné porovnání CAT nástroje	03/2021
2.2	Ekonomické porovnání CAT nástroje	03/2021
2.3	Výběr vhodného nástroje	04/2021
2.4	Analýza migrace – přechodu z používaných nástrojů	04/2021
3	Návrh automatizace	06/2021
3.1	Návrh automatizace komunikace se zákazníky	05/2021
3.2	Návrh automatizace komunikace s dodavateli	05/2021
3.3	Automatizace procesu zakázky	06/2021
4	Návrh integrace	07/2021
4.1	Detailní analýza integračních funkcí vybraného CAT nástroje	07/2021
4.2	Zpracování návrhu integrace	07/2021
5	Implementace řešení	02/2022
5.1	Implementace modulů – Evidence zákazníků, dodavatelů	09/2021
5.2	Implementace portálů pro zákazníky a dodavatele	09/2021
5.3	Implementace integrace s CAT nástrojem	09/2021
5.4	Implementace metasystému pro Workflow automatického zpracování zakázek	12/2021

rok 2022		
5.5	Doprovodné agendy zakázek – nabídky, poptávky, reklamace, hodnocení dodavatelů	02/2022
6	Zavedení řešení do pracovních procesů	08/2022
6.1	Nasazení jádra Backoffice systému (a vyhodnocení přínosů)	03/2022
6.2	Spuštění automatického zpracování zakázky, základní integrace s CAT nástrojem (a vyhodnocení přínosů)	05/2022
6.3	Nasazení portálu zákazníka (a vyhodnocení přínosů)	06/2022
6.4	Nasazení portálu dodavatele (a vyhodnocení přínosů)	07/2022
6.5	Spuštění plné integrace s CAT nástrojem – paralelní práce na zakázce (a vyhodnocení přínosů)	08/2022