



DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“)
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Obec Český Rudolec**
se sídlem: 378 83, Český Rudolec 123
zastoupený: Luděk Plučarem – starostou
IČO: 00246441
DIČ: CZ00246441
Bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse Bank AG, pobočka Dačice, Palackého nám. 31/1,
380 01 Dačice
Číslo účtu: 4100006096/7940

- a
- 2. Zhotovitel:** **BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.**
Zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 14236
se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.
zastoupený: Ing. Josef Drahokoupil, jednatelem společnosti
Ing. Jiří Valou, jednatelem společnosti
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Ing. Josef Drahokoupil
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Drahokoupil
IČO: 259 16 629
DIČ: CZ259 16 629
Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 252234241/0300

dále též jako „smluvní strany“

I. Předmět dodatku

- 1.1 Předmětem dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo a dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 uvedené smlouvy je úprava čl. V
– cena díla a platební podmínky, který se na základě dohody obou smluvních stran mění následovně:

Smluvní strany potvrzují sjednanou výši ceny za dílo „Posílení vodárenské soustavy v Matějovci“ ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 k SoD s tím, že podrobná kalkulace méněprací díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1

tohoto dodatku č. 5 k SoD. Méněpráce, kterých se změna čl. V – cena díla a platební podmínky týká, jsou uvedeny a popsány ve Změnovém listě. Oba tyto dokumenty jsou nedílnou součástí dodatku č. 5 k SoD.

Cena díla bez DPH:	1 043 971,00 Kč
DPH ve výši 21 %:	219 233,91 Kč
Cena díla vč. DPH Kč	1 263 204,91 Kč


1.2 Důvodem pro změnu jsou následující skutečnosti:

- Po ukončení prací a na základě geodetického zaměření došlo k přepočítání délky přípojky elektro NN v zemní rýze a vodovodního výtlačku PE v zemní rýze. Celková délka po ukončení prací přípojky elektro NN v zemní rýze je 148,5 m a celková délka vodovodního výtlačku PE v zemní rýze je 166,8 m.

I. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo schválila Rada obce 28.12.2020 usnesením č. 17/2020.

V Českém Rudolci dne 28.12.2020



objednatel

V Chrudimi dne 23.12.2020

BIOANALYTIKA CZ s.r.o.
Píšťovy 820, 537 01 CHRUDIM III.
Tel.: 469 681 495
IČO: 259 16 629 DIČ: CZ25916629

zhotovitel

Změnový list č.1

změna závazků ze smlouvy

(dle odst.5, §222 zákona č.134/2016 Sb.)

Zpracovatel změnového listu: Zhotovitel

Číslo změny závazku ze smlouvy : č.1

Změnový list : č. 1

1. Přípojka elektro NN v zemní rýze a vodovodní výtlačk PE v zemní rýze

Datum: 23.12.2020

Číslo projektu:

Název smlouvy: Posílení vodárenské soustavy v Matějovci

Smluvní strany:

Objednatel: Obec Český Rudolec
Český Rudolec č.p.123, 378 83 Český Rudolec

Zhotovitel: BIOANALYTIKA CZ, s r.o.
Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim

Obsah:

1. Zařazení ZL
2. Předmět změny
 - 2.1 Popis navrženého řešení
 - 2.2 Nově navržené řešení
3. Odůvodnění změny
4. Finanční plnění dle ZL
5. Podklady k návrhu změny
 - 5.1. Oceněný rozpočet – příloha č.1
6. Závěr
7. Stanovisko zhotovitele a zúčastněných stran

1. Zařazení změny závazku ze smlouvy

Z hlediska Zákona č.134/2016 Sb., §222 se předkládá Změnový list č.1 dle odst. 5.

2. Předmět změny:

2.1 Popis navrženého řešení v rámci projektu DSP (původní technické řešení):

Uvažovaná délka vodovodní přípojky NN v zemní rýze dle PD v délce 222 m a výtlačku PE v zemní rýze v délce 222 m.

2.2 Nově navržené řešení a provedení:

Po ukončení prací a na základě geodetického zaměření došlo k přepočítání délky přípojky elektro NN v zemní rýze a vodovodního výtlačku PE v zemní rýze. Celková délka po ukončení prací přípojky elektro NN v zemní rýze je 148,5 m a celková délka vodovodního výtlačku PE v zemní rýze je 166,8 m.

3. Odůvodnění změny:

Skutečnost na základě geodetického zamření po provedení prací.

4. Finanční plnění

Finanční rekapitulace dle změny č.1:

Nerealizované práce dle ZL č.1

131 505,- Kč

Vyhodnocení podílu Změny závazku ze smlouvy č.1 dle odst.5 z ceny díla v % **11,19.**

Celkem doposud provedené Změny závazků ze smlouvy z ceny díla vč. ZZS č. 1 **131 505,- Kč**

5. Podklady k návrhu změny

Oceněný rozpočet – příloha č.1

6. Závěr

Zhotovitel a ani Zpracovatel PD nemohl v době zpracování projektové dokumentace předvídat vzniklou situaci.

7. Stanovisko zhotovitele stavby:

Tato změna nebude mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užité vlastnosti.

Stanovisko AD:

souhlasím ✓

nesouhlasím

Stanovisko TDI:

souhlasím

nesouhlasím

Mgr. Pavel Vančura

za dodavatele

OBEC ČESKÝ RUDOLEČ
378 83, Český Rudolec
IČ: 002 46 441, DIČ: CZ00246441
Sparkasse, č.ú. - 4100006096/7940

Luděk Plucar

za objednatele

BIOANALYTIKA CZ s.r.o.
Píšťovy 820, 537 01 CHRUDIM ul.
Tel.: 469 681 495
IČO: 259 16 629 DIČ: CZ25916629

Zjišťovací protokol o provedených pracích

Protokol číslo: 5

Akce: Český Rudolec - Matějovec - Posílení vodárenské soustavy

Číslo zakázky: 752017021

Objednatel: Obec Český Rudolec
Český Rudolec 123
378 83 Český Rudolec

Zhotovitel: BIOANALYTIKA CZ, s. r. o.
Píšťovy 820
537 01 Chrudim III

Období: prosinec 2020

ODSOUHLASOVANÉ PRÁCE

Popis prací	Cena bez DPH	Poznámky
viz příložený soupis prací	665 071,00 Kč	

PŘEHLED FAKTURACE - FINANČNÍ ČERPÁNÍ DÍLA (včetně této) :

	Číslo faktury	Fakturováno bez DPH	Fakturováno s DPH 21%
Faktura č.1	2647/2017	43 500,00 Kč	52 635,00 Kč
Faktura č.2	3063/2017	181 000,00 Kč	219 010,00 Kč
Faktura č.3	3283/2017	95 700,00 Kč	115 797,00 Kč
Faktura č.4	765/2018	58 700,00 Kč	71 027,00 Kč
Faktura č.5	<u>320</u> /2020	665 071,00 Kč	804 735,91 Kč
CELKEM JIŽ FAKTUROVÁNO		1 043 971,00 Kč	1 263 204,91 Kč
CENA DÍLA DLE SOD + DODTAKU CELKEM		1 043 971,00 Kč	1 263 204,91 Kč
ZBYVA K FAKTURACI		0,00 Kč	0,00 Kč

Za zhotovitele předal: Mgr. Pavel Vančura

Za objednatele převzal: Luděk Plucar

datum: 30.12.2020


datum:

razítko, podpis



BIOANALYTIKA CZ s.r.o.
Píšťovy 820, 537 01 CHRUDIM III
Tel.: 469 681 495
IČO: 259 16 629 DIČ: CZ2591662

razítko, podpis


OBEC ČESKÝ RUDOLEC
378 83 Český Rudolec
IČ: 002 46 441, DIČ: CZ00246441
Sparkasse, č.ú. - 4100006096/7940



Rozpočet na akci					
Český Rudolec - Matějovec - Posílení vodárenské soustavy					
XII.20					
Poz.	Popis činnosti / dodávky	jednotka	počet jednotek	jedn. cena	cena za položku (Kč bez DPH)
Fáze 2					
1	Technický projekt hydrogeologického průzkumného vrt, získání přísl. povolení	soubor	0	8 500	0
2	geofyzikální průzkum	soubor	0	35 000	0
3	úprava terénu pro vrtné práce	soubor	0	12 000	0
4	vrt prům. 273/254 mm, výstroj PVC 160	m	0	2 150	0
5	doprava vrtné soupravy	soubor	0	15 000	0
6	ověřovací čerpací zkouška 24 h	soubor	0	2 700	0
7	čerpací zkouška	dni	0	2 700	0
8	elektrická energie pro čerpací zkoušku	soubor	0	4 500	0
9	odběr vzorků podzemní vody	soubor	0	1 400	0
10	úplný rozbor podzemní vody dle vyhl. 252/2004 Sb. včetně pesticidů	vzorek	0	6 800	0
11	základní chemický rozbor vody	vzorek	0	1 900	0
12	radiochemický rozbor - objemová aktivita radonu Rn	vzorek	0	200	0
13	radiochemický rozbor - objemová aktivita alfa a beta	vzorek	0	700	0
14	dokumentace vrtu	m	0	50	0
15	geodetické zaměření vrtu	soubor	0	3 700	0
16	sled a řízení prací	hod.	0	600	0
17	doprava vzorků, materiálu	soubor	0	12 500	0
18	závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu	soubor	0	6 000	0
Fáze 2 celkem					0
Fáze 3					
19	dokumentace pro územní řízení	ks	0	12 000	0
20	inženýrská činnost pro územní rozhodnutí	ks	0	7 500	0
21	podrobné polohopisné a výškopisné zaměření	km	0,00	20 000	0
22	dokumentace pro stavební povolení a realizaci	ks	0	15 000	0
23	inženýrská činnost pro stavební povolení	ks	0	7 500	0
Fáze 3 celkem					0
Fáze 4					
24	zhlaví studny (zemní práce, beton. deska, studniční prefabrikáty, těsnění, úprava zhlaví vrtu)	ks	1	110 000	110 000
25	oplocení vrtu	m	80	650	52 000
26	vystrojení studny (čerpadlo, potrubí vodoměr, armatury)	soubor	1	39 000	39 000
27	přípojka elektro NN v zemní rýze	m	148,5	550	81 675
28	vodovodní výtlač PE v zemní rýze	m	166,8	1 650	275 220
29	armaturní šachta	ks	1	47 500	47 500
30	napojení výtlačku	ks	1	11 000	11 000
31	revize	ks	1	6 500	6 500
32	zařízení staveniště	%	4	754 400	30 176
33	vedení do provozu	soubor	1	6 000	6 000
34	kolaudace	soubor	1	6 000	6 000
Fáze 4 celkem					665 071
celkem					665 071


OBEC ČESKÝ RUDOLEC
 378 83, Český Rudolec
 IČ: 002 46 441, DIČ: CZ00246441
 Sparkasse, č.ú. - 4100006096/7940


BIOANALYTIKA CZ s.r.o.
 Pištovy 820, 537 01 CHRUDIM III.
 Tel.: 469 621 495
 IČO: 259 16 629 DIČ: CZ25916629

Faktura - daňový doklad

Dodavatel : **BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.**
Píšťovy 820
537 01 Chrudim

Faktura č. 3320/2020

IČO : 25916629

DIČ : CZ25916629

Banka : ČSOB, č.ú. 252234241/0300

Objednávka :

Při nedodržení termínu splatnosti účtujeme penále
0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Odběratel

IČO : 00246441

DIČ : CZ00246441

Den zdanitelného plnění : 30.12.2020

Den splatnosti : 30.1.2021

Den vystavení faktury : 30.12.2020

Obec Český Rudolec

Český Rudolec 123

378 83 Český Rudolec

AKCE: Posílení vodárenské soustavy v Matějovci v rámci Národního programu Životního prostředí (NPŽP), výzva č. 8

Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí

Registrační číslo Matějovec - 00611711

Fakturace viz fakturační podklad - Matějovec

665071,00 Kč

1 x 665071,00 Kč

Úctovaná částka

665071,00 Kč

Základ daně pro výpočet DPH

665071,00 Kč


Daň z přidané hodnoty 21%

139665,00 Kč

C e l k e m

804736,00 Kč

Vystavil : Vavříčková Petra


OBEC ČESKÝ RUDOLEC
378 83 Český Rudolec
IČ: 002 46 441, DIČ: CZ0246441
Sparkasse, č.ú. - 4100006096/7940

BIOANALYTIKA CZ s.r.o.
Píšťovy 820, 537 01 CHRUDIM III.
Tel.: 469 681 495
IČO: 259 16 629 DIČ: CZ25916629

Reg.: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1423

Zjišťovací protokol o provedených pracích

Protokol číslo: 5

Akce: Český Rudolec - Matějovec - Posílení vodárenské soustavy

Číslo zakázky: 752017021

Objednatel: Obec Český Rudolec
Český Rudolec 123
378 83 Český Rudolec

Zhotovitel: BIOANALYTIKA CZ, s. r. o.
Píšťovy 820
537 01 Chrudim III

Období: prosinec 2020

ODSOUHLASOVANÉ PRÁCE

Popis prací	Cena bez DPH	Poznámky
viz příložený soupis prací	665 071,00 Kč	

PŘEHLED FAKTURACE - FINANČNÍ ČERPÁNÍ DÍLA (včetně této) :

	Číslo faktury	Fakturováno bez DPH	Fakturováno s DPH 21%
Faktura č.1	2647/2017	43 500,00 Kč	52 635,00 Kč
Faktura č.2	3063/2017	181 000,00 Kč	219 010,00 Kč
Faktura č.3	3283/2017	95 700,00 Kč	115 797,00 Kč
Faktura č.4	765/2018	58 700,00 Kč	71 027,00 Kč
Faktura č.5	/2020	665 071,00 Kč	804 735,91 Kč
CELKEM JIŽ FAKTUROVÁNO		1 043 971,00 Kč	1 263 204,91 Kč
CÉNA DÍLA DLE SOD + DODTAKU CELKEM		1 043 971,00 Kč	1 263 204,91 Kč
ZBYVA K FAKTURACI		0,00 Kč	0,00 Kč

Za zhotovitele předal: Mgr. Pavel Vančura

Za objednatele převzal: Luděk Plucar

datum: 30.12.2020


datum:

razítko, podpis


razítko, podpis


BIOANALYTIKA CZ s.r.o.
Píšťovy 820, 537 01 CHRUDIM III.
Tel.: 469 681 495
IČO: 259 16 629 DIČ: CZ25916629



OBEC ČESKÝ RUDOLEC
378/83 Český Rudolec
IČ: 002 46 441, DIČ: CZ00246441
Sparkasse, č.ú. - 4100006096/7940



Rozpočet na akci					
Český Rudolec - Matějovec - Posílení vodárenské soustavy					
XII.20					
Poz.	Popis činnosti / dodávky	jednotka	počet jednotek	jedn. cena	cena za položku (Kč bez DPH)
Fáze 2					
1	Technický projekt hydrogeologického průzkumného vrt, získání přísl. povolení	soubor	0	8 500	0
2	geofyzikální průzkum	soubor	0	35 000	0
3	úprava terénu pro vrtné práce	soubor	0	12 000	0
4	vrt prům. 273/254 mm, výstroj PVC 160	m	0	2 150	0
5	doprava vrtné soupravy	soubor	0	15 000	0
6	ověřovací čerpací zkouška 24 h	soubor	0	2 700	0
7	čerpací zkouška	dni	0	2 700	0
8	elektrická energie pro čerpací zkoušku	soubor	0	4 500	0
9	odběr vzorků podzemní vody	soubor	0	1 400	0
10	úplný rozbor podzemní vody dle vyhl. 252/2004 Sb. včetně pesticidů	vzorek	0	6 800	0
11	základní chemický rozbor vody	vzorek	0	1 900	0
12	radiochemický rozbor - objemová aktivita radonu Rn	vzorek	0	200	0
13	radiochemický rozbor - objemová aktivita alfa a beta	vzorek	0	700	0
14	dokumentace vrtu	m	0	50	0
15	geodetické zaměření vrtu	soubor	0	3 700	0
16	sled a řízení prací	hod.	0	600	0
17	doprava vzorků, materiálu	soubor	0	12 500	0
18	závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu	soubor	0	6 000	0
Fáze 2 celkem					
19	Fáze 3				
20	dokumentace pro územní řízení	ks	0	12 000	0
21	inženýrská činnost pro územní rozhodnutí	ks	0	7 500	0
22	podrobné polohopisné a výškopisné zaměření	km	0,00	20 000	0
23	dokumentace pro stavební povolení a realizaci	ks	0	15 000	0
24	inženýrská činnost pro stavební povolení	ks	0	7 500	0
Fáze 3 celkem					
Fáze 4					
25	zhlaví studny (zemní práce, beton. deska, studniční prefabrikáty, těsnění, úprava zhlaví vrtu)	ks	1	110 000	110 000
26	oplocení vrtu	m	80	650	52 000
27	vystrojení studny (čerpadlo, potrubí vodoměr, armatury)	soubor	1	39 000	39 000
28	přípojka elektro NN v zemní rýze	m	148,5	550	81 675
29	vodovodní výtlač PE v zemní rýze	m	166,8	1 650	275 220
30	armaturní šachta	ks	1	47 500	47 500
31	napojení výtlačku	ks	1	11 000	11 000
32	revize	ks	1	6 500	6 500
33	zařízení staveniště	%	4	754 400	30 176
34	uvedení do provozu	soubor	1	6 000	6 000
35	kolaudace	soubor	1	6 000	6 000
Fáze 4 celkem					
celkem					
					665 071
					665 071


OBEC ČESKÝ RUDOLEC
 378 83 Český Rudolec
 IČ: 002 46 441, DIČ: CZ00246441
 Sparkasse, č.ú. - 4100006096/7940

BIOANALYTIKA CZ s.r.o.
 Píšťovy 820, 537 01 CHRUDIM III.
 Tel. 469 681 495
 IČO: 259 16 629 DIČ: CZ25916629


 TD/

