

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 01. 2020 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

k veřejné zakázce:

„Všehrady – přestavba ubytovny U6 pro mladistvé II“
Č. j.: VS-123088-17/ČJ-2019-800097-VERZAK
(dále jen „Smlouva“)

I.

Smluvní strany

1. 1. Objednatel: Česká republika - Vězeňská služba České republiky

Se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
Za níž právně jedná: vrchní rada plk. Mgr. Alexandr Vidlák
ředitel Věznice Všehrady
Č.j.: VS-105204-19/ČJ-2016-800020-SP
adresa věznice: Všehrady č. p. 26, 430 01 Chomutov
IČO: 00212423
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú:
Číslo účtu:

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

Ing. Vratislav Láf - zástupce ředitele Věznice Všehrady
- zástupce vedoucího oddělení logistiky Věznice Všehrady
- vedoucí stavebního referátu oddělení logistiky Věznice Všehrady

Technický dozor (TDS nebo TD): Roman Fábik,

Koordinátor BOZP: SINNET.EU s.r.o.
Se sídlem: Patočkova 2386/83, 169 00 Praha 6 - Břevnov
Zastoupený: Romanem Rohlou, jednatelem společnosti
IČ: 28741447

Telefonické a e-mailové spojení: info linka : , e-mail:

Adresa pro doručování korespondence:

Věznice Všehrady
Všehrady č. p. 26, 430 67 Chomutov

Fakturační adresa

Vězeňská služba České republiky,
Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

(dále jen „objednatel“)

a

1. 2. Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

právníká osoba: zapsaná v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Ústí nad Labem, C7746
Se sídlem: čp. 600, 431 59 Vysoká Pec
Zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746
Za níž jedná: Miroslav Štýbr, jednatel
IČO: 61538213
DIČ: CZ61538213
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu:

Osoba oprávněná k jednání za zhotovitele: Miroslav Štýbr

Telefonické, faxové a e-mailové spojení:

telefon:

fax:

e-mail:

Adresa pro doručování korespondence:

METALL QUATRO spol. s r.o., čp. 600, 431 59 Vysoká Pec

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

d o d a t e k

II.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to článku I. odst. 1.1. v části „**Technický dozor (TDS nebo TD):** Roman Fábik, š který nově zní:

„**Technický dozor (TD):** Bohemia Arch spol. s r.o., Spořická 599, 431 01 Spořice, IČO 25002279, zastoupená jednatelem společnosti Ing. Zdeňkem Mrnkou“

III.

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to článku V. odst. 5.3., který nově zní:

„Termín předání dokončeného díla v rozsahu dle čl. III. včetně komplexního vyzkoušení, odstranění případných vad, vyklizení a předání staveniště: nejpozději do 11. 06. 2021.“

2. Dle článku V. odst. 5.5. jsou důvody k prodloužení termínu provedení díla následující:

- a) Zjištění nepředvídatelných okolností a technických překážek v průběhu stavby v důsledku vad projektové dokumentace pro provedení stavby uplatňovaných vůči

generálnímu projektantovi, spočívající v nedostatečném statickém zajištění vybouraných otvorů v konstrukčním systému T06BU a absenci ztužujících věnců nástavby, které jsou identifikovány v zápisech z kontrolních dnů a ve stavebním deníku.

- b) Zjištění technických překážek při demolici stávajícího střešního souvrství s ohledem na eliminaci poškození oken ve 2.NP a nutnost vyhotovení nového statického výpočtu a dokumentace ocelové konstrukce v souvislosti s dodatečným statickým zajištěním konstrukčního systému 3.NP a schválení změn DPS. Rozsah těchto úprav je popsán v revidovaném návrhu ocelové konstrukce 3.NP, v zápisech z kontrolních dnů a uveden ve stavebním deníku.
- c) Nepředvídatelné objektivní překážky vzniklé v důsledku vyhlášení plošného celostátního opatření v souvislosti s infekčním onemocněním COVID-19, spočívající ve vážnoucích dodávkách materiálu a omezeném pohybu pracovníků zhotovitele a jeho podzhotovitelů, interních opatřeních jednotlivých organizací (homeoffice, zákaz fyzické účasti na jednáních, zákaz výjezdů na stavby a účastech na KD).

IV.

1. Smluvní strany se dle článku VI. odst. 6.4. dohodly na změně Smlouvy, a to článku VI. odst. 6.1., který nově zní:

„6.1. Celková cena za dílo dle čl. III. smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, jako cena nejvýše přípustná, je platná po celou dobu realizace díla a činí:

celková cena díla bez DPH 40 171 014,19 Kč

(slovy: čtyřicet milionů sto sedmdesát jeden tisíc čtrnáct korun českých devatenáct haléřů)

DPH 8 435 912,98 Kč

(slovy: osm milionů čtyři sta třicet pět tisíc devět set dvanáct korun českých devadesát osm haléřů)

celková cena díla včetně DPH 48 606 927,17 Kč

(slovy: čtyřicet osm milionů šest set šest tisíc devět set dvacet sedm korun českých sedmáct haléřů)“

2. Dle článku VI. odst. 6.4. jsou důvody k překročení ceny díla následující:

- a) Zjištění v průběhu realizace díla, zejména v průběhu bouracích prací, chybějících konstrukčních prvků (podchycení stropních panelů 2.NP);
- b) Chybějící ztužující věnec (průvlak) pro vynesení obvodového zdiva 2.NP přístavby včetně plnění funkce překladu nad okny v místě nenosných zavěšených nenosných panelů;
- c) Nutnost zajištění nosné štítové stěny po provedení prostupu pro propojení přístavby a hlavního objektu 2.NP;
- d) Zajištění podchycení stropních panelů a zajištění nosných stěn 2.NP v místech prostupů pro dveře (vznik trhlin) a otvoru v chodbové stěně z důvodu dispoziční úpravy.

Jelikož se jedná o práce nezbytně nutné k dokončení díla, byla část těchto prací v souladu s uzavřenou Smlouvou identifikována v zápisech zkontrolních dnů jakovícepráce č. 1 až 4, popsána a oceněna ve změnových listech.

V.

1. Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven v českém jazyce. Podpis dodatku zajistí smluvní strany výhradně platným elektronickým podpisem oprávněného zástupce. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Příloha dodatku:

Příloha č. 1 - Návrh časového a finančního harmonogramu prací

Ve Všehrdech, dne

Ve Vysoké Peci, dne:

Za objednatele:

plk. Mgr.
Alexandr
Vidlák

Digitálně podepsal plk.
Mgr. Alexandr Vidlák
Datum: 2020.12.29
10:40:50 +01'00'

vrchní rada
plk. Mgr. Alexandr Vidlák
Ředitel Věznice Všehrdy

Za zhotovitele:

Miroslav
Štýbr

Digitálně podepsal
Miroslav Štýbr
Datum: 2020.11.20
07:58:36 +01'00'

Miroslav Štýbr
jednatel společnosti