

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. O/20/354

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo objednatele: O/20/354

Číslo zhotovitele: M200731-1

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno - Lesná

Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534

Bankovní spojení: Komerční banka Brno - město

Číslo účtu: 32606621/0100

Zastoupená: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem a členem představenstva

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: xxx

ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: MOTeC spol. s r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno

Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 9294

IČ: 47903392 DIČ: CZ699002617

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Brno - venkov

Číslo účtu: 27 – 9623040237/0100

Zastoupená: Mgr. Kateřinou Nádeníčkovou,
jednatelkou společnosti

Zmocněnec pro jednání ve věcech obchodních smluvních:

xxx

Zmocněnec pro jednání ve věcech technických:

xxx

Tel: xxx

Email: xxx

II. Úvodní ustanovení

- Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo č. objednatele: O/20/354 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „Horkovodní přípojka pro administrativní objekt Lazaretní 1/7“.
- Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu změny nutné časové koordinace prací s ostatními stavebními subjekty v místě provádění díla. Prodloužení termínu dokončení celé akce nemá vliv na zásobování odběratele v objektu Nová Zbrojovka na adrese Lazaretní 1/7. Dále dojde ke změně dokončení finálních povrchů komunikací na základě dohody s Brněnskými komunikacemi a.s. Všechny méněpráce a vícepráce budou vyčísleny ve změnových listech stavby.

III. Předmět dodatku

1. Dodatkem č. 1 se mění odstavec 2. čl. III. a nahrazuje se níže uvedeným zněním.

1. *Časový harmonogram provedení díla:*

2.1. *předání staveniště a zahájení prací* do 31.07.2020

2.2. *dokončení montáže, zprovoznění díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla*
do 21.09.2020

2.3. *předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla* do 18.12.2020

2. Dodatkem č. 1 se mění odstavec 1. čl. IV. a nahrazuje se níže uvedeným zněním.

1. *Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy o dílo.*

Cena díle dle smlouvy 2.399.000,- Kč

Cena méněprací -92.178,- Kč

Cena víceprací 54.460,- Kč

***Cena celkem bez DPH* 2.361.282,- Kč**

(slovy: dvěmilionytřistašedesátjedenatisícdvěstěosmdesát dva korun českých)

IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají nezměněna.
- Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti Smlouvy.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA

člen představenstva

a generální ředitel

.....
Mgr. Kateřina Nádeníčková

jednatelka společnosti