

Dodatek č.1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO

č. 


(dále jen „Dodatek“)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami dodatek č.1 tohoto znění:

1. SMLUVNÍ STRANY




a) Objednatel:


Název: **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje**
Sídlo: **Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary**
IČ: **70883611**
DIČ: **CZ70883611**
není plátcem DPH
Jejíž jménem jedná: **plk. Ing. Václav Klemák, ředitel Hasičského záchranného sboru
Karlovarského kraje**
Bankovní spojení: **ČNB Plzeň**
Číslo účtu: **1247881/0710**
Kontaktní osoba: 
E-mail:
Telefon:

(dále jen „Objednatel“)

a

b) Zhotovitel:

Název: **STAVBYT – Stavby Trubač s.r.o.**
Sídlo: **Pohraniční stráže 136, 357 03 Svatava**
Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy:  **jednatel společnosti**
IČ: **26395886**
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
E-mail:
Telefon:

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C,


(dále jen „Zhotovitel“)

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

Vzhledem ke vzniku nepředvídatelných skutečností vyžadujících provedení statického zpevnění nosných konstrukcí části vnitřních prostor objektu stanice Sokolov dotčených realizovanou rekonstrukcí v souladu se zněním Smlouvy o dílo č. [REDAKCE] ze dne 4. 5. 2020 se smluvní strany dohodly na dodatku č.1 v následujícím znění:

1. Stávající znění textu odstavce 3.1. bodu 3. **ZPŮSOB A TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ DÍLA** se nahrazuje textem:

„Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo nejpozději do 31. 5. 2021.“

2. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15. 12. 2020 předat objednateli do užívání již zrekonstruované vnitřní prostory, které nejsou dotčeny provedením statického zpevnění. Zhotovitel se současně zavazuje stavebně oddělit prostory, které budou následně dotčeny provedením stavebních prací souvisejících se statickým zpevněním nosných konstrukcí realizovaných na základě nově uzavřeného smluvního závazku.
3. Zhotovitel se zavazuje neprodleně po ukončení stavebních prací souvisejících se statickým zpevněním nosných konstrukcí dokončit komplexní rekonstrukci zbývajících vnitřních prostor objektu stanice v rozsahu stanoveném smlouvou o dílo č. [REDAKCE] ze dne 4. 5. 2020.
4. Objednatel se zavazuje od zhotovitele převzít do užívání řádně zrekonstruované vnitřní prostory. Předáním a převzetím zrekonstruovaných prostor přebírá za jejich stav odpovědnost objednatel. Převzetím prostor současně začíná běžet záruka na dílo v souladu s uzavřením smluvním závazkem.
5. V ostatních částech zůstává výše uvedená Smlouva o dílo beze změn.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
7. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích s platností originálu s tím, že Objednatel obdrží 2 výtisky a Zhotovitel jeden.

V Karlový

plk. Ing.
ředitel Hasič

Ve Svatavě dne: 14. 12. 2020

jednatel společnosti
STAVBYT – Stavby Trubač s.r.o.