

I.

V souvislosti s požadavkem na provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce), a požadavkem na neprovedení některých prací (méněpráce) oproti sjednanému Rozsahu předmětu smlouvy v části stavba v čl. 2, odst. 2.6. Smlouvy o dílo, a tam citované projektové dokumentaci v bodu 2.6.2.1. se smluvní strany dohodly na doplnění čl. 2, odst. 2.6. Smlouvy o dílo o bod 2.6.3. takto:

„2.6.3. Vícepráce

- ZL 010 – Atika, střešní výlez a podhledy 3. NP
- ZL 011 – Sokl XPS a zahradní terasa P11
- ZL 012 – Betonová mazanina 2. NP a 3. NP
- ZL 013 – Balkony – ocelová konstrukce
- ZL 014 – Lešení na realizaci monolitických konstrukcí

Méněpráce jsou zahrnuty ve změnových listech ZL 010, ZL 011, ZL 013.

II.

Podrobný rozsah změn je specifikován změnovými listy ZL 010 až ZL 014 a položkovými rozpočty víceprací a méněprací ZL 010 až ZL 014, které tvoří přílohy tohoto Dodatku.

III.

Smluvní strany se dohodly, že v důsledku doplnění Smlouvy o dílo o bod 2.6.3. tímto Dodatkem, se cena díla navyšuje o částku 1 461 203,70 Kč bez DPH (slovy: jedenmiliončtyřistašedesátjednatisícdvěstětřikoronury českých sedmdesát haléřů), a čl. 4 Smlouvy o dílo se v odst. 4.1.1. proto mění tak, že zní:

„4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**4.1. Výše sjednané ceny**

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

4.1.1.1. Celková cena bez DPH	64 471 829,22 Kč
4.1.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %	13 539 084,13 Kč
4.1.1.3. Cena celkem včetně DPH	78 010 913,35 Kč

V.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jeho uzavření.

Tato dodatek bude v souladu s povinnou elektronickou komunikací mezi zadavatelem a dodavatelem posle § 211 ZVZ uzavřena elektronicky.

Přílohy

- změnové listy ZL 010 až ZL 014, včetně položkových rozpočtů víceprací a méněprací

Doložka

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tento Dodatek byl projednán a schválen na schůzi Rady města Brna č. R8/122, které se konalo dne 16.12.2020, bod č. 53.

V Brně

V Brně

Dne:

Dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
JUDr. Iva Marešová,
vedoucí Bytového odboru MMB
Statutární město Brno

.....
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva
IMOS Brno, a.s.