

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky:

„Výstavba zastávky Karlovy Vary aréna“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

číslo smlouvy: E618-S-3001/2020/FLO

ISPROFOND: 5003520140

(dále jen „**Objednatel**“)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

spisová značka B 1370

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Jakub Svoboda**, předseda představenstva, **Ing. Luboš Tomášek**, člen představenstva

Korespondenční adresa:

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-20-002-GADY

(společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava lhůty pro dokončení stavebních prací, respektive sloučení termínu pro dokončení stavebních prací s termínem pro dokončení Díla, teda do **30.6.2021**.

Důvodem prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací je zejména skutečnost, že doposud nedošlo ke zřízení nového přípojného místa společností ČEZ Distribuce a.s., ze kterého bude napájen rozvaděč VO a v současné době bude probíhat napájení rozvaděče VO provizorním příívodem z přilehlé haly KV arény.

Dalším důvodem je navýšení objemu prací na objektu přístupového chodníku a osvětlení. Navýšení spočívá v posunu a prodloužení původně navrženého chodníku směrem k bazénu KV arény a přidáním druhého chodníku vedeného ve svahu podél záchranářského centra. U druhého chodníku není zhotovitel schopen garantovat termín dokončení do 30.12.2020 z důvodu doposud nevyjasněného technického řešení a zároveň není schopen garantovat provedení stavebních prací s ohledem na klimatické podmínky.

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na úpravě čl. 3, odst. 3.6. Smlouvy a dále na úpravě čl. 5, odst. 5.14 Smlouvy, resp. přílohy č. 5 Smlouvy, která obsahuje aktuální harmonogram postupu prací ke dni podpisu dodatku č. 1.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 5. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, Číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3001/2020/FLO, číslo smlouvy Zhotovitele č. 1-01-20-002-GADY, takto:

1) Článek 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Ruší se stávající text v odst. 3.7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem **10 měsíců** ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **10 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání

souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

2) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ruší se stávající znění textu odstavce 5.14 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.14 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/19/20

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – VTP/R/14/20
- c) Zvláštní technické podmínky ze dne 3. 6. 2020

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací – nové znění dle dodatku č. 1

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3001/2020/FLO, číslo smlouvy Zhotovitele č. 1-01-20-002-GADY, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotovení, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (zároveň příloha č. 5 Smlouvy) **Harmonogram potupu prací** - nové znění dle dodatku č. 1

V Praze dne 21-12-2020

V Ústí nad Labem dne 9-12-2020

.....
Ing. Petr Hofmanzl
ředitel
Stavební správa Západ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Harmonogram postupu prací

KV aréna - dodatekč.1

	září 2020			říjen 2020			listopad 2020			prosinec 2020			leden 2021			únor 2021			březen 2021			duben 2021			květen 2021			červen 2021		
1 železniční svršek	■	■	■																											
2 železniční spodek	■	■	■																											
3 nástupiště				■	■	■	■	■	■	■	■	■																		
4 propustek	■	■	■	■	■	■																								
5 přístupový chodník										■	■	■										■	■	■						
6 přístřešek													■	■	■															
7 osvětlení nástupiště				■	■	■				■	■	■	■	■	■															
8 osvětlení přístupového chodníku (včetně def. přívodu)										■	■	■	■	■	■							■	■	■						■
9 osvětlení přístřešku				■	■	■							■	■	■															
10 zabezpečovací zařízení	■	■	■							■	■	■				■	■	■												

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1287832

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b2cd54c6-eb50-414b-9ae9-c11c418c467d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.12.2020 12:00:03



e944adfa-a7c0-4ab0-9839-adab0ffd9ba9