

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy obj.: E618-S-3587/2019/Svj, č. smlouvy zhot. 119 090, ISPROFOND/ISPROFIN: 3273214901 / 5003520150, uzavřené dne 15. 11. 2019 (dále jen "Smlouva")

na zpracování Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Rekonstrukce mostu km 287,291 trati Retz (ÖBB) – Kutná Hora“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted]
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]
[redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO:04598555; DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116

zastoupená: **Ing. Jiřím Čurdou**, jednatelem a **Ladislavem Beranem**, jednatelem

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [redacted]

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4.

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě je změna jízdního řádu, která bude generovat vedení vlakové dopravy přes Kolín a Havlíčkův Brod, a proto je nutné přepracovat původní Zásady organizace výstavby (dále také „ZOV“) v souladu s posunem výluk z ledna 2023 na nový termín 1. 8. 2023. Tuto změnu je nutné zapracovat do projektové dokumentace v části ZOV, do souhrnných částí dokumentace a do jednotlivých PS a SO.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě ceny za provedení díla v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění (dále jen „ZZVZ“) je rozšíření předmětu plnění díla a navýšení ceny díla, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž cena za provedení díla se navýšuje o 48 000 Kč bez DPH. V souvislosti s těmito skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.2. Smlouvy, kde dochází k vložení nové položky 6a. do odst. 5.2 B, jejímž obsahem jsou nové ZOV dle změny jízdního řádu a na úpravě článku 4, odst. 4.2. Smlouvy, kde se vkládá nový dílčí termín plnění 3a., jehož obsahem je přepracování ZOV dle změny jízdního řádu včetně souvisejících částí dokumentace, a dále se dohodly na úpravě článku 6, odst. 6.2. Smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že v souvislosti s prodloužením doby plnění uvedené v článku 4, odst. 4.2 Smlouvy - Harmonogram plnění nebude uplatňovat vůči objednateli žádné nároky, ani nebude požadovat zvýšení ceny díla.

Změna záhlaví Smlouvy - v článku 1., odst. 1.1 Smluvní strany u Objednatel došlo v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 367/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími zákony s účinností od 1.1. 2020 ke změně názvu organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace na **Správa železnic, státní organizace**. Ostatní údaje sloužící k identifikaci naší organizace zůstávají i po 31. 12. 2019 beze změny. Dále objednatel jmenoval nové kontaktní zaměstnance, a to: osobu oprávněnou jednat ve věcech smluvních (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků) [REDAKCE], která nahrazuje [REDAKCE] a osobu oprávněnou jednat ve věcech technických [REDAKCE] která nahrazuje [REDAKCE]

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy, na úpravě Smlouvy, takto:

1) Článek 1 - Smluvní strany

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 1, odst. 1.1. Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDAKCE]

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [REDAKCE]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDAKCE]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

2) Článek 4 – Lhůty k provedení díla

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 4, odst. 4.2 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„4.2 Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa	Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 2 měsíců od nabytí účinnosti SOD	K připomínkám ZP dle ZTP	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 4 měsíců od nabytí účinnosti OD	Kompletní ZP se zapracovanými připomínkami ke schválení v CK MD	Předávací protokol podepsaný zadavatelem. Předložení Záměru projektu na CK MD.
3. dílčí etapa	do 5 měsíců od schválení ZP v CK MD	DUSP a PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem.
3a. dílčí etapa	do 8 měsíců od schválení ZP v CK MD	Přepřepování ZOV dle změny jízdního řádu včetně souvisejících částí dokumentace	Předávací protokol podepsaný zadavatelem.

4. dílčí etapa	do 9 měsíců od schválení ZP v CK MD	DUSP a PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, návrhem ZTP na realizaci stavby Podání žádosti o společné povolení	Předávací protokol podepsaný zadavatelem. Potvrzení o podání žádosti o společné povolení od stavebního úřadu.
5. dílčí etapa	do 13 měsíců od schválení ZP v CK MD	Nabytí právní moci společného povolení	Společné povolení, vč. nabytí právní moci. Předávací protokol podepsaný zadavatelem.
6. dílčí etapa – ukončení díla	12 měsíců (předpoklad 06/2021– 05/2022)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

3) Článek 5 - Cena za provedení díla

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 5, odst. 5.1 a odst. 5.2 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

Celková cena díla bez DPH	2 630 000,- Kč
Cena prací bez DPH dle dodatku č. 1:	48 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH , ve znění Dodatku č. 1	2 678 000,- Kč
DPH (základní sazba)	562 380,- Kč
Celková cena díla včetně DPH.....	3 240 380,- Kč

a) Cena za zhotovení ZP činí:

Celková cena díla bez DPH	■
DPH (základní sazba)	■
Celková cena díla včetně DPH.....	■

b) Cena za zhotovení DUSP bez autorského dozoru (bod 17) činí:

Celková cena díla bez DPH	■
DPH (základní sazba)	■
Celková cena díla včetně DPH.....	■

c) Cena za zhotovení autorského dozoru (bod 17) činí:

Celková cena díla bez DPH	■
DPH (základní sazba)	■
Celková cena díla včetně DPH.....	■

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

A. ZP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
1.	Zpracování ZP dle Směrnice MD V-2/2012 v platném znění dle ZTP	hod	■	■	■
2.	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod	■	■	■

B. DUSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
1.	Zajištění mapových podkladů	km	-	-	-
2.	Geodetické práce	km	■	■	■
3.	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	-	-	-
4.	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
5.	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	-	-	-
6.	Zpracování DUSP vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
6a.	Nový ZOV dle změny jízdního řádu dle dodatku č. 1	hod	■	■	■
7.	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP)	hod	■	■	■
8.	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod	-	-	-
9.	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
10.	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
11.	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
12.	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	■	■	■
13.	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
14.	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■

15.	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci	hod	■	■	■
16.	Správní poplatky				■
17.	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■

4. Článek 6 - Platební podmínky

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 6, odst. 6.2 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 Smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 2 měsíců od nabytí účinnosti SOD.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2 Smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD, fakturace ceny dle položek č. 1 až 2 odst. 5.2. A Smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) Předání díla dle odst. 4.2 Smlouvy - **3. dílčí etapa plnění - do 5 měsíců od schválení ZP v CK MD, fakturace ceny dle položek č. 2, 4 a 6 odst. 5.2. B Smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- d) Předání díla dle odst. 4.2 Smlouvy – **3a. dílčí etapa plnění do 8 měsíců od schválení ZP v CK MD a 4. dílčí etapa plnění - do 9 měsíců od schválení ZP v CK MD, přičemž 3a. dílčí etapa bude hrazena společně se 4. dílčí etapou, fakturace ceny dle položek č. 6a, č. 7 a č. 9 až 15 odst. 5.2. B Smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí částí díla, a to 4. dílčí etapy.**
- e) Plnění dle odst. 4. 2. Smlouvy - **5. dílčí etapa plnění - do 13 měsíců od schválení ZP v CK MD, fakturace ceny dle položky č. 16 odst. 5.2. B Smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- f) Plnění dle odst. 4. 2. Smlouvy – **6. dílčí etapa plnění - ukončení díla – předpoklad do 05/2022, fakturace ceny za autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. B Smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši ■ předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-3587/2019/Svj, číslo smlouvy zhotovitele: 119 090, nedotčená dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku č. 1 a zhotovitel dvě (2) vyhotovení dodatku č. 1.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne
Za objednatele: 21-12-2020

V Praze dne 17-12-2020
Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Hofhanzl
Ředitel
Stavební správy západ

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel
SAGASTA s.r.o.

.....
Ladislav Beran
jednatel
SAGASTA s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1287859

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5e4d4d23-9cc8-480f-b5d3-d03b733ff6d0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.12.2020 12:25:05



b184acc7-49bc-477d-8cd8-e972c7949c0f