

# Smlouva o dílo - Dodatek č.1

číslo zhotovitele: 06-O-4782-10485/20

číslo objednatele:

(dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění na akci:

## NÁZEV AKCE:

### **ŽÁDOST PRO OBLAST PODPORY 1.4. OPŽP 2014 - 2020 „ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ (DPP), VAROVNÉHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU (VIS) A LOKÁLNÍHO VÝSTRAŽNÉHO SYSTÉMU (LVS) PRO OBCE MIKROREGIONU PODRALSKO“**

#### **Objednatel**

**Mikroregion Podralsko**  
Sídlo: Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná

Smluvní zástupce: Jiří Hauzer, předseda mikroregionu Podralsko  
Zástupce pro věci technické: Jiří Hauzer

IČO: 70809721  
DIČ: CZ70809721

*(dále jen objednatel)*

#### **Zhotovitel**

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**  
Sídlo: Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov

Statutární zástupce: Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva  
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

Smluvní zástupce: Ing. Jan Cihlář, ředitel D 02  
Zástupce pro věci technické: Ing. Jana Řeháková

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 5  
č.ú.: 19-1583390227/0100  
IČ: 47 11 69 01  
DIČ: CZ47116901

Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

*(dále jen zhotovitel)*

## PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 06-O-4782-10485/20 uzavřené dne 26.11.2020.

Tento Dodatek č. 1 se týká:

- **změna článku II. Předmět smlouvy**

Ze seznamu řešených obcí je vyčleněna obec Tachov, jelikož nemá dostatečné podklady k doložení povodňových událostí, nutných pro splnění žádosti.

Finální seznam řešených obcí:

- Dolní Krupá
- Brniště
- Hamr na Jezeře
- Okna
- Osečná
- Ralsko
- Stráž pod Ralskem
- Velký Valtinov
- Jablonné v Podještědí

- **změna článku III. Doba plnění**

Z důvodu prodloužení termínu výzvy do 1.3.2021 je **termín ukončení prací : do 29.1.2021**

- **změna článku IV. Cena díla**

Finální rozpočet po vyjmutí obce Tachov je:

<b>Obec</b>	<b>VIS</b>	<b>dPP</b>	<b>žádost</b>	<b>celkem</b>
Dolní Krupá	13 381 Kč	8 000 Kč	2 700 Kč	24 081 Kč
Brniště	13 038 Kč	8 000 Kč	2 700 Kč	23 738 Kč
Hamr na Jezeře	11 826 Kč	8 000 Kč	2 700 Kč	22 526 Kč
Okna	8 760 Kč	8 000 Kč	2 700 Kč	19 460 Kč
Osečná	16 148 Kč	8 000 Kč	2 700 Kč	26 848 Kč
Ralsko	18 480 Kč	8 000 Kč	2 700 Kč	29 180 Kč
Stráž pod Ralskem	10 325 Kč	8 000 Kč	2 700 Kč	21 025 Kč
Velký Valtinov	9 925 Kč	8 000 Kč	2 700 Kč	20 625 Kč
Jablonné v Podještědí	12 197 Kč	8 000 Kč	2 700 Kč	22 897 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>114 080 Kč</b>	<b>72 000 Kč</b>	<b>24 300 Kč</b>	<b>210 380 Kč</b>

<b>Cena díla (bez DPH)</b>	<b>210 380 Kč.</b>
DPH 21 %	44 180 Kč
<b>Cena s DPH:</b>	<b>254 560 Kč</b>

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 06-O-4782-10485/20 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V Osečné, dne 15. 12. 2020

V Praze, dne 18. 12. 2020

**Objednatel**

**Zhotovitel**

.....  
**Jiří Hauzer**  
předseda Mikroregionu Podralsko

.....  
**Ing. Jan Cihlář**  
ředitel divize D02  
VRV a.s.  
.