

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
evid. č. ČSÚ: 035-2020-S

evid. č. ČSÚ dodatku: 261-2020-D

Smluvní strany:

Česká republika – Český statistický úřad

se sídlem Na padesátém 3268/81, Praha 10, PSČ 100 82
IČO: 000 25 593

zastoupena: Mgr. Janou Nechvátalovou, ředitelkou odboru personalistiky a mezd
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“ nebo „ČSÚ“) na straně jedné

a

POstavPO s.r.o.

se sídlem Česká 184, Vyšší Brod 38273
IČO 26024721 DIČ CZ26024721

zastoupena: Karlem Poláčkem, jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, spisová zn. C 9752
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 20. května 2020, evid. č. ČSÚ: 035-2020-S (dále jen „smlouva“):

Preambule

Vzhledem k tomu, že při realizaci díla na základě smlouvy vzešlé ze zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem je 2. etapa rekonstrukce RZ Lipno, vyvstala potřeba víceprací, jejichž provedení nebylo možné předvídat při přípravě zadávacího řízení ani při uzavření smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek smlouvy, jehož předmětem je částečná úprava rozsahu předmětu díla a v návaznosti na to úprava smluvní ceny díla s tím, že tyto změny smlouvy nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť:

- a) změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
- b) hodnota změny nepřesahuje limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně
- c) hodnota změny nepřesahuje 15% původní hodnoty závazku.

I.

1. Smluvní strany tímto sjednávají, že:

- a) předmět díla specifikovaný v článku II odst. 1 smlouvy ve spojení s přílohou č. 1 smlouvy se mění tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku;

- b) cena víceprací související se změnou předmětu díla ve smyslu písm. a) tohoto odstavce činí celkem 85 390,79 Kč (slovy: osmdesát pět tisíc tři sta devadesát korun českých a sedmdesát devět haléřů) bez DPH, přičemž cena víceprací je rozepsána v příloze č. 1 tohoto dodatku (dále jen „cena víceprací“).
2. Smluvní strany tímto dále sjednávají, že cenu víceprací, tj. částku ve výši 85 390,79 Kč (slovy: osmdesát pět tisíc tři sta devadesát korun českých a sedmdesát devět haléřů) bez DPH, tj. částku ve výši 103 322,86 Kč (slovy: sto tři tisíc tři sta dvacet dva korun českých a osmdesát šest haléřů) včetně DPH, zhotovitel objednateli vyúčtuje po účinnosti tohoto dodatku a po dokončení víceprací dle přílohy č. 1, a to samostatnou fakturou.
3. Smluvní strany sjednávají, že v ostatních částech zůstává smlouva, resp. práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající, beze změn.

II.

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1, kterou tvoří Změnový list č. 1, který dokumentuje částečnou úpravu rozsahu předmětu díla ve smyslu ujednání článku IV odst. 19 smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel uděluje bezvýhradný souhlas s uveřejněním tohoto dodatku v souladu s platnými právními předpisy, včetně uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek byl sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, že si jej přečetly a s jeho obsahem souhlasí.

V Praze dne 28. 12. 2020

V Praze dne 15. 12. 2020

.....
Česká republika – Český statistický úřad
Mgr. Jana Nechvátalová
ředitelka odboru personalistiky a mezd

.....
POstavPO s.r.o.
Karel Poláček
jednatel

Změnový list č.1

v rámci stavby: **"Provedení stavby - Rekonstrukce RZ Lipno 2. etapa."**

část: Práce vyvolané postupem výstavby

Zhotovitel: **POstavPO s.r.o.**
Česká 184
382 73 Vyšší Brod

Objednatel: **Česká republika - Český sttistický úrad**
Na padesátém 3268/81
100 82 Praha 10

Zastoupení:

Vliv na termín dokončení díla: bez vlivu na dokončení díla

popis pokynu č.01: Po provedené demontáži původních vrchních staveb objektů č. 06 a č. 07 dle návrhu projektové dokumentace bylo zastiženo značné poškození podkladních betonových desek. Vše patrné z pořízené fotodokumentace. Provedení nových hydroizolačních vrstev na takto poškozené podkladní betonové desky není s ohledem na technologické postupy možné. Z tohoto důvodu vypracoval GP revizi skladby podlahy P1, která zároveň řeší statické zajištění nadzemních částí základových pasů vůči železobetonové podkladní desce.
Přílohu změnového listu č. 1 tvoří posudek statika stavby, fotodokumentace a cenová nabídka zhotovitele stavby.

Změna provedení skladby P1 je nezbytně nutná pro provedení nových vrchních staveb objektů č. 06 a č. 07.

NR č. 01 Změna spodní stavby objektu č. 6 a č. 7 85 390,79 Kč

Změnový list č.1 celkem bez DPH 85 390,79 Kč

Zpracoval:
Tel./fax
e-mail:

Ve Vyšším Brodě, dne ve smyslu akceptace změnového listu č.1

.....
Za zhotovitele

.....
Za technický dozor

.....
Za objednatele

příprava a realizace staveb

technický dozor stavby

Český statistický úřad