

Změnový list č.1

"Oprava opěrné zdi Safari 2. etapa - 2020"

Zhotovitel: Zuzana Šibková
Objednatel: Zoologická zahrada a botanický park p.o. Michálkovická
2081/197, 710 00 Ostrava

ZAKLADNI ROZPOCTOVE NAKLADY NA STAVBU			
z toho	Měněpráce		101 341,00 Kč
Po skončení realizace byly přeměřeny sk	Vícepráce		23 422,52 Kč
	Rozdíl		-77 918,48 Kč

OSTATNI ROZPOCTOVE NAKLADY NA STAVBU			
ZS	ZARIZENI STAVENISTE		- Kč
PV	PROVOZNI VLIVY		- Kč
KC	KOMPLETACNI CINNOST		- Kč
OSTATNI ROZPOCTOVE NAKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			- Kč

CELKEM		-	77 918,48 Kč
---------------	--	----------	---------------------

Zhotovitel:

TDI:

Objednatel: