

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2/2014/IaRR/Krz
uzavřena podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel: Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Mrva, starosta města
Ing. Sylva Kováčiková, místostarostka města
Zastoupený ve věcech technických: Ing. [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
e-mail: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem: Geoengineering spol. s.r.o.
Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jindřich Bilan, jednatel společnosti
Zastoupený ve věcech technických: [REDACTED]
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: [REDACTED]
DIČ: CZ47668121
IČO: 47668121
Telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4888.

- společně označování jako „Smluvní strany“

Dne 3.3. 2014 mezi sebou Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. 2/2014/IaRR/Krz na zpracování a projednání projektové dokumentace s názvem „Celková rekonstrukce mostu v Údolí mladých“ (dále smlouva o dílo). Tato smlouva byla dále upravena dodatkem č. 1 ze dne 22.4.2014. Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění uvedené smlouvy o dílo takto:

1. Článek III. Doba plnění, odst. 1. se ruší a nahrazuje:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: na základě písemné výzvy

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků: nejpozději do 30.4.2016


- a) Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR), zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace:
30.9.2015
- b) Zajištění vydání územního rozhodnutí:
18.12.2015
- c) Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP), zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zapracování do projektové dokumentace:
29.1.2016
- d) Zajištění vydání stavebního povolení:
31.3.2016
- e) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), ocenění nákladů na realizaci formou podrobného položkového rozpočtu:
30.4.2016
- f) Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele díla, zpracování slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek):
30.4.2016

Termín dokončení díla je stanoven do 30.4.2016. Důvodem pro prodloužení lhůty je projednání a uzavření smluv se společností RWE Distribuční služby, s.r.o., s Povodím Odry, se Státním pozemkovým úřadem, s panem Rychtářem a s panem Sokolem, které umožní provést celkovou rekonstrukci mostu v Údolí mladých.


2. Ostatní části Smlouvy o dílo č. 2/2014/IaRR/Krz zůstávají beze změny.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v 5 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Bílovci dne: 15.12.2014



Mgr. Pavel Mrva
starosta města



V Ostravě dne: 15.12.2014

