

DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo č. 2/2014/IaRR/Krz
uzavřený podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel:

Město Bílovec

Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec

Zastoupený ve věcech smluvních:

Mgr. Pavlem Mrvou – starostou města

Ing. Sylvou Kováčikovou – místostarostkou města

Zastoupený ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu:

IČ:

00297755

DIČ:

CZ00297755

e-mail:

Telefon:

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem:

Geoengineering spol. s r. o.

Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Jindřich Bilan, jednatel společnosti

Zastoupený ve věcech technických:

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu:

IČ:

47668121

DIČ:

CZ47668121

e-mail:

Telefon:

Společnost je zapsána v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4888.

(dále jen zhotovitel)

- společně označování jako „Smluvní strany“

Dne 3.3.2014 mezi sebou Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. 2/2014/IaRR/Krz na zpracování a projednání projektové dokumentace s názvem „Celková rekonstrukce mostu v Údolí mladých“ (dále smlouva o dílo). Tato smlouva byla dále upravena dodatkem č.1 ze dne 22.4.2014 a dodatkem č. 2 ze dne 15.12.2014. Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění uvedené smlouvy o dílo takto:

1. Článek III. Doba plnění, odst.1 se ruší a nahrazuje:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem:

na základě písemné výzvy

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

nejpozději do 30.11.2016

- a) Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR), zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace:
31.03.2016
- b) Zajištění vydání územního rozhodnutí:
30.06.2016
- c) Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP), zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace:
31.07.2016

d) Zajištění vydání stavebního povolení:

31.10.2016

e) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), ocenění nákladů na realizaci formou podrobného položkového rozpočtu:

30.11.2016

f) Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele díla, zpracování slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek):

30.11.2016

Důvodem posunutí doby plnění je chybějící stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o. k projektové dokumentaci. Toto stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o. odmítlo vydat z důvodu vypršení platnosti smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení uzavřené mezi Městem Bílovec a RWE Distribuční služby, s.r.o. Platnost smlouvy vypršela dne 31.12.2015. RWE Distribuční služby, s.r.o. požaduje aktualizaci smlouvy o zajištění přeložky a poté bude vydáno stanovisko k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení.

Ostatní části smlouvy o dílo č. 2/2014/IaRR/Krz zůstávají beze změny.


Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou stran. Dodatek č. 3 smlouvy o dílo je vyhotoven v 5 stejnopisech shodného obsahu, z nich 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Bílovci dne 10. 2. 2016



Mgr. Pavel Mrva
starosta

V Ostravě dne 16. 2. 2016

Zho 

jednatel společnosti