

Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 2/2014/IaRR/Krz
uzavřený podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Pavlem Mrvou – starostou města
Ing. Sylvou Kováčikovou – místostarostou města
Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: 00297755
DIČ: CZ00297755
e-mail: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem: **Geoengineering spol. s r. o.**
Havličkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jindřich Bilan, jednatel společnosti
Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: 47668121
DIČ: CZ47668121
e-mail: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
Společnost je zapsána v obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4888.
(dále jen zhotovitel)

Obě smluvní strany se dohodly na změně bodu III. **Doba plnění** výše uvedené smlouvy o dílo takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:
Zahájení prací zhotovitelem: na základě písemné výzvy
Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků: nejpozději do 15.02.2017

- a) Zajištění vydání stavebního povolení: 15.02.2017
b) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), ocenění nákladů na realizaci formou podrobného položkového rozpočtu: 15.02.2017
c) Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele díla, zpracování slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek): 15.02.2017

Důvodem posunutí doby plnění je dlouhodobá nepřítomnost odpovědného pracovníka odboru výstavby Městského úřadu Bílovec, který vydává stavební povolení. Žádost o vydání stavebního povolení byla podána již 2. 9. 2016.

Ostatní nezměněné ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.

Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává podpisem dodatku statutárními zástupci obou smluvních stran.

V Bílovci dne: 02. 12. 2016

V Ostravě dne 7. 12. 2016

Objednatel:



.....
Mgr. Pavel Mrva
starosta



.....
jednatel společnosti