

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/20/501**

Číslo smlouvy zhotovitele: 36720

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
a členem představenstva

Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: SEADON s.r.o.

sídlo: Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 34082
IČ: 28601505 DIČ: CZ28601505
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Číslo účtu: 211065912/2700
Zastoupení: Ing. Petrem Dohnalem, jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: xxx
ve věcech technických: xxx
Tel.: xxx E-mail: xxx

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Na základě Smlouvy o dílo č. O/20/501, č. smlouvy zhotovitele 36720, uzavřené dne 3.11.2020 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „PK K2 Merhautova 222a, rekonstrukce střešního pláště“.
- Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 na změnu termínu dokončení díla z důvodu nedostatku personálních kapacit zhotovitele pro dokončení díla v původním termínu dle smlouvy, zapříčiněného pandemií onemocnění covid-19.

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení z původního termínu do 31.12.2020 na nový termín dokončení díla do 28. 2. 2021.

Čl. III. odst. 2 Smlouvy se proto ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením:

„2. Časový harmonogram provedení díla:

2.1 předání staveniště a zahájení prací

10/2020

2.2 dokončení a předání díla

do 28. 2. 2021

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva a generální ředitel

.....
Ing. Petr Dohnal
jednatel společnosti