



Evidenční číslo Objednatele

23/2019

Evidenční číslo Zhotovitele

119242A

## DODATEK Č. 3 SMLOUVY O ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

uzavřena podle ustanovení § 1724 a násl., zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění mezi:

### OBJEDNATELEM:

**Vířský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí (zkráceně VOV, s.m.o.)**

**Se sídlem:** Kongresové centrum BVV, Hlinky 35, 603 00 Brno  
**Osoba oprávněná jednat:** [redacted] předseda představenstva VOV, s.m.o.  
**Jednající:** [redacted] výkonný ředitel VOV, s.m.o.  
**IČ:** 605 52 662  
**DIČ:** CZ60552662  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s. číslo účtu: 19-5191650227/0100  
(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Objednatel“)

a

### ZHOTOVITELEM:

**AQUATIS a.s.**

se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno

zastoupená ve věcech smluvních

na základě pověření ze dne 15. 11. 2016 společně [redacted], generálním ředitelem a [redacted] technickým ředitelem

zastoupená ve věcech technických

[redacted]  
zapsaným v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně

oddíl B, vložka 775

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú: 117729743/0300

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Zhotovitel“)

Jmenované smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku výše uvedené smlouvy o dílo:

### K Článku 4. „CENA STAVBY“

Dodatkem č. 1 sjednané znění čl. 4.3 se ruší.



#### **Čl. 4.3 se nově sjednává takto:**

**4.3** Objednatel v souladu s výše uvedeným stanovuje, že uvažované náklady stavby (součet nákladů bývalých hlav I. až XI. souhrnného rozpočtu) nepřekročí **136.500.000,- Kč** bez DPH. Tato částka je výchozím podkladem pro zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace a Zhotovitel musí propočtem či rozpočtem ke každému stupni PD prokázat, že se od této částky neodchyluje. Pokud tak nastane je Zhotovitel neprodleně Objednatelē písemně upozorní."

*Odůvodnění nárůstu investičních nákladů:*

- po vyhotovení propočtu na výše uvedenou stavbu byly stanoveny investiční náklady ve výši 136.500.000,- Kč,- bez DPH, což je o 4.000.000,- Kč více, než byly investiční náklady stanoveny odborným odhadem ve fázi „STUDIE“.
- k navýšení nákladů došlo vlivem změny typu pažení stavební rýhy pro uložení potrubí TLT DN1400 v prostoru mezi bytovou zástavbou a místní komunikací, v místě retenční nádrže a v místě křížení státní silnice. Jedná se o úsek délky 453 m. Na této trase se použije pažení do ocelových zápor s dřevěnou výplní a kotvami místo pažících boxů (které byly uvažovány v odborném odhadu ve stupni „STUDIE“).

*Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.*

*Tento návrh dodatku zasílá zhotovitel objednateli ve 2 vyhotoveních se žádostí o vrácení jednoho právoplatně potvrzeného stejnopisu dodatku.*

*Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto smluvního dodatku právoplatně podpisy obou smluvních stran.*

*Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu, případě vztahuje-li se na tento dodatek povinnost uveřejnění v registru smluv podle příslušného právního předpisu, pak účinnost tohoto dodatku nabývá jejím uveřejněním v tomto registru.*

