

Smlouva o dílo

uzavřená dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
zastoupen: Mgr. Dušan Michelfeit, ředitelem Územní správy v Praze

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
adresa: Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3,

(dále jen „**Objednatel**“)

a

PITTER, spol. s r.o.

zapsaný/á v obchodní rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, v oddíl C, vložka 13190
se sídlem: Průjezdná 1796/4, PSČ 415 01, Obec Teplice
IČO: 25029100
DIČ: CZ25029100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
smlouvu o dílo:

Článek I. Účastníci Smlouvy

1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení prací tvořících předmět této smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. zakázky Tato smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky s názvem KP „SH Házmburk - Obnova nádvoří - realizace“, realizované prostřednictvím Národního elektronického nástroje číslo N006/20/V00032696. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele a zadávací dokumentace objednatele.

Článek II. Předmět Smlouvy – určení díla

1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje v nemovitosti: KP, SH Házmburk (dále též „Objekt“), provést pro Objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo:
KP „SH Házmburk - Obnova nádvoří – realizace“ dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr. **Příloha č. 1**, vyplněný výkaz výměr- rozpočet je nedílnou součástí Smlouvy (dále jen „Dílo“).
2. Dílo je specifikováno těmito dokumenty:
 - 2.1 projektová dokumentace: KP „SH Házmburk – Obnova nádvoří – Realizace“, zpracoval Ing.

- 2.2 cenová nabídka Zhotovitele vč. oceněného soupisu prací
- 2.3 MÚ Lovosice – Památková péče – č.j.OST365/2020/PR ze dne 6.8.2020
- 2.4 MÚ Lovosice – OŽP souhrnné stanovisko – č.j. MULO 18267/2020 ze dne 25.6.2020
- 2.5 MÚ Lovosice – OŽP závazné stanovisko – č.j. MULO 18760/2020 ze dne 16.6.2020

3. Předmětem Díla je provedení všech činností, prací, dodávek obsažených v projektové dokumentaci, zadávací dokumentaci, nebo rozpočtu. Předmětem Díla jsou i výkony a jednání ve vztahu k třetím osobám či orgánům státní správy jako např. součinnost potřebná k uvedení stavby do užívání včetně účasti na kolaudačním řízení, jakož i zhotovení průběžné fotodokumentace postupu provádění Díla (v rozsahu a formátu, kterou Zhotovitel předá Objednateli na CD při předání Díla. Zhotovitel touto smlouvou uděluje nevýhradní licenci k fotodokumentaci dle tohoto odstavce ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu, bez místního a časového omezení.
4. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit cenu za provedení Díla dle podmínek stanovených Smlouvou.
5. Zhotovitel podpisem této Smlouvy stvrzuje, že převzal od Objednatele všechny dokumenty uvedené v článku II. odst. 2 této Smlouvy, které jsou nezbytné pro provedení Díla.
6. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem pro provedení Díla, se stávajícími konstrukcemi a ostatními podklady pro provedení Díla a všemi dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na plnění Díla.
7. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení Díla podle této Smlouvy v termínu a za cenu dle této Smlouvy. Dílo bude předáno Objednateli způsobilé sloužit svému účelu, kompletně hotové bez vad a nedodělků, ve všech svých částech kompletní včetně všech potřebných atestů, certifikátů či jiných obvyklou obchodní praxí zavedených dokladů.

III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení Díla v následujících termínech:
 - a. Předání staveniště:
 - do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy
 - b. Zahájení prací:
 - do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání místa plnění Díla (dále jen „Staveniště“)
 - c. Dokončení a předání Díla:
 - do 30. 09. 2022 (rozsah pro jednotlivé etapy/ roky bude určen možností čerpání finančních prostředků z rozpočtu hradu). Stavbu je možné odevzdat dříve.
 - d. Vyklizení staveniště, odstranění vad a nedodělků:
 - do 15 kalendářních dnů od dokončení a předání stavby
2. Zhotovitel je Dílo nebo jeho části oprávněn provést před termínem sjednaným v odst. 1 tohoto článku Smlouvy.
3. Výše uvedené termíny se přiměřeně prodlužují v těchto případech:
 - a. jestliže Objednatel nebo osoby k tomu Objednatelem oprávněné dají písemný pokyn k přerušení provádění Díla, a to o dobu, po kterou přerušení Díla trvalo; to neplatí v případě, kdy k přerušení Díla došlo v důsledku nesprávného provádění Díla Zhotovitelem,
 - b. v případě vyšší moci, a to o dobu, po kterou stav vyšší moci trval (za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření Smlouvy v důsledku Smluvními stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostředně vliv na plnění předmětu Smlouvy a které nebylo možné předvídat a jakkoliv jejich vliv na plnění předmětu Smlouvy odvrátit).
4. Před zahájením provádění díla předá Objednatel protokolárně Staveniště Zhotoviteli, o čemž bude

pořízen „Zápis o předání Staveniště“. V zápisě o předání Staveniště se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění BOZP fyzických osob zdržujících se na staveništi podle § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. K předání Staveniště dojde nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu Smlouvy. S předáním Staveniště souvisí následující práva a povinnosti:

- a. Objednatel je povinen určit připojovací body elektrické energie a vody;
- b. Zhotovitel je oprávněn užívat plochy Staveniště bezplatně;
- c. Zhotovitel je oprávněn zřídit na svůj náklad na Staveništi veškerá zařízení nezbytná pro provedení Díla;
- d. Zhotovitel odpovídá v hranicích Staveniště za bezpečnost a ochranu zdraví (BOZP) a požární ochranu (PO) svých zaměstnanců, jakož i ostatních osob, které se s jeho vědomím pohybují po Staveništi;
- e. Zhotovitel je povinen uklidit Staveniště a okolí a vyklidit Staveniště do sedmi dnů po podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla.

Článek IV.

Poddodávky

1. Zhotovitel je dle § 2589 občanského zákoníku oprávněn použít ke zhotovení Díla spoddodavatele, jejichž objem prací je větší než jedna třetina hodnoty zakázky jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Pokud se Objednatel do jednoho týdne nevyjádří k písemnému požadavku Zhotovitele o souhlas s vybraným poddodavatelem, má se za to, že souhlas byl dán. Použije-li Zhotovitel k části Díla poddodavatele, nese Zhotovitel odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl Dílo sám.
2. Mezi smluvními stranami je nesporné, že Objednatel neudělil Zhotoviteli žádné pověření sjednávat na zhotovení Díla jakékoliv osoby jménem Objednatele. Každá taková osoba bude zaměstnávána nebo jinak smluvně zapojená do procesu zhotovení Díla a placena Zhotovitelem.

Článek V.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastnické právo ke zhotovenému Dílu v celém rozsahu svědčí Objednateli. Bez ohledu na výhradu vlastnického práva Objednatele nese nebezpečí škody na zhotovované věci Zhotovitel. Toto nebezpečí nese Zhotovitel počínaje dnem převzetí Staveniště do dne předání Staveniště zpět Objednateli.

Článek VI.

Cena Díla a platební podmínky

1. Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu za Dílo ve výši:

1 097 412,70 Kč bez DPH

230 456,67 21% DPH

1 327 869,37 Kč s DPH

(slovy: jedenmiliontřistadvacetsedmtisícsmsetšedesátdevět,37 Kč)

2. Zhotovitel – plátce daně z přidané hodnoty – přičte k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v zákonné výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Cena za Dílo stanovená v odst. 1 tohoto článku je konečná a nepřekročitelná. Cena za Dílo zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s realizací Díla a jeho předáním Objednateli. V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, doprava, dodávky, výkony a služby nutné ke zhotovení Díla.
4. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.
5. Pokud dojde k rozšíření nebo zúžení rozsahu předmětu Díla na základě požadavku Objednatele nebo na základě předchozí dohody s ním, bude to předmětem písemného dodatku ke Smlouvě s úpravou dohodnuté ceny. Jakékoliv změny díla musí být předem písemně odsouhlaseny a oceněny a musí být sjednány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s vnitřními předpisy Objednatele.

6. Změna ceny Díla bude po písemném odsouhlasení ze strany Objednatele provedena pouze v těchto případech:
 - a. při Objednatelem vyvolané změně Díla oproti jeho specifikaci, popsané v čl. II. Smlouvy, nebo
 - b. v případě, že lhůta provedení prací bude z důvodů na straně Objednatele delší o více jak 12 měsíců – cena bude v tomto případě zvýšena o Zhotovitelem skutečně vynaložené a prokázané náklady, spojené s tímto prodloužením.
7. Změny Díla (vícepráce, méněpráce) budou oceňovány takto:
 - a. s využitím cen měrných jednotek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy (položkovém rozpočtu),
 - b. pokud příloha č. 1 neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude pro ocenění použita jednotková cena dle ceníků (cenové soustavy),
 - c. pokud ceníky (cenové soustavy) neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude Zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši, obvyklé v době provádění Díla,
 - d. změny těch částí Díla, na které Zhotovitel sjednal poddodavatele, budou oceněny na základě nabídky těchto poddodavatelů, ve výši obvyklé v době provádění Díla.
8. Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude výkaz prací, podepsaný oprávněným zástupcem Objednatele, potvrzující splnění podmínky proplacení příslušné faktury. Zhotovitel předloží výkaz prací Objednateli nejdříve následující den po té, kdy byla podmínka jeho vystavení splněna. Zástupce Objednatele je povinen se k výkazu prací vyjádřit (potvrdit ho, nebo uvést písemně důvody odmítnutí) v termínu do deseti pracovních dní po jeho převzetí. Po marném uplynutí této lhůty se má za to, že výkaz prací byl vystaven oprávněně a Zhotovitel má právo na vystavení příslušné dílčí faktury a její úhradu.
9. Smluvní strany se dohodly, že odměna bude Zhotoviteli vyplacena na základě faktur se splatností nejméně 30 dní ode dne, ve kterém byla příslušná faktura doručena Objednateli. Fakturu je Zhotovitel je oprávněn vystavit měsíční fakturaci po řádném provedení a předání jednotlivých částí Díla. Závěrečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po kolaudaci stavby.
10. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle Smlouvy a dle příslušných právních předpisů, jinak je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že Zhotovitel je poté povinen vystavit novou s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou.
11. Dílčí faktury budou Objednatelem uhrazeny do výše 90 % z ceny jednotlivých dohodnutých etap bez DPH. Zbýlých 10 % z konečné ceny Díla bez DPH bude Objednatelem uhrazeno po převzetí řádně zhotoveného Díla a vyklizení Staveniště, anebo bude zadrženo po dobu do odstranění všech závad a nedodělků jako jistina zaručující splnění povinností Zhotovitele provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Toto zádržné má Objednatel právo použít na odstranění těch vad a nedodělků, k jejichž odstranění ani na základě opakované výzvy Objednatele Zhotovitel nepřistoupí nebo na úhradu smluvních pokut účtovaných na základě porušení povinností Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy. Zádržné vyplatí Objednatel Zhotoviteli do 30 dnů ode dne, kdy bylo protokolárně stvrzeno podpisem obou Smluvních stran, že Zhotovitel odstranil veškeré vady Díla a vyklidil Staveniště.
12. Nárok na zaplacení ceny Díla či na sjednané smluvní pokuty není Zhotovitel oprávněn postoupit třetí osobě s tím, že takové případné postoupení by odporovalo dohodě Smluvních stran a bylo neplatné.
13. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala) na email objednatele uvedený v hlavičce této smlouvy. V případě porušení oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši částky odpovídající výši DPH připočtené k celkové ceně díla..
14. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby Objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže Zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

Článek VII.

Odovědnost za vady, odovědnost za škodu a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení předmětu Díla bez vad a nedodělků, jakož i za kvalitu výrobků a materiálů použitých k jeho zhotovení.
2. Smluvní strany sjednaly, že objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku lhůtu 14 dní, po kterou může na zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.
3. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruční doby odstranit bezplatně zjištěné vady svých prací nebo dodávek. Zhotovitel se zavazuje vady na svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne oznámení vad a nedostatků objednatelem. V případě, že se bude jednat o vady a nedostatky, které vzhledem k jejich náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené lhůtě, smluvní strany se zavazují přiměřeně lhůtu pro odstranění vad a nedostatků na žádost zhotovitele prodloužit.
4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci Díla nebo v souvislosti s ním Objednateli nebo třetím osobám podle obecně platných předpisů. Zhotovitel odpovídá i za škodu při realizaci Díla nebo v souvislosti s ním Objednateli nebo třetím osobám způsobenou poddodavatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k její případné náhradě.
6. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu s pojistným plněním nejméně do ceny Díla bez DPH. Zhotovitel je povinen seznámit Objednatele s podmínkami uzavřené pojistné smlouvy doložením její kopie, a to nejpozději do doby převzetí Staveniště k zahájení provádění Díla. Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu provádění Díla předložit Objednateli na jeho vyzvání kopii pojistné smlouvy, ze které bude vyplývat, splnění povinnosti Zhotovitele dle věty první tohoto odstavce, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, ve kterém výzvu Objednatele obdržel. Objednatel Díla může zadržet úhradu ceny Díla až do splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci.
7. Smluvní strany si sjednávají záruční dobu na zhotovené Dílo v délce 60 měsíců. Tato lhůta počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla.
8. Záruční doba na reklamovanou část Díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady. Za den uplatnění reklamace dle předchozí věty se rozumí den, ve kterém byla reklamace Objednatelem odeslána Zhotoviteli.

Článek VIII.

Zhotovení Díla, předání a převzetí Díla

1. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek, zajistit odpovídajícím způsobem ekologickou likvidaci stavebního odpadu a zajistit, aby pozemky, na kterých je stavba prováděna či stavba samotná, nebyly kontaminovány závadnými látkami. Zařízení Staveniště, energie potřebná k provádění Díla, jakož i všechny další náklady spojené s jeho zhotovením budou zajištěny na náklad Zhotovitele.
2. Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje neomezovat veřejná prostranství, či jiné dotčené pozemky, neobtěžovat třetí osoby hlukem, prachem, emisemi, vibracemi a exhalacemi nad míru nezbytně nutnou k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby minimalizoval nepříznivé vlivy na životní prostředí a okolí stavby.
3. Zhotovitel zajistí, aby stavba probíhala pod odborným dozorem kvalifikovaných a oprávněných osob, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Odbornou úroveň Díla zajistí odpovědnou a autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že odborné práce nebo činnosti, na které sám nemá živnostenská oprávnění, nebo nejsou zapsány v obchodním rejstříku, budou provedeny výhradně subdodavateli s odpovídající odbornou způsobilostí.
4. Práce na Objektu podléhají zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů. Nedodržení povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit.

5. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění Díla umožnit Objednateli nebo jeho zástupci pravidelné prohlídky a kontrolu průběhu provádění Díla. Zhotovitel je povinen, vyzvat Objednatele ke kontrole provádění Díla vždy, kdy bude docházet k zakrytí částí Díla, a to nejméně 2 pracovní dny předem. Nebude-li možno účast Objednatele zajistit a provádění prací z technologického hlediska nesnese odkladu, je Zhotovitel povinen zakrytí takových částí Díla (prací) zadokumentovat videozáznamem a fotografiemi, z nichž bude patrný způsob provedení zakrývaných prací. Totéž platí, pokud se Objednatel nebo jeho zástupce na prohlídku nedostaví. V případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti informovat Objednatele o zakrývání částí Díla nebo nepořídí videozáznam a fotografie, nebo je sice pořídí, ale nebude z nich zřejmý způsob provedení zakrývaných prací, je Objednatel oprávněn požadovat odkrytí předmětné části Díla na náklady Zhotovitele.
6. Po zhotovení Díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně k převzetí Díla a to nejpozději tři pracovní dny před termínem předání. Za řádně zhotovené Dílo se považuje Dílo provedené v souladu se Smlouvou bez vad a nedodělků a zhotovené ve vlastnostech předpokládaných projektem a touto Smlouvou. Dílo se považuje za řádně dokončené a Objednatelem převzaté oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí Díla, ledaže by v tomto protokolu Objednatel vytknul vady či nedodělky Díla.
7. Smluvní strany sjednaly, že Objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku lhůtu 7 dní, po kterou může na Zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.
8. Jestliže Objednatel odmítne převzetí Díla, sepíše se o tom zápis, ve kterém Smluvní strany uvedou svá stanoviska a důvody. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít hotové Dílo, které splňuje technické parametry a je funkční, pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Objednatel je oprávněn takové vady Díla Zhotoviteli vytknout v protokolu o předání a převzetí Díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen odstranit vytknuté vady a nedodělky, a to v řádném termínu pro dokončení Díla, jinak se dostane do prodlení s předáním Díla dle čl. III. Smlouvy.
9. Objednatel a Zhotovitel se zavazují vzájemně se podporovat v plnění smluvních povinností a při provádění Díla. Objednatel souhlasí s tím, že Zhotovitel si v průběhu realizace Díla a po jeho dokončení vyhotoví pro svoji potřebu fotografickou a video dokumentaci Díla. Objednatel souhlasí s tím, že Zhotovitel použije fotografickou a video dokumentaci dokončeného Díla pro účely veřejné prezentace svých referencí s uvedením Objednatele jako vlastníka Díla.
10. Zhotovitel bude při pohybu v prostorách Objektu respektovat speciální bezpečnostní režim, dle instrukcí vedoucího správy Objektu.

Článek IX. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění Díla stavební deník. Zhotovitel je dále povinen umožnit Objednateli, či jím pověřené osobě seznamovat se se zápisy ve stavebním deníku, činit do něj záznamy, apod., a to kdykoliv v průběhu provádění Díla.
2. Do stavebního deníku budou osobami oprávněnými jednat za Smluvní strany v technických věcech zapisovány všechny skutečnosti týkající se provádění Díla, tj. veškeré technické otázky řešené mezi Smluvními stranami ve vztahu k provádění Díla, použití materiálů, výbavě, použití barev atd. Pro vyloučení pochybností konstatují Smluvní strany, že zápisem ve stavebním deníku nemůže dojít ke změnám Smlouvy, zejména jedná-li se o předmět Díla.
3. Termíny kontrolních dnů budou technickým dozorem stavby svolávány nejméně pět dní předem elektronickou poštou. Termín a průběh těchto kontrolních dnů bude zaznamenán do stavebního deníku. Stavební deník povede stavbyvedoucí Zhotovitele a kontrolu provádí technický dozor stavby. V případě určení jiné osoby, bude toto Objednateli bez odkladu písemně oznámeno. Zhotovitel i Objednatel budou mít možnost kdykoliv nahlédnout do stavebního deníku a činit do něj záznamy. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici v pracovních dnech v době od 8.00 do 17.00 hod.
4. Denní záznamy budou pověřenou osobou Zhotovitele prováděny v ten den, kdy se práce či skutečnosti, kterých se záznam týká, staly. To platí, i pokud na stavbě nebude prováděna žádná činnost. V takovém případě se toto ve stavebním deníku vyznačí s uvedením důvodů.

5. Oprávněnými zástupci Zhotovitele jsou Luboš Pitter (vypsát i do **přílohy č. 2**) Jsou oprávněni zastupovat Zhotovitele v tomto rozsahu:
 - řídí a zodpovídají za realizaci Díla,
 - vystavují podklady pro vystavení faktur a zálohových listů,
 - provádí předávání dílčích stavebních prací a dokončeného Díla Objednateli,
 - vedou stavební deník,
 - zastupují Zhotovitele při všech jednáních stran předmětu Smlouvy.
6. Oprávněným zástupcem Objednatele je Ing. Žiška Milan, nebo jím pověřená osoba v rozsahu uděleného pověření, který nezastává funkci technického dozoru stavby (dál též jen „TDS“). Pokud nebude Objednatelem vymezeno jinak, je TDS oprávněn zastupovat Objednatele v tomto rozsahu:
 - provádí kontrolu provádění Díla ve vztahu k projektové dokumentaci, oceněnému výkazu výměr, Smlouvě a technickým normám a stavebnímu povolení,
 - přebírá od Zhotovitele dílčí stavební práce a dokončené Dílo,
 - kontroluje stavební deník a provádí v něm příslušné zápisy,
 - odsouhlasuje podklady (zjišťovací protokoly) pro faktury a zálohové listy Zhotovitele,
 - zastupuje Objednatele při všech technických jednáních stran předmětu Smlouvy,
 - zastupuje Objednatele dle příslušné platné příkazní smlouvy o TDS k uvedené akci.

Článek X.

Práva a povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s platnými právními předpisy, s odbornou péčí, na své nebezpečí ve sjednané době. Za provádění Díla nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení a předání Objednateli.
2. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení Díla postupovat podle průběžných pokynů Objednatele a TDS, nedodržení se považuje za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je povinen před prováděním Díla zjistit překážky a v průběhu provádění Díla i skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění Díla. Do dosažení dohody o změně je oprávněn provádění Díla přerušit.
4. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu Objednatelem. Stejnou povinnost má Zhotovitel i tehdy, požaduje-li Objednatel, aby Dílo bylo provedeno podle pokynů, které jsou nevhodné, případně jsou v rozporu se Smlouvou, projektovou dokumentací nebo příslušnými právními předpisy.
5. Zhotovitel před zahájením prací předá Objednateli seznam pracovníků, kteří budou Dílo provádět, a to včetně pracovníků poddodavatelů. Tento seznam bude Zhotovitel průběžně aktualizovat. Zhotovitel zajistí, aby se jeho pracovníci včetně případných pracovníků poddodavatelů pohybovali pouze v prostorách určených Objednatelem. Současně zajistí, aby k provádění Díla byly využívány pouze osoby (trestně) bezúhonné. Objednatel má právo kontroly dokladů o školení BOZP a PO, zdravotní způsobilosti a kvalifikaci jeho zaměstnanců. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na jeho vyzvání výpis z rejstříků trestů určených pracovníků, případně pracovníků svých poddodavatelů, a to nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, ve kterém písemnou (postačí e-mailem) žádost Objednatele obdržel. Objednatel je oprávněn do doby předložení výpisu z rejstříků trestů Zhotovitelem zakázat dotčeným pracovníkům vstup na staveniště. Takový postup Objednatele nemá vliv na termín plnění dle Smlouvy.
6. Na požádání Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady o materiálu použitém pro zhotovení Díla.
7. Zhotovitel odpovídá za dodržování platných právních předpisů BOZP a PO, zejména za dodržování požadavků kladených na BOZP při přípravě a realizaci stavby.
8. Zhotovitel se zavazuje dbát o to, aby při provádění Díla nebyl narušen provoz správy památkového Objektu, resp. byl narušován minimálně.
9. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se zabezpečení Objektu či jiných skutečnostech, pokud jej k tomu Objednatel

vyzve, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy.

10. Zhotovitel odpovídá za uspořádání Staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených podle § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit vybavení Staveniště pro bezpečný a zdravý neohrožující výkon práce. Konkrétní požadavky, které je Zhotovitel povinen plnit, jsou v příloze této smlouvy. (konkrétní a aktuální požadavky jsou ve Směrnici o stanovení povinností zaměstnavateli jako zadavateli staveb určit koordinátora BOZP na staveništi). Objednatel na výzvu Zhotovitele se zavazuje spolupracovat při plnění této povinnosti.
12. Zhotovitel je povinen do 14 dnů před zahájením prací na Staveništi písemně informovat určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolí, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně přijatých opatření na jejich odstranění podle § 16 písm. a) zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
13. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi součinnosti potřebnou pro plnění jeho úkolů především včasné předávat informace a podklady pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu jeho podněty a pokyny, zúčastňovat se zpracování plánu a kontrolních dnů a plán dodržovat, postupovat v souladu s plánem a stanovenými lhůtami a toto doložit Objednateli dle příslušných právních předpisů.
14. Pokud Zhotovitel využije pro zhotovení díla jinou fyzickou osobu (OSVČ), musí tato osoba informovat zhotovitele a koordinátora 5 dnů před nástupem na Staveniště o rizicích vyplývajících z její činnosti. Zároveň je povinna poskytovat Zhotoviteli a koordinátorovi potřebnou součinnosti a dodržovat jejich pokyny a opatření a používat osobních ochranné pracovní prostředky dle příslušných právních předpisů. K plnění těchto povinností si Zhotovitel jinou fyzickou osobu (OSVČ) smluvně zaváže.
15. Zhotovitel je povinen vymezit pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Zhotovitel nikdy nemůže po převzetí Staveniště, předat Staveniště dalšímu zhotoviteli (poddodavateli); již v rámci předaného Staveniště poddodavatelům předává jen vymezenou částí Staveniště (pracoviště).

Článek XI.

Práva a povinnosti Objednatele

1. Objednatel má právo kontroly Díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či zajistil jinak nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel na základě výzvy Objednatele, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
2. Objednatel se zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení Díla řádně ukončené Dílo převzít a ve sjednané výši a sjednaným způsobem zaplatit cenu za Dílo.
3. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek provádění Díla s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování Díla. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah Díla nebo provádění Díla přerušit nebo zcela ukončit před dokončením Díla a od Smlouvy odstoupit. V případě, že Objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá Zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči Objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení Díla. V případě, že Objednatel provádění Díla přeruší nebo zcela ukončí před dokončením Díla z výše uvedených důvodů, je povinen zaplatit Zhotoviteli veškeré skutečně provedené práce a použitý materiál.

Objednatel zajistí zhotoviteli odběr elektrické energie pro provádění díla. Úhrada energií bude vyúčtována objednatelům v termínech a cenách podle vyúčtování poskytovatelem energií samostatnou fakturou vystavenou objednatelům se splatností 30 dnů.

XII. Smluvní pokuty

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem předání a převzetí řádně dokončeného Díla sjednaném podle Smlouvy anebo ujednanému dílčímu termínu plnění část Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.
2. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků zaplatí Zhotovitel Objednateli pokutu ve výši **1 000 Kč** za každou vadu či nedodělek a za každý i jen započatý den prodlení počínaje dnem, na který bylo odstranění vady či nedodělků dohodnuto až do doby úplného odstranění vady či nedodělků.
3. Při plnění zakázky pomocí jiných osob, s výjimkou poddodávek v souladu se Smlouvou, zaplatí Zhotovitel Objednateli pokutu 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ.
4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované ve Smlouvě je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10. 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
5. Za pozdní úhradu faktury zaplatí Objednatel Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení dle platných právních předpisů.
6. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od doručení písemného vyúčtování odeslaného druhé Smluvní straně doporučeným dopisem. Ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí, že právo na její náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.
7. Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

XIII. Odstoupení od Smlouvy a výpověď

1. Odstoupení od Smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem či Smlouvou. Odstoupení od Smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od Smlouvy.
2. Objednatel je od Smlouvy kromě jiných ve Smlouvě sjednaných důvodů oprávněn odstoupit při podstatném porušení Smlouvy Zhotovitelem, a to zejména při:
 - a. prodlení s prováděním Díla o dobu delší než 30 dní.
 - b. zjištění závažných nedostatků či chyb významně snižující kvalitu nebo hodnotu Díla, jakož i jiná závažná porušení Smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být zhotovení Díla co do termínů i kvality zásadně ohroženo.
3. Zhotovitel má právo od Smlouvy odstoupit v případě, že překážky na straně Objednatele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění Díla.
4. Objednatel je Smlouvu oprávněn vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 15 a začíná běžet dnem po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.


XIV. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.


5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.
6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Seznam pověřených osob



V Teplicích, dne 21.12.2020



Příloha č. 1

(vyplněný výkaz výměr- rozpočet je nedílnou součástí Smlouvy)

Příloha č. 2

Osoby pověřené výkonem činností stavbyvedoucího:

Luboš Pitter

Osoby pověřené výkonem činností TDS a KOBOZP:
(budou dopsány na základě samostatného výběrového řízení)

Pavel Kapička – AO 0301442

Ing. Zdeňka Janoščíková - KOBOZP

Osoby pověřené objednatelem:

Ing. Milan Žiška, NPÚ ÚPS Praha, oddělení investic
Němcová Miriam, kastelánka státního hradu Házmburk

APITULACE STAVBY

PA-1219

Návrh: **Státní hrad Hazmburk - aktualizace PD obnova nádvoří**

KSO:
Místo: **Klapý**

CC-CZ:
Datum: **10.12.2020**

Zadavatel:
Národní památkový ústav

IČ: **75032333**
DIČ: **CZ75032333**

Uchazeč:
PITTER, spol. s r.o.

IČ: **25029100**
DIČ: **CZ25029100**

Projektant:

IČ: **40205321**
DIČ: **CZ5902201602**

IČ: **87710251**
DIČ:

Poznámka

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Výkaz výměr nemusí být úplný, ani vyčerpávající. Pokud Zhotovitel shledá nezbytné nutným doplnit další položky do výkazu výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele – na tuto skutečnost pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Upozorňujeme, že nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace projektu.

Cena bez DPH **1 097 412,70**

	sazba daně	základ daně	výše daně
DPH základní	21,00%	1 097 412,70	230 456,67
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **1 327 869,37**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód PA-1219

Stavba: Státní hrad Hazmburk - aktualizace PD obnova nádvoří

Místo: Klapý

Datum

10.12.2020

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant

Uchazeč: PITTER, spol. s r.o.

Zpracovatel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 097 412,70	1 327 869,37
1	Státní hrad Hazmburk - obnova nádvoří	967 412,70	1 170 569,37
2	Vedlejší a ostatní náklady	130 000,00	157 300,00

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Státní hrad Hazmburk - aktualizace PD obnova nádvoří

Objekt

1 - Státní hrad Hazmburk - obnova nádvoří

KSO

Místo **Klapý**

CC-CZ

Datum **10.12.2020**

Zadavatel

Národní památkový ústav

IČ

75032333

DIČ

CZ75032333

Uchazeč

PITTER, spol. s r.o.

IČ

25029100

DIČ

CZ25029100

IČ

40205321

DIČ

CZ5902201602

IČ

87710251

DIČ

Poznámka

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Výkaz výměr nemusí být úplný, ani vyčerpávající. Pokud Zhotovitel shledá nezbytně nutným doplnit další položky do výkazu výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednatele - na tuto skutečnost pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Upozorňujeme, že nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace projektu.

Cena bez DPH

967 412,70

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	967 412,70	21,00%	203 156,67
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 170 569,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Státní hrad Hazmburk - aktualizace PD obnova nádvoří

Objekt: **1 - Státní hrad Hazmburk - obnova nádvoří**

Místo: Klapý

Datum: 10.12.2020

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant:

Uchazeč: PITTER, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	967 412,70
HSV - Práce a dodávky HSV	734 482,70
1 - Zemní práce	84 371,80
2 - Zakládání	1 125,00
4 - Vodorovné konstrukce	16 606,20
5 - Komunikace pozemní	372 932,25
8 - Trubní vedení	10 428,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	178 259,35
997 - Přesun sutě	53 476,53
998 - Přesun hmot	7 695,11
PSV - Práce a dodávky PSV	232 930,00
764 - Konstrukce klempířské	630,00
767 - Konstrukce zámečnické	232 300,00

POPIS PRACÍ

stavba: Státní hrad Hazmburk - aktualizace PD obnovy nádvoří

Objekt: **1 - Státní hrad Hazmburk - obnova nádvoří**

Místo: Klapy

Datum: 10.12.2020

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant:

Uchazeč: PITTER, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 967 412,70

D HSV Práce a dodávky HSV 734 482,70

1	K	327211110R	Oprava kamenného opěrného zdiva s doplněním kamene <i>Poznámka k položce</i> 1) Oprava záhy v délce cca 2,5 m a v šířce 0,7 m 2) Doplnění čedičového kamene 3) Doplnění kamny záhy v délce 2,5 m ve vrstvě cca 0,3 m a tl. záhy 0,5 m VV 2,500*0,700*0,500 0,875 VV 2,500*0,300*0,500 0,375 VV Součet 1,250	m3	1,250	7 670,00	9 587,50	
2	K	113105113	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vyspávané MC <i>Poznámka k položce</i> Stávající dlažba a schody u provozního objektu VV 4,000*0,750 3,000 VV 1,500*1,500 2,250 VV Součet 5,250	m2	5,250	352,00	1 848,00	CS ÚRS 2020 02
3	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně <i>Poznámka k položce</i> Odstranění zeminy z plochy nádvoří v rámci klanění štěrku v 200 - 300 mm VV 170,000*((0,200+0,300)/2) 42,500 VV Součet 42,500	m3	42,500	1 180,00	50 575,00	CS ÚRS 2020 02
4	K	131313101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně <i>Poznámka k položce</i> Výkop pro jímku VV 0,400*0,450*0,450 0,081 VV Součet 0,081	m3	0,081	1 410,00	114,21	CS ÚRS 2020 02
5	K	132312111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně <i>Poznámka k položce</i> Rýha pro dešťovou kanalizaci VV 0,300*0,300*3,000 0,270 VV Součet 0,270	m3	0,270	1 760,00	475,20	CS ÚRS 2020 02
6	K	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m <i>Poznámka k položce</i> Přemístění do 30 m vypávaním kolečka do dopravního prostředku VV 170,000*((0,200+0,300)/2) 42,500 VV 0,081 0,081 VV 0,270 0,270 VV Součet 42,851	m3	42,851	115,00	4 927,87	CS ÚRS 2020 02
7	K	162211328	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem ZKD 10 m <i>Poznámka k položce</i> Přemístění do 30 m vypávaním kolečka do dopravního prostředku VV 42,851*2 85,702 VV Součet 85,702	m3	85,702	106,00	9 084,41	CS ÚRS 2020 02
8	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 <i>Poznámka k položce</i> Přemístění do 10 km Třídění sípavky do 10 km	m3	42,851	289,00	12 383,94	CS ÚRS 2020 02
9	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m <i>Poznámka k položce</i> Třídění sípavky do 10 km	m3	85,702	22,20	1 902,58	CS ÚRS 2020 02
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m <i>Poznámka k položce</i> "odpočet potrubí" VV 0,300*0,400*3,000 0,360 VV -(0,050*0,050*3,14)*3 -0,024 VV Součet 0,336	m3	0,336	504,00	169,34	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová sou
11	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	0,672	219,00	147,17	CS ÚRS 2020 02
	W		0,336*2 'Přepočtené koeficientem množství		0,672			
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	17,200	18,80	323,36	CS ÚRS 2020 02
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,258	91,80	23,68	CS ÚRS 2020 02
	W		17,2*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		0,258			
14	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	34,400	16,30	560,72	CS ÚRS 2020 02
	P		<i>Poznámka k položce</i>					
			1x doplnění zeminy					
			1x substrát pro trávník					
	W		((5,500+3,000)/2)*1,000*2		8,500			
	W		1,300*1,000*2		2,600			
	W		2,150*1,000*2		4,300			
	W		1,300*1,000*2		2,600			
	W		3,200*1,000*2		6,400			
	W		5,000*1,000*2		10,000			
	W		Součet		34,400			
15	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	0,998	800,00	798,40	CS ÚRS 2020 02
	W		17,2*0,058 'Přepočtené koeficientem množství		0,998			
16	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	0,998	1 040,00	1 037,92	CS ÚRS 2020 02
	W		17,2*0,058 'Přepočtené koeficientem množství		0,998			
	D	2	Zakládání				1 125,00	
17	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	0,009	2 800,00	25,20	CS ÚRS 2020 02
	W		Dno jímky na dešťovou vodu					
	W		0,450*0,400*0,050		0,009			
	W		Součet		0,009			
18	K	279311951	Základová zeď z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,045	2 840,00	127,80	CS ÚRS 2020 02
	W		Jímka na dešťovou vodu					
	W		(0,300+0,450+0,450+0,300)*0,050*0,600		0,045			
	W		Součet		0,045			
19	K	279351311	Zřízení jednostranného bednění základových zdi	m2	0,900	909,00	818,10	CS ÚRS 2020 02
	W		Jímka na dešťovou vodu					
	W		(0,300+0,450+0,450+0,300)*0,600		0,900			
	W		Součet		0,900			
20	K	279351312	Odstranění jednostranného bednění základových zdi	m2	0,900	171,00	153,90	CS ÚRS 2020 02
	D	4	Vodorovné konstrukce				16 606,20	
21	K	434231111	Schodišťové stupně přímé z cihel tl 290 mm na stojato	m	1,100	665,00	731,50	CS ÚRS 2020 02
	P		<i>Poznámka k položce</i>					
			1x schodišťové stupně přímé z cihel tl 290 mm na stojato					
22	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	12,745	224,00	2 854,88	CS ÚRS 2020 02
	P		<i>Poznámka k položce</i>					
			Přepočtené množství podkladu tl 100 mm					
	W		"Lemy a schody					
	W		lem dlažby					
	W		(6,500+10,500+1,300+2,150)*0,300		6,135			
	W		lem podesty					
	W		(1,100+2,650+1,300+3,850)*0,300		2,670			
	W		lem vstupního schodu a schod do provozního objektu					
	W		(0,450+1,100+0,450)*0,300		0,600			
	W		1,100*0,300		0,330			
	W		lem schodů a schody					
	W		(1,350+0,300+0,450)*0,300		0,630			
	W		((0,450+0,250)/2*0,180)+((0,300+0,180)/2*0,230)+((1,350*0,270))		0,483			
	W		((0,200*0,150/2)+(0,180*0,270/2)+(1,350*0,270))		0,404			
	W		((0,400+0,150)/2)*1,250		0,344			
	W		((0,450+0,150)/2)*1,200		0,360			
	W		(1,200*0,270)		0,324			
	W		lem jímky					
	W		(0,550+0,450+0,550)*0,300		0,465			
	W		Mezisoučet		12,745			
	W		Součet		12,745			
23	K	451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	m2	63,725	28,00	1 784,30	CS ÚRS 2020 02
	W		12,745*5		63,725			
	W		Součet		63,725			
24	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,108	1 190,00	128,52	CS ÚRS 2020 02
	W		Rýha pro dešťovou kanalizaci					
	W		0,300*0,100*3,000		0,090			
	W		0,400*0,450*0,100		0,018			
	W		Součet		0,108			
25	K	465210121	Schody z lomového kamene na maltu cementovou s vyspárováním tl 200 mm	m2	1,915	5 800,00	11 107,00	CS ÚRS 2020 02
	W		((0,450+0,250)/2*0,180)+((0,300+0,180)/2*0,230)+((1,350*0,270))		0,483			
	W		((0,200*0,150/2)+(0,180*0,270/2)+(1,350*0,270))		0,404			
	W		((0,400+0,150)/2)*1,250		0,344			
	W		((0,450+0,150)/2)*1,200		0,360			
	W		(1,200*0,270)		0,324			
	W		Součet		1,915			

№	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D 5	Komunikace pozemní				372 932,25	
26	K 564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	5,700	155,90	888,63	CS ÚRS 2020 02
	F	<i>Popisná část přílohy k komunikaci a vnitřního chodníku</i> <i>Tloušťky podkladních vrstev budou stanoveny s ohledem na skutečné podlahy - bude upřesněno na kontrolních souborů</i>					
	VV	4,300*1,000		4,300			
	VV	1,400*1,000		1,400			
	VV	Součet		5,700			
27	K 564811112R	Podklad - vazná vrstva tl. 40 mm	m2	5,700	182,00	1 037,40	
	F	<i>Popisná část přílohy k komunikaci a vnitřního chodníku</i> <i>Tloušťky podkladních vrstev budou stanoveny s ohledem na skutečné podlahy - bude upřesněno na kontrolních souborů</i>					
	VV	4,300*1,000		4,300			
	VV	1,400*1,000		1,400			
	VV	Součet		5,700			
28	K 564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	170,000	319,00	54 230,00	CS ÚRS 2020 02
	F	<i>Popisná část přílohy k komunikaci a vnitřního chodníku</i> <i>tl. podkladu 150 - 150 mm</i>					
29	K 571907100R	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35 kg/m2 s uvalčováním - mlatový povrch	m2	5,700	54,00	307,80	
	F	<i>Popisná část přílohy k komunikaci a vnitřního chodníku</i> <i>Tloušťka vrstvy 30 mm</i>					
30	K 594111111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kameniva těženého	m2	163,067	1 795,00	292 705,27	CS ÚRS 2020 02
	F	<i>Popisná část přílohy k</i> <i>Pro dlažbu bude použit šedý beton montážní tloušťky 50 mm a na uložení a lemy rozměrů 120 150 150 250 mm</i> <i>Lož z dtl. frakce 4/0 - soušská lože 40 - 60 mm</i>					
	VV	Celková plocha		170,000			
	VV	Mezisoučet		170,000			
	VV	"odpočet lemů a schodů"					
	VV	lem dlažby					
	VV	-(6,500+10,500+1,300+2,150)*0,150		-3,068			
	VV	lem podesty					
	VV	-(1,100+2,650+1,300+3,850)*0,150		-1,335			
	VV	lem vstupního schodu do provozního objektu					
	VV	-(0,450+1,100+0,450)*0,150		-0,300			
	VV	lem schodů a schody					
	VV	-(1,350+0,300+0,450)*0,150		-0,315			
	VV	(((0,450+0,250)/2*0,180)+((0,300+0,180)/2*0,230)+(1,350*0,270))		-0,483			
	VV	-(0,200*0,150/2)+(0,180*0,270/2)+(1,350*0,270))		-0,404			
	VV	-(0,400+0,150)/2*1,250		-0,344			
	VV	-(0,450+0,150)/2*1,200		-0,360			
	VV	-(1,200*0,270)		-0,324			
	VV	Mezisoučet		-6,933			
	VV	Součet		163,067			
31	K 594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	5,251	1 990,00	10 449,49	CS ÚRS 2020 02
	F	<i>Popisná část přílohy k</i> <i>Podkladní lože - beton tloušťky 25 a 3</i>					
	VV	lem dlažby					
	VV	(6,500+10,500+1,300+2,150)*0,150		3,068			
	VV	lem podesty					
	VV	(1,100+2,650+1,300+3,850)*0,150		1,335			
	VV	lem vstupního schodu do provozního objektu					
	VV	(0,450+1,100+0,450)*0,150		0,300			
	VV	lem schodů a schody					
	VV	(1,350+0,300+0,450)*0,150		0,315			
	VV	lem jímky					
	VV	(0,550+0,450+0,550)*0,150		0,233			
	VV	Součet		5,251			
32	K 599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	163,067	74,40	12 132,18	CS ÚRS 2020 02
	VV	Celková plocha		170,000			
	VV	Mezisoučet		170,000			
	VV	"odpočet lemů a schodů"					
	VV	lem dlažby					
	VV	-(6,500+10,500+1,300+2,150)*0,150		-3,068			
	VV	lem podesty					
	VV	-(1,100+2,650+1,300+3,850)*0,150		-1,335			
	VV	lem vstupního schodu do provozního objektu					
	VV	-(0,450+1,100+0,450)*0,150		-0,300			
	VV	lem schodů a schody					
	VV	-(1,350+0,300+0,450)*0,150		-0,315			
	VV	(((0,450+0,250)/2*0,180)+((0,300+0,180)/2*0,230)+(1,350*0,270))		-0,483			
	VV	-(0,200*0,150/2)+(0,180*0,270/2)+(1,350*0,270))		-0,404			
	VV	((0,400+0,150)/2)*1,250		-0,344			
	VV	-(0,450+0,150)/2*1,200		-0,360			
	VV	-(1,200*0,270)		-0,324			
	VV	Mezisoučet		-6,933			
	VV	Součet		163,067			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová sou
33	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	5,251	225,00	1 181,48	CS ÚRS 2020 02
	W		lem dlažby (6,500+10,500+1,300+2,150)*0,150		3,068			
	W		lem podesty (1,100+2,650+1,300+3,850)*0,150		1,335			
	W		lem vstupního schodu do provozního objektu (0,450+1,100+0,450)*0,150		0,300			
	W		lem schodů a schody (1,350+0,300+0,450)*0,150		0,315			
	W		lem jímky (0,550+0,450+0,550)*0,150		0,233			
	W		Součet		5,251			
	D	8	Trubní vedení				10 428,96	
34	K	871260310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100	m	3,800	74,20	281,96	CS ÚRS 2020 02
35	M	28617009	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x3000mm SN10	m	3,000	259,00	777,00	CS ÚRS 2020 02
36	M	28617001	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x1000mm SN10	m	1,000	310,00	310,00	CS ÚRS 2020 02
37	K	894102100R	Úprava prostupu dešťové kanalizace do studny	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce úprava prostupu uvnitř studny Součástí je i výhled na povrchové znečištění při úpravě prostupu</i>					
38	K	899202112R	Osazení mříží litinových včetně rámu	kus	1,000	1 060,00	1 060,00	
39	M	28661774.1	mříž litinová obdélník včetně rámu	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				178 259,35	
40	K	938124100R	Montáž lavice dřevěné	kus	7,000	250,00	1 750,00	
	P		<i>Poznámka k položce V ceně je zahrnuto: 1) osazení lavice do betonu, spárování hrady 2) uzavření a přikrytí, kdykoliv jsou uzavřeny lavice 3) ostatní práce potřebné k řádnému dokončení díla</i>					
41	M	749101.01	Lavice dřevěná - výkres 04.1	kus	7,000	14 000,00	98 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce 1) Plovnění ve dřevě 2) Sedací část plovněná ze dvou hranolu 20x20 mm - podstavu tvoří křídla hranoly. Vnější hrana obou hranolů je s mírným sklonem do středu z důvodu odvodu vody. 3) Povrchová úprava - impregnace na bázi tečlinného oleje</i>					
	P		<i>Rozměry: délka - 2000/2400 mm šířka - 450 mm výška - 420 mm</i>					
42	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,000	59,50	952,00	CS ÚRS 2020 02
	P		<i>Poznámka k položce Ukázání informačních panelů V cenách jsou zahrnuty i náklady na: a) rozměření, vrtní a spořádku vrátků, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotvů k užití do otvoru, vyplnění kotvových otvorů tmelem nebo chemickou pastou včetně dočasných materiálů</i>					
	W		Nástěnná cedule 4 ks		16,000			
	W		4*4					
43	K	953961116	Kotvy chemickým tmelem M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	18,000	254,00	4 572,00	CS ÚRS 2020 02
	P		<i>Poznámka k položce Ukázání informačních panelů V cenách jsou zahrnuty i náklady na: a) rozměření, vrtní a spořádku vrátků, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotvů k užití do otvoru, vyplnění kotvových otvorů tmelem nebo chemickou pastou včetně dočasných materiálů</i>					
	W		Parapetní stojan - 6 ks		12,000			
	W		6*2					
	W		Tabule malá - 2 ks		2,000			
	W		2*1					
	W		Tabule velká - 2 ks		4,000			
	W		2*2					
	W		Součet		18,000			
44	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	16,000	93,00	1 488,00	CS ÚRS 2020 02
45	K	953965151	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 24 dl 290 mm	kus	18,000	654,00	11 772,00	CS ÚRS 2020 02
	W		Parapetní stojan - 6 ks		12,000			
	W		6*2					
	W		Tabule malá - 2 ks		2,000			
	W		2*1					
	W		Tabule velká - 2 ks		4,000			
	W		2*2					
	W		Součet		18,000			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	4,050	201,00	814,05	CS ÚRS 2020 02
P		<i>poznámka k položce</i> Léžna ve stupně provedena kamenná					
VV		1,350*3		4,050			
VV		Součet		4,050			
K	98522111	Třídění kamene podle struktury a sekci dlažby	m2	168,318	350,00	58 911,30	
VV		163,067		163,067			
VV		5,251		5,251			
VV		Součet		168,318			
D	997	Přesun sutě				53 476,53	
K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,360	229,00	769,44	CS ÚRS 2020 02
P		<i>poznámka k položce</i> Předpoklad skládky do 12 km					
K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	36,960	10,00	369,60	CS ÚRS 2020 02
P		<i>poznámka k položce</i> Předpoklad skládky do 12 km					
VV		3,360*11,000		36,960			
VV		Součet		36,960			
K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,284	710,00	201,64	CS ÚRS 2020 02
VV		0,284		0,284			
VV		Součet		0,284			
K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	80,209	650,00	52 135,85	CS ÚRS 2020 02
VV		3,077		3,077			
VV		42,851*1,800		77,132			
VV		Součet		80,209			
D	998	Přesun hmot				7 695,11	
K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	119,304	64,50	7 695,11	CS ÚRS 2020 02
D	PSV	Práce a dodávky PSV				232 930,00	
D	764	Konstrukce klempříské				630,00	
K	764548423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TIZn předvztráleného plechu průměru 100 mm	m	0,600	1 050,00	630,00	CS ÚRS 2020 02
P		<i>poznámka k položce</i> Doplnění dešťového svodu na provozní objekt					
D	767	Konstrukce zámečnické				232 300,00	
K	767396800R	Demontáž a zpětná montáž mříže zakrytí studny	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
P		<i>poznámka k položce</i> Pro potřebu zabezpečení úprav zatečení dešťové kanalizace do studny					
K	767995100R	Montáž informačních panelů	kus	14,000	1 200,00	16 800,00	
P		<i>poznámka k položce</i> Cena zahrnuje: 1) přivážení sklen informačních panelů ke kotveným sloupkům zabetonování sloupků 2) provedení nástěnné cedule ke kotvám 3) ostatní práce nutné k úspěšnému dokončení úloha					
VV		Parapetní stojan - 6 ks					
VV		6		6,000			
VV		Tabule malá - 2 ks					
VV		2		2,000			
VV		Tabule velká - 2 ks					
VV		2		2,000			
VV		Nástěnná cedule - 6 ks					
VV		4		4,000			
VV		Součet		14,000			
M	592315 01	Parapetní stojan - výkres 04 2	kus	6,000	12 000,00	72 000,00	
P		<i>poznámka k položce</i> Materie: výška nad terémem - 1300 mm tloušťka - 700 mm síla - 200 mm					
P		<i>Informační panely</i> 1) Jsou navrženy informační panely na stojanech a pro upravení na stěny. Provedení vyřez z použitých materiálů na zabudování panelů bude provedeno kovovým způsobem s detaily navazujícími na stávající zděná 2) Počet kusů, rozměry informačních panelů a umístění budou upřesněny správou hrádu 3) Kotvení sloupků bude provedeno stejným způsobem jako sloupky zdivo - zabetonování sloupků v trůnu 4) Kotelovina zdě bude prováděna s ohledem na mrazové poškození zděva - bude tedy kotelovina do spár na lmy - z této zděvy budou kotelovina lmy umístěny na lamy po formování na místě - aby se zabránilo pouze do spár					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová so
57	M	592315 02	Nástěnná cedule - výkres 04 2 <i>Popisámka k položce</i> <i>Informační panely</i> 1) Jsou navrženy informační panely na stojanech a pro upnutí na stěny. Provedení vychází z použitých materiálů na zábradlí v areálu bude provedeno kovovým způsobem s detaily navazujícími na stávající zábradlí. 2) Počet kusů, rozměry informačních panelů a umístění budou upřesněny správou hradu. 3) Křivení stojanu bude provedeno stejným způsobem jako sloupky zábradlí - zabíjení sloupků v terénu. 4) Křivení na zdi bude provedeno s ohledem na minimální poškození zdiva. Bude tedy křiveno do spár na tmy - z toho důvodu budou křivévní tmy umístěny na rámy na rozměry na místě aby se zasáhlo pouze do spár.	kus	4,000	12 000,00	48 000,00	
58	M	592315 03	Tabule malá - výkres 04.3 <i>Popisámka k položce</i> <i>Formáty</i> výška nad terénem - 2340 mm šířka - 700 mm <i>Informační panely</i> 1) Jsou navrženy informační panely na stojanech a pro upnutí na stěny. Provedení vychází z použitých materiálů na zábradlí v areálu bude provedeno kovovým způsobem s detaily navazujícími na stávající zábradlí. 2) Počet kusů, rozměry informačních panelů a umístění budou upřesněny správou hradu. 3) Křivení stojanu bude provedeno stejným způsobem jako sloupky zábradlí - zabíjení sloupků v terénu. 4) Křivení na zdi bude provedeno s ohledem na minimální poškození zdiva. Bude tedy křiveno do spár na tmy - z toho důvodu budou křivévní tmy umístěny na rámy na rozměry na místě aby se zasáhlo pouze do spár.	kus	2,000	17 000,00	34 000,00	
59	M	592315 04	Tabule velká - výkres 04.3 <i>Popisámka k položce</i> <i>Formáty</i> výška nad terénem - 2340 mm šířka - 1400 mm <i>Informační panely</i> 1) Jsou navrženy informační panely na stojanech a pro upnutí na stěny. Provedení vychází z použitých materiálů na zábradlí v areálu bude provedeno kovovým způsobem s detaily navazujícími na stávající zábradlí. 2) Počet kusů, rozměry informačních panelů a umístění budou upřesněny správou hradu. 3) Křivení stojanu bude provedeno stejným způsobem jako sloupky zábradlí - zabíjení sloupků v terénu. 4) Křivení na zdi bude provedeno s ohledem na minimální poškození zdiva. Bude tedy křiveno do spár na tmy - z toho důvodu budou křivévní tmy umístěny na rámy na rozměry na místě aby se zasáhlo pouze do spár.		2,000	25 000,00	50 000,00	
60	K	783327100R	Oprava nátěru mříže studny <i>Popisámka k položce</i> 1) odstranění starého nátěru 2) příprava podkladu pro nový nátěr 3) základní antikorozní nátěr 4) dvojnásobný nátěr barvou grafitovou 5) instalace práce nádrž k řádnému dokončení díla	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	

PRŮVODNÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba

Státní hrad Hazmburk - aktualizace PD obnova nádvoří

Objekt

2 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: **Klapý**

CC-CZ

Datum

10.12.2020

Zadavatel:

Národní památkový ústav

IČ:

75032333

DIČ:

CZ75032333

Uchazeč:

PITTER, spol. s r.o.

IČ:

25029100

DIČ:

CZ25029100

IČ:

40205321

DIČ:

CZ5902201602

IČ:

87710251

DIČ:

Poznámka

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Výkaz výměr nemusí být úplný, ani vyčerpávající. Pokud Zhotovitel shledá nezbytné nutným doplnit další položky do výkazu výměr, pak lze tak učinit pouze se souhlasem zástupce Objednavatele - na tuto skutečnost pak Zhotovitel přehledně upozorní v průvodním dopise k nabídce. Upozorňujeme, že nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. průvodní a souhrnné části dokumentace, příslušné textové a výkresové části, výkazů výměr. Tento dokument byl vytvořen z výkresové a textové dokumentace projektu.

Cena bez DPH				130 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	130 000,00	21,00%	27 300,00	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			157 300,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Státní hrad Hazmburk - aktualizace PD obnova nádvoří

Objekt

2 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo

Klapý

Datum:

10.12.2020

Zadavatel

Národní památkový ústav

Projektant

Uchazeč

PITTER, spol. s r.o.

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	130 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	130 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	80 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	30 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00

POPIS PRACÍ

Stavba: Státní hrad Hazmburk - aktualizace PD obnova nádvoří
 Objekt: 2 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Klapý
 Zadavatel: Národní památkový ústav
 Uchazeč: PITTER, spol. s r.o.

Datum: 10.12.2020
 Projektant: [Redacted]
 Zpracovatel: [Redacted]


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							130 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				130 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				80 000,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou <i>Průzkumné a položené - Skupina geodetické zaměření stavby na stavbu</i>	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2020 02
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby <i>Průzkumné a položené - Uspořádání sítí a označení pro provedení dílčích</i>	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2020 02
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě <i>Průzkumné a položené - zaměření stavby na stavbu po dokončení prací - zpracování dokumentace a její vyhodnocení</i>	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2020 02
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
D	VRN3		Zařízení staveniště				30 000,00	
5	K	032103000	Náklady na stavební buňky <i>Průzkumné a položené - mobilní stavební buňky, SMO, kotva - mobilní WC</i>	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
6	K	033103000	Připojení energií <i>Průzkumné a položené - stavebním rozvodek s podružným měřením spotřeby elektrické energie</i>	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
7	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
8	K	034403000	Osvětlení staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
9	K	038103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
10	K	038203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště <i>Průzkumné a položené - úprava terénu, odvoz materiálu</i>	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 01
D	VRN7		Provozní vlivy				10 000,00	
11	K	079002000	Ostatní provozní vlivy <i>Průzkumné a položené - část vlivů při výstavbě ze staveniště - část vlivů od zaměření na stavbu</i>	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
D	VRN9		Ostatní náklady				10 000,00	
12	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou <i>Průzkumné a položené - zářezání bezpečného vstupu do vnitřní stavby - zářezání odvodu přebytečné množství vody pro výstavbu</i>	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 02

Příloha č. 2

Osoby pověřené výkonem činností stavbyvedoucího:



Osoby pověřené výkonem činností TDS a KOBOZP:
(budou dopsány na základě samostatného výběrového řízení)



Osoby pověřené objednatelem:

