

DOHODA O ZMĚNĚ SMLOUVY O DÍLO

INFRASTRUKTURA RD ŠALOUNOVA II k.ú. HOŘICE

č. zhotovitele:
č. objednatele:

uzavřené dne 28. 2. 2019

DODATEK č.5

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel

Obchodní firma	: MATEX HK s.r.o.
zastoupený	: Martinem Žítkem – jednatelem společnosti
Sídlo:	: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
Telefon	: 495 401 592
Zápis v obchodním rejstříku	: u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 18080
Bankovní spojení	: Komerční banka a. s. Hradec Králové číslo účtu 27-2035340207/0100
IČO	: 259 68 807
DIČ	: CZ 259 68 807

Objednatel

Obchodní firma	: Město Hořice
zastoupený	: Alešem Svobodou, starostou města
Sídlo:	: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice
Telefon	: 492 105 411
IČO	: 00271560

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DOHODU O ZMĚNĚ SMLOUVY O DÍLO

A.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že smlouva o dílo „**INFRASTRUKTURA RD ŠALOUNOVA II k.ú. HOŘICE**“ uzavřená mezi nimi dne 28. 2. 2019 se mění takto:

Bod IV. cena díla:

Původní znění článku IV. CENA DÍLA **dle SoD:**

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| • cena celkem bez DPH | 12 714 084,21 Kč |
| • vyčíslení DPH | 2 669 957,68 Kč (v platné výši) |
| • cena celková vč. DPH | 15 384 041,89 Kč |

Nové znění článku IV. CENA DÍLA :

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele a je v členění:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| • komunikace | -229 553,53 Kč |
| • vodovod | 194 617,53 Kč |
| • SO 05 VO | 34 936 Kč |
| • cena celkem bez DPH | 0,00 Kč |
| • cena celková vč. DPH | 0,00 Kč |

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| • cena celkem bez DPH | 13 630 928,60 Kč |
| • vyčíslení DPH | 2 862 495,01 Kč |
| • celková cena díla vč. DPH | 16 493 423,61 Kč |

B.

Ve všech ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo uzavřená mezi zhotovitelem a objednatelem dne 28. 2. 2019 nedotčena.

C.

Obě smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, dohodu si přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení dohody.

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů je uvedeno na adrese: <http://www.matex.org/gdpr>.

V Hradci Králové dne 14.12.2020

V Hradci Králové


29-12-2020

ZHOTOVITEL:



Martin Zítek
jednatel společnosti

OBJEDNATEL:



Aleš Svoboda
starosta města

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19-021G
Stavba: Infrastruktura RD Šalounova II k.ú. Hořice Dodatek č.5

KSO:
Místo: Hořice

Zadavatel:
Město Hořice

Zhotovitel:
MATEX HK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Ing. Jan Dyntar

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 11. 2020

IČ:
DIČ: CZ00271560

IČ:
DIČ: CZ25968807

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-021G

Stavba: Infrastruktura RD Šalounova II k.ú. Hořice Dodatek č.5

Místo: Hořice

Datum: 26. 11. 2020

Zadavatel: Město Hořice

Projektant:

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jan Dyntar

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

0,00

0,00

1	Komunikace	-229 553,53	-277 759,77
1.2	Komunikace	-229 553,53	-277 759,77
2	Vodovod	194 617,53	235 487,21
3	SO 05 VO	34 936,00	42 272,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Infrastruktura RD Šalounova II k.ú. Hořice Dodatek č.5

Objekt:

1 - Komunikace

Soupis:

1.2 - Komunikace

KSO:

Místo: Hořice

CC-CZ:

Datum: 26. 11. 2020

Zadavatel:

Město Hořice

IČ:

00271560

DIČ:

CZ00271560

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-229 553,53

DPH základní
snížená

Základ daně
-229 553,53
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-48 206,24
0,00

Cena s DPH

v CZK

-277 759,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Infrastruktura RD Šalounova II k.ú. Hořice Dodatek č.5
Objekt: 1 - Komunikace
Soupis: **1.2 - Komunikace**

Místo:	Hořice	Datum:	26. 11. 2020
Zadavatel:	Město Hořice	Projektant:	
Zhotovitel:	MATEX HK s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Jan Dyntar

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------


Náklady ze soupisu prací		-229 553,53
D1 -		-229 553,53
1 - Zemní práce		22 204,49
5 - Komunikace pozemní		-319 985,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		63 879,61
998 - Přesun hmot		4 347,81


SOUPIS PRACÍ

Stavba: Infrastruktura RD Šalounova II k.ú. Hořice Dodatek č.5
Objekt: 1 - Komunikace
Soupis: 1.2 - Komunikace

Místo: Hořice Datum: 26. 11. 2020
Zadavatel: Město Hořice Projektant:
Zhotovitel: MATEX HK s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jan Dyntar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-229 553,53
D	D1						-229 553,53





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Infrastruktura RD Šalounova II k.ú. Hořice Dodatek č.5

Objekt:

2 - Vodovod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Hořice

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2020

IČ:

00271560

DIČ:

CZ00271560

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

194 617,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	194 617,53	21,00%	40 869,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

235 487,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Infrastruktura RD Šalounova II k.ú. Hořice Dodatek č.5

Objekt:

2 - Vodovod

Místo:

Datum:

26. 11. 2020

Zadavatel:

Město Hořice

Projektant:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

194 617,53

HSV - Práce a dodávky HSV

194 617,53

1 - Zemní práce

58 637,56

4 - Vodorovné konstrukce

2 590,80

8 - Trubní vedení

122 943,29

997 - Přesun sutě

566,88

998 - Přesun hmot


9 879,00


SOUPIS PRACÍ


Stavba: Infrastruktura RD Šalounova II k.ú. Hořice Dodatek č.5
Objekt: 2 - Vodovod


Místo: Datum: 26. 11. 2020
Zadavatel: Město Hořice Projektant:
Zhotovitel: MATEX HK s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jan Dyntar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							194 617,53
D	HSV		Práce a dodávky HSV				194 617,53









KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Infrastruktura RD Šalounova II k.ú. Hořice Dodatek č.5

Objekt:

3 - SO 05 VO

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Hořice

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 11. 2020

IČ:

00271560

DIČ:

CZ00271560

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

34 936,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 936,00	21,00%	7 336,56
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

42 272,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Infrastruktura RD Šalounova II k.ú. Hořice Dodatek č.5

Objekt:

3 - SO 05 VO

Místo:

Datum:

26. 11. 2020

Zadavatel:

Město Hořice

Projektant:

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Jan Dyntar

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

34 936,00

D1 - Rozvody elektrické energie

5 539,00

D2 - Montáž rozvodů elektrické energie

1 809,00

D3 - Osvětlení

11 373,00

D4 - Montáž osvětlení

6 585,00

D5 - Silnoproudé zařízení-výkopové práce

9 630,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Infrastruktura RD Šalounova II k.ú. Hořice Dodatek č.5
Objekt: 3 - SO 05 VO

Místo: Datum: 26. 11. 2020
Zadavatel: Město Hořice Projektant:
Zhotovitel: MATEX HK s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jan Dyntar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 34 936,00

