

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 382/2020 ze dne 2. 11. 2020

Vít Strachota

IČ 04545095, DIČ [REDAKCE]
se sídlem Lipov 406, 696 72 Lipov
na straně jedné jako „zhotovitel“

a

Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu

IČ 00020338, DIČ CZ00020338
se sídlem Hroznová 63/2, 656 06 Brno
jejímž jménem jedná [REDAKCE] editel Odboru majetkové správy, na základě
pověření

[REDAKCE]
na straně druhé jako „objednatel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu tento

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 382/2020 ze dne 2. 11. 2020 (dále jen „smlouva“)

I.

Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na překážky na straně zhotovitele způsobené koronavirovou pandemií mění dobu plnění díla stanovenou v čl. IV. Smlouvy.

II.

Změna smlouvy

1. Na základě shora uvedeného čl. IV. Doba plnění nově zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle následujícího harmonogramu:

- 1. Zahájení prací – nejdříve 20. 10. 2020*
- 2. Předání díla – nejpozději do 30. 4. 2021*

Shora uvedené termíny považují smluvní strany za závazné a lze je změnit pouze písemně po vzájemné dohodě smluvních stran.“


XI.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

2. Zhotovitel prohlašuje, že žádná část dodatku neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace a je srozuměn se skutečností, že objednatel dodatek zveřejní v registru smluv.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tento dodatek uzavírají na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují pod tento dodatek své podpisy.

V Lipově 4.12.2020



zhotovitel



Ředitel Odboru majetkové správy
ČR-ÚKZÚZ