

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-2424/2020/ŠNE
č. smlouvy zhotovitele: 20PH61013
ISPROFOND/ISPROFIN: 3273214901

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru při realizaci stavby

„Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka – Liberec na podchod“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Společnost „VALBEK – PRODEX“ založená Společenskou smlouvou zde dne 29. 5. 2020

Valbek, spol. s r.o.

se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

IČO: 48266230 DIČ: CZ48266230

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C4487

Středisko Praha, V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10

zastoupená Ing. Františkem Hanušem, ředitelem střediska Praha

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

VALBEK&PRODEX spol. s r.o.

se sídlem: Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava

IČO: 17314569, DIČ: 2020382166, IČ DPH: SK2020382166

Odštěpný závod

VALBEK&PRODEX, spol. s r.o., odštěpný závod

se sídlem: V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10

IČO: 01761200, DIČ: CZ683286704

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 76169

zastoupená Ing. Františkem Hanušem, vedoucím odštěpného závodu

jako „Společník 2“

zastoupen společností Valbek, spol. s r.o. se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3, IČ: 48266230
na základě Společenské smlouvy a Plné moci ze dne 29. 5. 2020

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je:

1. Změna a rozšíření rozsahu předmětu smlouvy. Město Liberec po odevzdání 2. dílčí etapy požádalo o přepracování navrženého technického řešení, které bylo z jejich strany odsouhlaseno v rámci pracovních porad. Jedná se o změnu koncepce stavebních objektů hrazených městem Liberec: schodiště, osvětlení podchodu, přístupy k podchodu a navazující objekty. Tyto nové požadavky musí být zpracovány v již rozpracované dokumentaci. Rozpracované části dokumentace nelze využít pro další fázi projektové přípravy.

2. Úprava ceny Díla. V souvislosti se změnou a rozšířením předmětu Díla dle bodu 1. Navržená změna byla kategorizována dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o vícepráce v celkové výši 150.000,- Kč bez DPH. Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ činí cca 3,8 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

3. Úprava harmonogramu plnění a platebních podmínek. Smluvní strany se dohodly na aktualizaci harmonogramu plnění 3., 4., 5. dílčí etapy.

4. Úprava platebních podmínek. Vzhledem k navýšení ceny Díla a aktualizaci harmonogramu plnění se smluvní strany dohodly na aktualizaci platebních podmínek.

5. Zhotovitel informoval o změně označení odštěpného závodu: PRODEX spol. s r.o., organizační složka změnil označení na VALBEK&PRODEX, spol. s r.o., odštěpný závod. Uvedená změna je potvrzena výpisem z OR, změna zapsána ke dni 11. 8. 2020.

6. Zhotovitel informoval o změně vedoucího odštěpného závodu VALBEK&PRODEX, spol. s r.o., odštěpný závod, kterým se stal Ing. František Hanuš. Uvedená změna je potvrzena výpisem z OR, změna zapsána ke dni 2. 12. 2020.

S ohledem na výše uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě čl. 1 odst. 2, čl. 4, odst. 4.2, čl. 5, odst. 5. 1 a 5.2, čl. 6 odst. 6.2.

I.

Vzhledem k výše uvedenému a s odvoláním na ustanovení čl. 12 odst. 12.2 Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. objednatele E618-S-2424/2020/ŠNE, č. zhotovitele 20PH61013 takto:

- 1) **Článek 1 – Smluvní strany**
 - ruší se stávající text odstavce 4.2 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění.

1.2 Zhotovitel

Společnost „VALBEK – PRODEX“ založená Společenskou smlouvou zde dne 29. 5. 2020

Valbek, spol. s r.o.

se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

IČO: 48266230 DIČ: CZ48266230

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C4487
Středisko Praha, V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10

zastoupená **Ing. Františkem Hanušem**, ředitelem střediska Praha

jako „**Správce**“ a „**Společník 1**“

a

VALBEK&PRODEX spol. s r.o.

se sídlem: Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava

IČO: 17314569, DIČ: 2020382166, IČ DPH: SK2020382166

Odštěpný závod

VALBEK&PRODEX, spol. s r.o., odštěpný závod

se sídlem: V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10

IČO: 01761200, DIČ: CZ683286704

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 76169

zastoupená **Ing. Františkem Hanušem**, vedoucím odštěpného závodu

jako „**Společník 2**“

zastoupen společností Valbek, spol. s r.o. se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3, IČ: 48266230
na základě Společenské smlouvy a Plné moci ze dne 29. 5. 2020

2) Článek 4 – Lhůty provedení díla

- ruší se stávající text odstavce 4.2 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
Zahájení prací	Ihned po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 2 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Návrh obchozí trasy dle ZTP čl. 4.8.3	Předávací protokol
2. dílčí etapa	do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Koncept technického řešení pro účely Statutárního města Liberec (dle ZTP čl. 6.1.10)	Předávací protokol
3. dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP a PDPS k připomínkám včetně nákladů, soupisu prací a výkazu výměr	Předávací protokol
4. dílčí etapa	do 10 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP a PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a neoceněnými i oceněnými soupisy prací, návrhem ZTP na realizaci stavby	Předávací protokol, Kopie žádostí předaná Objednateli,

		Podání žádosti o Společné povolení	potvrzená podatelnou Dražního úřadu,
5. dílčí etapa	do 14 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Nabytí právní moci společného povolení	Předávací protokol, Společné povolení v právní moci
6. dílčí etapa	Předpoklad 05/2022	Autorský dozor	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

3) Článek 5 - Cena za provedení díla

- ruší se stávající text odstavce 5.1 a 5.2 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

Celková cena díla bez DPH	2 549 950,00 Kč
DPH (základní sazba)	535 489,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 085 439,50 Kč

a) Cena za zhotovení DUSP+PDPS bez autorského dozoru (bod 11) činí:

Cena díla dle základní smlouvy, bez DPH	2 201 950,00 Kč
Úprava ceny Díla dle dodatku č. 1, bez DPH	150 000,00 Kč
Cena Díla dle Dodatku č. 1, bez DPH	2 351 950,00 Kč
DPH (základní sazba)	493 909,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 845 859,50 Kč

b) Cena za zhotovení autorského dozoru (bod 11) činí:

Celková cena díla bez DPH	██████████
DPH (základní sazba)	██████████
Celková cena díla včetně DPH	██████████ č

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

A. DUSP+PDPS+AD+kBOZP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	████	██████████	██████████
2	Dokumentace DUSP do rozsahu projektové dokumentace (PDPS) v podrobnosti odpovídající požadavkům přílohy č. 2 Směrnice GR č. 11/2006 se zachováním základního členění dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb.	hod	████	██████████	██████████

- e) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **5. dílčí etapa plnění – do 14 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace [REDAKCE] ceny díla dle odst. 5.1 a) smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- f) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - **6. dílčí etapa plnění – předpoklad 05/2022**, fakturace ceny díla dle odst. 5.1 b) smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II.

- 1) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 2) Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
- 3) Ostatní ustanovení Smlouvy číslo objednatele: E618-S-2424/2020/ŠNE; číslo smlouvy zhotovitele: 20PH61013, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.
- 4) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne **21-12-2020**
Za objednatele:

V Praze dne **16-12-2020**
Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Hofmanzl
ředitel
Stavební správy západ

.....
Ing. František Hanuš
ředitel střediska Praha
Valbek, spol. s r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1289462

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: aeb5ce13-fe65-481e-9186-0e4e19e1fcb9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.01.2021 08:39:05



4d922749-70a4-46d2-8476-65987048c3e0