

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2693/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 201211537,
ISPROFIN: 327 321 5204, uzavřené dne 31.07.2020

Název zakázky:

**„Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo n. – Libeň,
Vysočany, Holešovice“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

a

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Praha 9 – Vysočany, Rubeška 215/1, PSČ 190 00

IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6556

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Pavlem Kellerem**, ředitelem oblasti Sever a zplnomocněným zástupcem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je úprava celkové lhůty pro dokončení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram postupu prací.

Důvodem pro úpravu celkové lhůty pro dokončení Díla je skutečnost, že v důsledku nepříznivých klimatických podmínek již není možné dodržet technologické postupy prací pro provedení vodorovného dopravního značení v plastu tak, aby bylo možno na jejich provedení poskytnout plnou záruku. Smluvní strany se proto s ohledem na výše uvedené dohody na úpravě celkové lhůty pro dokončení Díla tak, že I. i II. etapa této stavby budou v závislosti na klimatických podmínkách dokončeny nejpozději v termínu do 31.05.2021.

V souvislosti s výše uvedeným se tak upravuje článek 3, odst. 3.6, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, článek 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a příloha č. 5 – Harmonogram postupu prací, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy. U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.4 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-2693/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 201211537, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) Čl. 3 - PŘEDMĚT, CENA A DOKONČENÍ DÍLA

- ruší se stávající znění textu odstavce 3.6, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

- 3.6 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 11 měsíců ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Zhotovitel se zavazuje dokončit I. etapu a II. etapu do 31.05.2021.

2) Čl. 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění textu odstavce 5.12, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP/R/19/20
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/14/20 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty

Příloha č. 4:	Rekapitulace Ceny Díla
Příloha č. 5:	Harmonogram postupu prací - nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2
Příloha č. 6:	Oprávněné osoby
Příloha č. 7:	Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8:	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 9:	Plná moc Ing. Pavla Kellera

3) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2693/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 201211537, nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a Zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je následující příloha:
příloha č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram postupu prací
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

Za Objednatele:

21-12-2020

V Praze dne

Za Zhotovitele:

V Praze dne 15.12.2020

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace

Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti oblast Sever
a zplnomocněný zástupce společnosti
COLAS CZ, a.s.

Příloha č. 5

Harmonogram postupu prací

Dokončení I. etapy a II. etapy

do 31. 05. 2021

HMG akce Nové spojení - Praha hl. nádraží, Masarykovo n.- Libeň, Vysočany, Holešovice-dod. č.2**zhotovitel: COLAS CZ a.s., Rubeška 215/1, Praha 9****zadavatel: Správa železnic s.o., Dlážďená 1003/7, Praha 1**

stavba celkem 11 kalendářních měsíců vč zimní přestávky	červenec 2020	srpen 2020	září 2020	říjen 2020	listopad 2020	prosinec 2020	zimní přestávka			duben 2021	květen 2021
							leden 2021	únor 2021	březen 2021		
předání staveniště, I etapa vytyčení části stavby, zařízení staveniště, zahájení prací, SO 211A, 211B, 211C, 212A, 213 A1, 213A2, 213A3, 213B, 213E1,213E2 ,213G a 316											
I etapa , dokončení prací na SO 211A, 211B, 211C, 212A, 213 A1, 213A2, 213A3, 213B, 213E1,213E2 ,213G a 316, předání do 31.8.2020											
II etapa zahájení 1.9.2020, SO200 ulice Husitská DIO a DIR, práce na etapy dle DIO, frézování, sanace, podkládka asfaltových konstrukcí, obnova VDZ										obnova VZD	obnova VZD
II etapa SO203A ulice Pod Plynojemem, DIO a DIR, práce na etapy dle DIO, frézování, sanace, podkládka asfaltových konstrukcí, obnova VDZ										obnova VZD	obnova VZD
II etapa SO203B ulice Novovysočanská, DIO a DIR, práce na etapy dle DIO, frézování, sanace, podkládka asfaltových konstrukcí, obnova VDZ										obnova VZD	obnova VZD
II etapa SO858 ulice estakáda Krejčárek palmovka, DIO a DIR, práce na etapy dle DIO, frézování, sanace, podkládka asfaltových konstrukcí, obnova VDZ										obnova VZD	obnova VZD
dokončovací práce, DSPS, příprava na předání, předání po obnově VZD nejpozději 31.5.2021											obnova VZD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1289548

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 57d51297-0f0e-4549-a06e-7a196400a78f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.01.2021 08:53:02



fe8cbad5-3816-4123-a9bb-763d6dcf107d