

Číslo smlouvy objednatele: **000211 00 16**

Číslo dodatku objednatele: **000211 01 16**

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 000211 00 16

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

**na výměnu dřevěných pražců v úseku Náměstí Míru – Jiřího z Poděbrad na trati
Metra A**

1. SMLUVNÍ STRANY

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 217/42, PSČ 190 22, Praha 9
zastoupená: **Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva
JUDr. Janem Blechou, místopředsedou představenstva**
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847

(dále jen „objednatel“)

a

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice
zastoupená: **Pavlem Dolanským, předsedou představenstva
Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva
Ing. Pavlem Štindlem, členem představenstva**
IČO: 25172328
DIČ: CZ25172328, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 5997270207/0100
bankovní spojení: Oberbank AG
číslo účtu: 7000032696/8040
OR: KS České Budějovice, sp. zn.: oddíl B, vložka 904

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“, jednotlivě také jako „smluvní strana“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě upřesnění rozsahu prací a vzájemně odsouhlaseného rozsahu víceprací (viz příloha
č. 1 tohoto Dodatku) se cena díla zvyšuje a celkově tedy činí:

	Cena v Kč bez DPH
Cena víceprací	268.321,61 Kč
Původní cena dle SoD	21.935.057,60 Kč

Nová cena za provedení díla dle smluvního Dodatku č. 1 22.203.379,21 Kč bez DPH

Smluvní strany se proto dohodly, že se **odstavec bodu 3.2. čl. 3 Smlouvy ruší a nahrazuje tímto:**

Cena za dílo dle čl. 2 této Smlouvy a Dodatku č. 1 je stanovena ve výši 22.203.379,21 Kč bez DPH (*slovy: Dvacetdvamilionůdvěstětřítisícťřístasedmdesátdevětkorunčeských a 21 haléřů bez DPH*).

Na rozdíl mezi původní cenou díla a cenou dle tohoto Dodatku bude zhotovitelem vystavena další faktura – daňový doklad. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu předávacího protokolu, který bude přílohou faktury – daňového dokladu.

3. DOBA PLNĚNÍ

Termín dokončení prací dle SOD

říjen 2016

Termín dokončení prací dle DOD 1

31. 12. 2016

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek je nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami dne 20.4.2016.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Tento Dodatek se vyhotovuje **ve dvou stejnopisech** s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom pare.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrné informace a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění v registru smluv bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Platnost a účinnost tohoto Dodatku nastává dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 - položkový rozpočet víceprací

V Praze dne

Za objednatele:

V Českých Budějovicích dne

Za zhotovitele:

Mgr. Martin Gillar
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. Pavel Štindl
člen představenstva
EDIKT a.s.

JUDr. Jan Blecha
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost