



**Dodatek č.1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
č. smlouvy: 0381/06097758/2020**

Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace

se sídlem: Husova 156/21, Praha 1 Staré Město, 110 00
IČO: 06097758
DIČ: CZ06097758
bankovní spojení: 2023240006/6000, PPF banka a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl Pr, vložka 1593
zastoupená: Mgr. Zuzanou Vojtovou, ředitelkou

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

ŠTRASER s.r.o.

se sídlem: Drahobejlova 1894/52, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 06435378
DIČ: CZ06435378
bankovní spojení: 115-5506690267/0100, Komerční banka a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 282108
zastoupená: Pavlem Bergmannem, jednatelem

dále jen „**Dodavatel**“ na straně druhé

uzavírají za úplného konsenzu o všech níže uvedených ustanoveních níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo č. smlouvy: 0381/06097758/2020
(dále jen „Dodatek č. 1“)**

**I.
Účel dodatku a důvody jeho uzavření**

1) Smluvní strany uzavřely dne 15. 10. 2020 smlouvu o dílo č. smlouvy: 0381/06097758/2020 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provedení díla, které spočívá v provedení stavby s názvem „Stellplatz Vrchbělá“ a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb ze strany Dodavatele, a na druhé straně zaplacení ceny díla ze strany Objednatele (dále jen „**Předmět plnění**“). Smluvní strany ve Smlouvě současně ujednaly, že Smlouva může být měněna pouze na základě dodatku ke Smlouvě.



2) V průběhu provádění Předmětu plnění se smluvní strany dohodly na jeho změně způsobem, který definuje tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Změna předmětu plnění**“). Tato Změna předmětu plnění si vyžádala změnu ceny díla, což je rovněž předmětem tohoto Dodatku č. 1.

3) Smluvní strany sjednávají, že Změna předmětu plnění je součástí Předmětu plnění zhotoveného na základě Smlouvy a Objednatel má vůči Dodavateli ohledně Změny předmětu plnění veškeré nároky, které pro něj ze Smlouvy vyplývají ohledně Předmětu plnění včetně nároků z případných vad. Obsah Změny předmětu plnění vyplývá z přílohy č. 1 k tomuto Dodatku č. 1 Smlouvy, která obsahuje krycí list rozpočtu, vedlejší a ostatní rozpočtové náklady a stavební rozpočet. Součástí krycí listu rozpočtu je i odůvodnění provedených Změn předmětu plnění, ze kterého vyplývá, že se jednalo o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl dopředu předvídat. Ze stavebního rozpočtu vyplývá, že se smluvní strany v důsledku uvedených skutečností dohodly jednak na tom, že se některé původně zamýšlené práce nebudou provádět vůbec (méněpráce), a dále na tom, že naopak některé práce původně nepředpokládané bude nutno provést (vícepráce).

3) Účelem tohoto Dodatku č. 1 je tedy dílčí Změna předmětu plnění a s tím související změna čl. 3 Smlouvy s názvem „Cena a platební podmínky“.

4) Smluvní strany tímto konstatují, že tento Dodatek č. 1 nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť:

- a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které Objednatel, který jednal s náležitou péčí nemohl předvídat,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
- c) hodnoty změny nepřekročila 50% původní hodnoty závazku.

II.

Změny ustanovení Smlouvy

1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek 3 Cena a platební podmínky Smlouvy, resp. pouze jeho část čl. 3.1. se mění tak, že nově zní:

3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny Dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 1.566.966,51 Kč bez DPH, tj. 1.896.029,48 Kč s DPH.

2) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení

1) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a dodavatel obdrží každý jeden stejnopis.


2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.



- 3) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.
- 4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 5) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jeho příloha č. 1, která obsahuje: Krycí list rozpočtu, vedlejší a ostatní rozpočtové náklady a stavební rozpočet.

V Praze dne 22. 12. 2020


V Praze dne 22. 12. 2020



.....
Objednatel

**STŘEDOČESKÁ CENTRÁLA
CESTOVNÍHO RUCHU**

Husova 156/21, 110 00 Praha 1
IČ: 06097758 DIČ: CZ06097758 ③



.....
Dodavatel