

DODATEK č. 1 k SOD č. 338-20-10-21

reg.č.

na provedení stavby

Schválení dodatečných stavebních prací v rozsahu Zadávacího listu č. 1 stavby Oprava ochozu školního bazénu Základní školy Masarykova 1289, 363 01 Ostrov

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL: **MĚSTO OSTROV**
Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zastoupený: Ing. Janem Burešem, starostou města
IČ: 00254843
DIČ: CZ00254843
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Jan Bureš, starosta města
b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy
Martin Klucho, referent odboru městských investic a správy

c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“): Radek Ježek
(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL: **SVS 2000 SPOL. S R.O.**
Se sídlem: Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov
Zastoupený: Oleksandr Dudčuk, jednatel
IČO: 25241753
DIČ: CZ25241753
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 262246166/0300
Zapsána v C 29194 KS Plzeň

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Oleksandr Dudčuk
b) ve věcech technických: Roman Tsyfrak
Ing. Petr Moos

(dále jen „**zhotovitel**“)

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 338-20-10-21 ze dne 21. 10. 2020 na realizaci stavby „Oprava ochozu školního bazénu Základní školy Masarykova 1289, 363 01 Ostrov

I. PODKLADY K PROVEDENÍ DODATKU

1. Podkladem k provedení Dodatku č.1 je vzájemně odsouhlasený Změnový list č.1, předložený do IK, rozpočet uplatněných dodatečných stavebních prací je součástí Změnového listu, rozhodnutí Rady města RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 338-20-10-21 ze dne 21. 10. 2020 na realizaci stavby „Oprava ochozu školního bazénu Základní školy Masarykova 1289, 363 01 Ostrov“. Obsahem dodatku je navýšení ceny stavby o dodatečné stavební práce dle Zadávacího listu č. 1 ve výši 479 457,32 Kč včetně DPH. Celková cena díla činí 2 161 629,38 Kč vč. DPH.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce specifikované: Změnovým listem č.1.

III. CENA DÍLA

1. Cena za provedení předmětu dodatku je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a uplatněným Změnovým listem č. 1 a je v členění:

Nabídka zhotovitele

- cena celkem bez DPH 1 390 224,84 Kč
- vyčíslení DPH 291 947,22 Kč (v platné výši)
- **cena celková vč. DPH 1 682 172,06 Kč**

Dodatek č. 1

- cena bez DPH 396 245,72 Kč
- vyčíslení DPH 83 211,59 Kč (v platné výši)
- **cena vč. DPH 479 457,32 Kč**

-
- **cena celkem bez DPH 1 968 648,56 Kč**
 - **vyčíslení DPH 413 416,19 Kč (v platné výši)**
 - **cena celkem vč. DPH 2 161 629,38 Kč**

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostrově dne:

V Ostrově dne:

za Objednatele
Ing. Jan Bureš
starosta města

za Zhotovitele
Oleksandr Dudčuk
jednatel společnosti