

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0308/P7000/19/RS – plynová kotelna

č. 0309/P7001/19/RS – kogenerační jednotka

ze dne 29. 08. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3.3.2020

na provedení Stavebních činností

„ÚV Podolí – rekonstrukce plynové kotelny“

a

„ÚV Podolí – rekonstrukce plynové kotelny – kogenerační jednotka“

Smluvní strany:

- (1) **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**, IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové
představenstva společně
(dále jen „**Objednatel**“),

a

- (2) **S u b t e r r a a.s.**, IČ:45309612, DIČ: CZ45309612
se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1383
zastoupena: na základě plné moci
(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební činnosti, které nebyly součástí zadávací dokumentace a jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání. Dále jsou předmětem dodatku neprovedené stavební činnosti.

ČLÁNEK I.

- 1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.2 a 2.1.3, které zní:

„2.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební činnosti:

15P7001

- a) Výměna expanzních nádob
- b) Výztuž žb desek pro nádrže
- c) Navýšení výměry u žb patek
- d) Rozšíření otvoru vrat
- e) Doplnění osvětlení
- f) Doplnění zásuvky
- g) Protipožární ucpávky
- h) Zakrytí stavebního otvoru + zábradlí

- i) Doplnění odečtu měření
- j) Systém pro dispečerské řízení KGJ 250kW
- k) Rozvaděč společné spotřeby
- l) Realizační změny
- m) Vícepráce spojené s připojením KGJ do sítě PREDi

„2.1.3 zhotovitel neprovede tyto stavební činnosti:

- a) Zakrytí stavebního otvoru – odpočet zpětného zapravení stavebního otvoru
- b) Systém pro dispečerské řízení KGJ 250kW – odpočet původního řešení

2. Ustanovení čl. 5. **CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.2, který zní:

„5.1.2. Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.2 a 2.1.3. činí bez DPH **2. 812 909,95 Kč**“

Soupis dodatečných a neprovedených stavebních činností – viz příloha č. 1.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí	
Původní cena za dílo bez DPH	22.750.678,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	2.605.258,57 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	2.812.909,95 Kč
Celková cena bez DPH	28 168 846,52 Kč
DPH 21%	

z toho pro jednotlivé stavby:

Cena dle SoD	0308/P7000/19/RS	0309/P7001/19/RS
z toho	plynová kotelna	kogenerační jednotka
22 750 678,00 Kč	10 611 987,00 Kč	12 138 691,00 Kč
Cena dle dod.č. 1		
2 605 258,57 Kč	2 605 258,57 Kč	0,00 Kč
z toho		
méněpráce	- Kč	- Kč
vícepráce	2 605 258,57 Kč	0,00 Kč
Cena dle dod. č. 2		
2 812 909,95 Kč	0,00 Kč	2 812 909,95 Kč
z toho		
méněpráce		-53 861,89 Kč
vícepráce	0,00 Kč	2 866 771,84 Kč
Celkem		
28 168 846,52 Kč	13 217 245,57 Kč	14 951 600,95 Kč

ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - č. 1 – Soupis dodatečných a neprovedených stavebních činností

Za Objednatele,
v Praze, dne

Za Zhotovitele,
v Praze, dne
