



Tento dodatek č. 2 upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. 15/VZ/2020 uzavřené dne 26. 6. 2020 na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 v příloze se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy o dílo a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo. Tyto uvedené odstavce nově zní takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 15/VZ/2020, dále projektovou dokumentací č. 1 „**Úprava povrchu silnice III/1228 a III/13711 včetně křižovatky Stádlce**“, ve stupni DUR + DSP + ZDS/PDPS, vypracovanou projekční kancelář AP2projekt s.r.o., Zátkovo nábrží 448/7, 370 01 České Budějovice, IČO 28149271 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí SoD, aktualizovaným o soupis prací dle změnového listu č. 1.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

<b>Smluvní cena díla dle SOD bez DPH</b>	██████████
ZL č. 1 - vícepráce bez DPH	██████████
ZL č. 1 - méněpráce bez DPH	██████████
<b>Smluvní cena díla dle dodatku č. 2 celkem bez DPH</b>	<b>6 794 672,62 Kč</b>
DPH 21%	1 426 881,25 Kč
<b>Smluvní cena díla dle dodatku č. 2 celkem včetně DPH</b>	<b>8 221 553,87 Kč</b>

slovy: osm milionů dvě stě dvacet jeden tisíc pět set padesát tři koruny české osmdesát sedm haléřů včetně DPH

**Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.**

**Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy a příp. dodatku, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.**

## II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, tímto dodatkem č. 2 nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek č. 2 je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 2 a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.




**Příloha: Změnový list č. 1**

Za objednatele:  
České Budějovice, dne: 30 -12- 2020





Ing. Jan Stícha  
ředitel organizace  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:  
Plzeň, dne: 30 -12- 2020



**ROBŠTAV K.S.**, zastoupena  
komplementářem spol. Rekoskov s.r.o.,  
kterou při výkonu funkce zastupuje pan



<b>Stavba:</b>	Úprava silnic III/1228 a III/13711 ve Stádci	č. smlouvy objednatele:	15/VZ/2020												
		č. smlouvy zhotovitele:													
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b>	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice														
<b>TDI:</b>	INBEST spol. s r.o. Rudolfovská tř. 64/34, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, IČO: 608 51 970														
<b>Projektant:</b>	AP2projekt s.r.o. České Budějovice - České Budějovice 1, Zátkovo nábř. 448/7, PSČ 37001, IČO: 281 49 271														
<b>Zhotovitel:</b>	ROBSTAV k.s. Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4, IČO: 274 30 774														
<b>Předmět změny vč. odůvodnění:</b>	<p>odpočty: Při realizaci stavby se ukázalo, že není nutné platit provizorní dopravu ČSAD AUTOBUSY a.s., KOMET TÁBOR a.s. [redacted] se kterými bylo v rozpočtu uvažováno na případná položka.</p> <p>přípočty: Při realizaci díla došlo k destrukci stávající zatrubněné kanalizační stoky z betonové roury, která byla v nevyhovujícím stavu. Tento stav nebyl znám před zahájením rekonstrukce komunikace.</p>														
<b>Dotčené místo:</b>	Stádlec														
<b>Odkaz na výkresy:</b>															
<b>Odkaz na soupis prací:</b>	viz příloha														
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>															
<b>Návrh ocenění:</b>	<table> <tr> <td>méněpráce</td> <td>[redacted]</td> </tr> <tr> <td>vícepráce</td> <td>[redacted]</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem bez DPH</b></td> <td>[redacted]</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>[redacted]</td> </tr> <tr> <td><b>Celkem včetně DPH</b></td> <td>[redacted]</td> </tr> </table>			méněpráce	[redacted]	vícepráce	[redacted]	<b>Celkem bez DPH</b>	[redacted]	DPH 21%	[redacted]	<b>Celkem včetně DPH</b>	[redacted]		
méněpráce	[redacted]														
vícepráce	[redacted]														
<b>Celkem bez DPH</b>	[redacted]														
DPH 21%	[redacted]														
<b>Celkem včetně DPH</b>	[redacted]														
<b>Podpis navrhovatele:</b>	[redacted]														
<b>Vyjádření:</b>	<table> <tr> <td><b>TDI:</b></td> <td>datum:</td> <td>11.12.2020</td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td><b>Projektant:</b></td> <td>[redacted]</td> <td></td> <td>podpis:</td> </tr> <tr> <td><b>Investor :</b></td> <td>datum:</td> <td>11.12.2020</td> <td>podpis:</td> </tr> </table>			<b>TDI:</b>	datum:	11.12.2020	podpis:	<b>Projektant:</b>	[redacted]		podpis:	<b>Investor :</b>	datum:	11.12.2020	podpis:
<b>TDI:</b>	datum:	11.12.2020	podpis:												
<b>Projektant:</b>	[redacted]		podpis:												
<b>Investor :</b>	datum:	11.12.2020	podpis:												
<b>Přílohy:</b>	položkový rozpočet														

# OCENĚNÍ MĚNĚPRACÍ

Stavba: Úprava povrchu silnice III/1228 a III/13711 vč. kř

**Objekt: 101 - Silnice III/1228 a III/13711**

Místo:

Datum:

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Projektant:

AP2projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

### 0 - Všeobecné konstrukce a práce

3	K	02720.02	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACÍ A OCHRANU DOPRAVY	KČ			
---	---	----------	---	----	--	--	--

*položka se souhlasem investora*

*poplatek za případnou provizorní dopravu: ČSAD AUTOBUSY a.s., KOMET TÁBOR a.s., JAN KUKLA zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními*

za 1 den= dle počtu spojů odhadem 11000 Kč

dobu stavby= 3 měsíce = 90 dnů

A16 11000\*90

# OCENĚNÍ VÍCEPRACÍ

Stavba: Oprava kanalizace BE 400

**Objekt:** KAN - Oprava kanalizace BE 400

Místo: Datum:  
 Objednavatel: Městys Stádlec Projektant: AP2projekt s.r.o.  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

### 0 - Všeobecné konstrukce a práce

2	K	029511	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY <i>kamerová prohlídka nové kanalizace po dokončení stavby</i>	M	24,000		
---	---	--------	---	---	--------	--	--

celková délka: 24,0 m

24,000

3	K	03770	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY <i>provizorní propojení mezi šachtami (dl. 7,4 m) - čerpání po dobu stavy</i>	KPL	1,000		
---	---	-------	--	-----	-------	--	--

### 1 - Zemní práce

4	K	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I <i>včetně příplatku za lepivost</i>	M3	35,280		
---	---	-------	---	----	--------	--	--

rýha pro kanalizaci: 35,28

35,280

6	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM <i>prostor mezi absypem a vrstvou pro ohumusování</i>	M3	32,290		
---	---	-------	---	----	--------	--	--

32,29

32,290

### 4 - Vodorovné konstrukce

8	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO <i>lože výkopu</i>	M3	2,990		
---	---	-------	---	----	-------	--	--

celková délka: 2,99 m

2,990

### 8 - Potrubí

9	K	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM - montáž <i>DODÁ INVESTOR!!!</i>	M	24,000		
---	---	-------	---	---	--------	--	--

*Trouba UltraRib-II, PP, SN10, DN400: 24 m dodava obec*

24,000

10	K	899661	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 400MM <i>tlaková zkouška vzduchem potrubí DN400 těsnicím vakem ucpávkovým</i>	M	24,000		
----	---	--------	--	---	--------	--	--

### 9 - Ostatní konstrukce a práce

11	K	969246	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ <i>kompletní provedení odstranění stávajícího potrubí včetně zemních prací</i>	M	24,000		
----	---	--------	---	---	--------	--	--

*v místě budoucích zelených ploch budou součástí zemní práce od -0,30 m (dl. 4m)  
 v místě budoucích zpevněných ploch budou součástí zemní práce od +1,05 m (dl. 20m)  
 včetně odvozu do 78 km*

celková délka: 24,0 m

24,000