

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2020/07/02
ze dne 13.7.2020

na provedení stavby :

„Zádvěřice od č.p. 454 směr Luhačovice, výměna potrubí LT 100 za PE 110“

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Vodovody a kanalizace a.s.
Tř.T.Batí 383, 760 49 Zlín

zastoupený : Ing. Svatoplukem Březlkem
předsedou představenstva

IČ : 49454561
DIČ : CZ49454561

registrace : KS Brno, odd.B, vložka 1169

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel :

RIS-MONT s.r.o.
Slanica 379, 764 13 Zlín

zastoupený : panem Gilbertem Karolákem
jednatelem společnosti

IČ : 26238616
DIČ : CZ 26238616
ban.spoj. : ČSOB a.s. Zlín

registrace : KS Brno, odd.C, vložka 39043

dále jen „zhotovitel“

smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo takto :

II. Změny

mění se čl. 3. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavků objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

	Termín	Nový termín
Předání a převzetí staveniště:	07/2020	07/2021
Zahájení stavebních prací:	07/2020	07/2021
Dokončení stavebních prací:	30.11.2020	31.12.2020
Předání a převzetí díla:	30.11.2020	31.12.2020
Počátek běhu záruční lhůty:	30.11.2020	31.12.2020

Dle článku 3.2. Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby dohodou smluvních stran.

- nový termín ukončení prací : do 31.12.2020

Odůvodnění změny ukončení prací :

Prodloužení termínu z důvodů klimatických podmínek.

III. Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v nezměněném znění.
- 3.2. Dodatek č.1 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po 1 vyhotovení.
- 3.3. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto dodatku č.1 řádně přečetly, obsahu porozuměly a svobodně a bez nátlaku připojili vlastnoruční podpisy.

Ve Zlíně dne 27.11.2020,

za objednatele

za zhotovitele