

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 10. 2020

I.

Smluvní strany

Zhotovitel:

Jméno/název: Ing. Ondřej Semotán

sídlo firmy: Studenská 263, 378 53 Strmilov

IČ: 01557483

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel:

Mikroregion Telčsko

se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce 4, 588 56 Telč

zastoupený: Mgr. Romanem Fabešem - předsedou

IČ: 711 80 311

Bankovní spojení: [REDACTED]

II.

Změna znění smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že původní smlouva o dílo ze dne 2. 10. 2020 bude v části týkající se dodání realizační dokumentace prodloužena do 28. 2. 2021.

Smlouva se mění v kapitole V. Čas plnění takto:

Původní znění:

1. Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví a dodá realizační dokumentaci bez vad a nedodělků v rozsahu a obsahu dle odstavce 1. – 4., článku III. této smlouvy nejpozději do **31. 12. 2020**.

Nové znění:

1. Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví a dodá realizační dokumentaci bez vad a nedodělků v rozsahu a obsahu dle odstavce 1. – 4., článku III. této smlouvy nejpozději do **28. 2. 2021**.

V Telči dne 20. 12. 2020

[REDACTED]

zhotovitel

MIKROREGION TELČSKO
NÁM. ZACHARIÁŠE Z HRADCE 4
588 56 TELČ
IČO: 711 80 311

[REDACTED]

objednatel