



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi níže uvedenými smluvními stranami

Objednatel:

zastoupené

se sídlem

IČ:

DIČ:

bankovní spojení

číslo účtu

dále jen "**objednatel**"

MĚSTO TÁBOR

místostarostou města Mgr. Václavem Klecandou

Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor

00253014

CZ00253014

XXXXXX XXXXXXXXXXXX, X.X., XXXXXXX XXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zhotovitel:

místo podnikání

IČ:

DIČ:

bankovní spojení

číslo účtu

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

dále jen "**zhotovitel**"

Ing. Jiří Koplík

Rudolfovská 148, 370 01 Č. Budějovice

47232315

CZ 5401252318

XXXXXX XXXXX XXXX, X.X. XXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 14. 4. 2020 uzavřely smlouvu o dílo týkající se vypracování projektové dokumentace na obnovu rybníků v působnosti Správy lesů města Tábora, s.r.o.: rybníky v lokalitě Strkov, Nechyba, Dražice, Kamenný a tůň v lokalitě Kamenný. Smlouva byla změněna Dodatkem č. 1 ze dne 12. 8. 2020.

II.

1. Zhotovitel prohlašuje, že platný územní plán obce Turovec (lokalita Strkov) v současné době obnovu rybníků nepovoluje. Do doby změny územního plánu tak zhotovitel nemůže dílo dokončit v původně sjednaném.
2. Smluvní strany se proto výslovně dohodly na tom, že s ohledem na předpokládanou změnu územního plánu obce Turovec (podzim 2020) se s účinností ode dne podpisu této smlouvy **mění čl. II.1.a) tak, že nově zní:**
 - a) **Zadavatel požaduje plnění předmětu této smlouvy s nejzazším termínem zpracování kompletní DSPaDPS a podání žádosti o stavební povolení do 30. 4. 2021.**
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.

III.

1. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Tábora usnesením č. 2145/41//20 dne 7. 12. 2020.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti, ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod. Zhotovitel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem k veřejnosti.
5. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města (<http://taborz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246>) nebo v písemné podobě na podatelkách Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938).
6. Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že správci registru smluv zašle k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu objednatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.
7. Smluvní strany souhlasí s tím, že všechny ostatní skutečnosti v dodatku neupraveném se řídí příslušnými ustanoveními nového občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. Smluvní strany se výslovně dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními nového občanského zákoníku.
8. Nastanou-li u některé ze smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění závazků, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
9. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu lze po vzájemné dohodě měnit pouze písemnými číslovanými dodatky.
10. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
11. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Táboře dne 17. 12. 2020

V Č. Budějovicích dne 23. 12. 2020

.....
Mgr. Václav Klecanda
místostarosta

.....
Ing. Jiří Koplík