

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Č. smlouvy o dílo objednatele: 1/2019  
Č. smlouvy o dílo vedoucího společníka: 128/19  
Č. smlouvy o dílo společníka: 25-SOD-2019-050

### I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:  
**Sdružení obcí Sedlčanska**

Náměstí T.G. Masaryka 32  
264 01 Sedlčany

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:  
**Společnost Krčínova cyklostezka, BES s.r.o. a  
M - SILNICE a.s.**

Vedoucí společnosti: **BES s.r.o.**  
Sukova 625, 256 01 Benešov  
Společník: **M – SILNICE a.s.**  
Husova 1697 , 530 03 Pardubice

dále jen „zhotovitel“

### Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy - ve věcech smluvních:

Objednatel: Ing. Jiří Burian, předseda svazku  
Tel: 606 427 926  
E: mail: obce@sedlcany.cz

Zhotovitel: Ing. Luboš Kurz, jednatel  
tel.:317 722 811

### - ve věcech technických:

Ing. Jan Kubelka – projektant stavby  
e-mail: [jan-kubelka@seznam.cz](mailto:jan-kubelka@seznam.cz)  
tel: 777 584 756  
Ing. Tomáš Korálek – Technický dozor stavby  
e-mail: koralek.tomas@gmail.cz  
tel: 739 834 434

Zhotovitel: Ing. David Szombathy  
e-mail: david.szombathy@metrostav.cz  
mobil: 602 132 751

### Bankovní spojení:

Objednatel:  
Banka: Česká národní banka banka:  
číslo účtu: 94-13514211/0710

Zhotovitel:  
Komerční banka, a.s. Benešov  
číslo účtu: 123-953900227/0100

IČO: 61904040

IČO: 43792553  
42196868

DIČ: CZ61904040

DIČ: CZ43792553  
CZ42196868

Právní forma: 801 – Obec

Právní forma: společnost s ručením omezeným  
akciová společnost  
Zhotovitel je plátcem DPH

Vedoucí společník je zapsán v obchodním rejstříku u soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 7496.  
Společník je zapsán v obchodním rejstříku u soudu v Hradci Králové, oddíl B vložka č. 430.

ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění uzavírají tento  
**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci “STAVBA CYKLOSTEZKA SEDLČANY – PRČICE (KRČINOVA  
CYKLOSTEZKA“**

Tímto dodatkem se mění ustanovení smlouvy o dílo:

**I. Méně práce na realizaci stavby cyklostezky:**

Předmět plnění dle článku I. stávající smlouvy se snižují neuznatelné náklady u dvou úseků SO 101 -118m2 a úseku SO 105.2.

SO_01: Stavební objekt SO 101	-118m2	méněpráce	- 164 800,00 Kč bez DPH .
SO_01: Stavební objekt SO 105.2		méněpráce	- 585 119,28 Kč bez DPH
Celkem bez DPH		méněpráce	- 749 919,28 Kč bez DPH
<b>Celkem včetně DPH</b>			<b>- 907 402,32 Kč vč. DPH</b>

Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti a beze změny.

Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

Objednatel:

V Sedlčanech dne 30.11.2020

Ing. Jiří Burian  
Předseda svazku Sdružení obcí Sedlčanska

Zhotovitel:

V Benešově dne: 30.11.2020

Ing. Luboš Kurz, jednatel spol. BES, s.r.o.  
Vedoucí společník Krčínova cyklostezka,  
BES, s.r.o. a M – silnice, a.s.