

Dodatek č. 1

ke smlouvě o výrobě výukových videí, zvukových nahrávek a poskytnutí licencí

Smluvní strany:

Objednatel: Univerzita Karlova
Fakulta sociálních věd
Sídlo: Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
Zastoupená: PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., děkanka
dále jako „**objednatel**“

a

Zhotovitel **Krutart s.r.o.**
se sídlem: Karlovo nám. 557/30, 120 00 Praha 2
IČ: 035 33 450
DIČ: CZ035 33 450
zapsaný v OR: Městský soud v Praze, sp. zn. C 233141
zastoupený: MgA. Martin Jůza, jednatel
dále jen „**zhotovitel**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo o výrobě výukových videí, zvukových nahrávek a poskytnutí licencí

I. Úvod

- 1.1 Smluvní strany činí nesporným, že uzavřely dne 14. 9. 2020 smlouvu o dílo o výrobě výukových videí, zvukových nahrávek a poskytnutí licencí č. S 342 /2020.
- 1.2 Smlouva o dílo byla uzavřena jako zakázka malého rozsahu v rámci projektu „Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce – ESF, registr. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362“, spolufinancovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
- 1.3 Zhotovitel oznámil objednateli objektivní překážky s plněním smlouvy o dílo, konkrétně se zpoždění v přípravných pracích na natáčení v důsledku vlivu covid-19 a požádal o změnu termínu k dodání díla do 31.1.2020. Tato změna v termínu dodání díla nebude mít vliv na závazky vyplývající ze smlouvy o dílo ani na cenu díla.
- 1.4 Přípravné práce na natáčení výukových AVD lekcí se prodloužily, neboť v době nouzového stavu a korona virové situace bylo obtížnější nasmlouvat herce, zejména ty staršího data narození, a zajistit všechny potřebné rekvizity i lokace. V plánovaných lokacích – interiéry nebyl zhotoviteli umožněn vstup pro natáčecí štáb a herce (omezený počet osob dle vládních opatření) nebo podmínky pro natáčení nebyly slučitelné s podmínkami dle vládních nařízení. Přípravné práce musel zhotovitel pozastavit.
- 1.5 Zhotovitel prohlašuje, že i přes výše uvedené zdržení a přetrvávající stav covid -19 se mu podařilo do uzavření dodatku dokončit přípravné práce a realizovat natáčení všech videí i audio nahrávek a schválit hrubou verzi audií, poslat hrubý střih videí se zapracovanými komentáři řešitelce.

1.6 V současné době zbývají dokončit tyto činnosti: schválit hrubé nahrávky AD, vytvořit zvukovou a obrazovou postprodukcí (grading, coloring, ruchy, šumy, výběr hudby, titulky) a schválit čistý střih videí a audií.

II. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany dle čl. XIII odst. 2 smlouvy o dílo, a v návaznosti na výše skutečnosti, dohodly na změně čl. IV odst. 2 smlouvy o dílo, tak, že se zhotovitel zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 31. 1. 2021.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají i nadále beze změny.

3.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, pro každou smluvní stranu po jednom.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí FSV neprodleně po podpisu dodatku. FSV se současně zavazuje informovat Krutart, s.r.o. o provedení registrace tak, že jí zašle kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Krutart.

3.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem zveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V Praze dne 18. 12. 2020

V Praze dne 18.12.2020

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
děkanka

Krutart s.r.o.
MgA. Martin Jůza, jednatel
jednatel