

ag. č. 2010983/1  
ev. č. 2011875

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ke smlouvě o dílo č. 2010983 ze dne 2.7.2020

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Město Benešov  
**sídlo:** Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov  
**IČO:** 00231401  
**DIČ:** CZ00231401  
**zastoupený:** Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města  
**bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s.  
**číslo účtu:** 320035309/0800

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** SLÁDEK GROUP, a.s.  
**se sídlem:** Jana Nohy 1441, 256 01 Benešov  
**zastoupený:** Ing. Radkem Kubešem, obchodním ředitelem  
**IČ:** 46356886  
**DIČ:** CZ46356886  
**Bankovní spojení:** ČSOB, a.s.  
**číslo účtu:** 1187671/0300

(dále jen „zhotovitel“)

### II.

#### Účel dodatku a důvody jeho uzavření

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 7. 2020 smlouvu o dílo č. 2010983 (dále jako „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "Zázemí atletického oválu – Sklad a opěrná stěna". Dílo bylo vymezeno výběrovým řízením veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Dílo“). Smluvní strany v čl. X odst. 2 Smlouvy současně ujednaly, že ke změnám smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran, a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
2. V průběhu provádění díla vyvstaly změny z důvodu pandemie SARS-COV-2, které způsobily prodloužení doby nutné pro provedení díla. Změny jsou zapříčiněny opožděním dodávek od subdodavatelů při zhotovení stavby. Opoždění od subdodavatelů nastalo z důvodu pandemie SARS-COV-2 a jejími důsledky. Bližší specifikace změny je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1, a která obsahuje nový aktualizovaný harmonogram pro provedení díla odsouhlasený oběma smluvními stranami. Prodloužení doby realizace díla není

podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť změna vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, prodloužení provedení díla nevede ke změně ceny za dílo, tudíž původní hodnota závazku zůstává v důsledku změn provedených tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě neměnná, a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

### III. Změna Smlouvy

1. S ohledem na důvody uzavření tohoto dodatku popsané v čl. II se smluvní strany dohodly, že změni čl. III Smlouvy s názvem „Doba plnění a místo plnění“, konkrétně čl. III odst. 1, který nově zní následovně:

*1. Zhotovitel je povinen zhotovit řádné a bezvadné dílo nejpozději do 30.4.2021. Zhotovitel bere na vědomí, že pro objednatele je dodržení termínu zhotovení díla zcela zásadní z toho důvodu, že nedodržení tohoto termínu by mohlo mít přímý dopad na nedodržení podmínek dotačního programu, jehož prostřednictvím bude objednatel financovat úhradu části díla, čímž by mohla být objednateli způsobena značná škoda.*

2. Smluvní strany také měni čl. III odst. 2, který nově zní následovně:

*2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat dle časového harmonogramu, který je součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě, a dodržovat jednotlivé termíny v něm stanovené.*

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn ve svém plném znění, přičemž zveřejnění zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
příloha č. 1 - Aktualizace harmonogramu výstavby

Za objednatele:

V Benešově dne

Ing.

Jaroslav  
Hlavnička

Digitálně podepsal  
Ing. Jaroslav  
Hlavnička  
Datum: 2020.12.17  
13:59:21 +01'00'

.....  
Ing. Jaroslav Hlavnička  
starosta města

Za zhotovitele:

V Benešově dne

Ing. Radek  
Kubeš

Digitálně podepsal Ing. Radek  
Kubeš  
Datum: 2020.12.17 13:50:03  
+01'00'

.....  
Ing. Radkem Kubešem,  
obchodním ředitelem