

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele: D20003

Číslo smlouvy objednatele: 82/2020

Název díla:

“Jez na Ohři (Kadaň - dolní) – úprava mostní konstrukce” -
projektová dokumentace DSP a DPS

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

sídlo:

statutární orgán

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Zástupce objednatele

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupená:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitele zastupuje:

mobil:

telefon:

e-mail:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

CZ70889988

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka
13052.

DIPONT s.r.o.

Libouchec č. p. 505, 403 35 Libouchec

28693094

CZ28693094

Společnost DIPONT s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27153.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 07.02.2020

Důvodem termínového dodatek k SOD jsou požadavky oddílu kanoistiky k technickému řešení, které je nutné zpracovat do projektové dokumentace

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Dodatkem č. 2 se mění následující:

Původní znění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla:

Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Dílčí termín (předání a převzetí PD DSP - 2 paré PD po projednání na ZVV):

30.11.2020

Dílčí termín (předání a převzetí PD DPS - 2 paré PD po projednání na ZVV):

do 3 měsíců od podání žádosti o vydání stavebního povolení

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):

do 28.03.2021

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Nové znění:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla:

Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Dílčí termín (předání a převzetí PD DSP - 2 paré PD po projednání na ZVV):

12.12.2020

Dílčí termín (předání a převzetí PD DPS - 2 paré PD po projednání na ZVV):

do 3 měsíců od podání žádosti o vydání stavebního povolení

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):

do 28.03.2021


Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 2 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Chomutov, dne 11-12-2020



Ústí nad Labem, dne 27. 11. 2020

