



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. OVZ-VZZR-2020-002

uzavřené podle § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátlem - primátorem statutárního města
Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, ved. odd. investic a technické správy
OMI MmP; tel. 466 859 449; e-mail: jan.dvoracek@mmp.cz
- technikem odd. investic a technické
správy, odbor majetku a investic MmP; tel.: 466 859 402;
736 519 085; email:

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: SKOS s.r.o.

Se sídlem: Smetanova 269, 539 73 Skuteč

Zastoupen: jednatelem

Zastoupený ve věcech smluvních: , jednatelem

Zastoupený ve věcech obchodních: , jednatelem

Zastoupený ve věcech technických: , jednatelem

Odpovědný stavbyvedoucí: č. autorizace: 1004834

Tel:

IČO: 62027077 DIČ: CZ62027077

společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Kr. soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6924

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 3. 4. 2020 smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2020-002 jejímž předmětem je zhotovení díla: „Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček“ dále jen jako „SOD“).

Při vlastní realizaci akce „Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček“, bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací technologických a časových postupů. Některé nově vynucené

stavební práce, dodávky a služby bylo nutné nově doplnit na základě skutečně zjištěných hydrogeologických podmínek v oblasti základových spár. Vícepráce související se slaboproudou elektroinstalací a veřejným osvětlením byly provedené v souladu s celkovým přístupem zadavatele k výstavbě nového objektu muzea s cílem dosažení odpovídající estetické a technické úrovně celé stavby.

Jedná se o vícepráce, které ve svém důsledku nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu, a jejichž bližší specifikace je uvedena ve změnových listech č. 2 – č. 4, které jsou nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku č. 2.

Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav a změn během realizace stavby se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy, a to na rozšíření díla o vícepráce, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1, a v důsledku toho se upravuje i cena díla o cenu těchto víceprací ve výši 905.507,93 Kč bez DPH.

II.

S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění předmětné smlouvy o dílo upravuje na základě níže uvedených změnových listů č. 2 až č. 4, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 2, a v důsledku toho se mění cena za dílo, a to takto:

Změnový list č. 2

V průběhu realizace stavby a objasněných některých dílčích profesí narovnáme nesrovnalost ve výkazu výměr v trubkování slaboproudých instalacích na místo pod omítkou bude trubkování uloženo do monolitických betonových konstrukcí objektu. Touto změnou zvyšujeme standard kvality rozvodů slaboproudé elektroinstalace a také lepší estetickou hodnotu celého objektu muzea. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Změnový list č. 2 – trubkování slaboproudé elektroinstalace
(vícepráce)

168.015,42 Kč bez DPH

Změnový list č. 3

Vlivem špatných klimatických podmínek v období jarních a letních měsíců roku 2020, byla zjištěna špatná hutnitelnost vytěženého materiálu z jámy (výrazné změny vlastností vytěžené zeminy), s jehož použitím do násypů původně projektová dokumentace počítala. Změny spočívají v prohloubení původně navrženého základového pasu z prostého betonu na dno provedeného výkopu, v horní části rampy pak doplnění základové konstrukce o dvojici základových pilířů pod základový pas, kde by pouhé prohloubení základového pasu již nebylo finančně i konstrukčně efektivní díky jeho značné výšce. Vyplnění prostoru pod rampou bude provedeno hutněným štěrkovým ložem o proměnné mocnosti, které tvoří převážnou část nahrazovaného objemu vytěžených zemin. Pro násypy pod rampu bude použitý nový štěrkopískový materiál, který svými vlastnostmi splní požadavek na hodnotu únosnosti po jeho zhutnění. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Změnový list č. 3 – úprava založení vstupní rampy
(vícepráce)

463.962,65 Kč bez DPH

Změnový list č. 4

Jedná se o dodávku a montáž svítidel veřejného osvětlení – osazení chybějících osvětlovacích těles v počtu celkem 10 kusů.

Vlastní svítidla veřejného osvětlení nebyla součástí původní projektové dokumentace v rámci areálového osvětlení. Tímto doplněním narovnáme skutečnost, a hlavně budoucí funkčnost areálu Památníku Zámeček. Správcem veřejného osvětlení města byl pouze zkonzultován patřičný typ, který posloužil jako podklad pro návrh systému. Svítidla budou naistalována na stožáry, které jsou součástí

stavby, včetně kabelových rozvodů. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.

Změnový list č. 4 – svítidla veřejného osvětlení
(vícepráce)

273.529,86 Kč bez DPH

Podrobnější rekapitulace dodatku č. 2

	CENA CELKEM	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
ZMĚNOVÝ LIST Č. 2	168 015,42	0,00	168 015,42
ZMĚNOVÝ LIST Č. 3	463 962,65	0,00	463 962,65
ZMĚNOVÝ LIST Č. 4	273 529,86	0,00	273 529,86
		celkem méněpráce	celkem vícepráce
Celková cena dodatku č.2 bez DPH	905 507,93	0,00	905 507,93

Na základě dohodnutých víceprací a dle tohoto dodatku č. 2 zní cena za předmět plnění díla takto:

Celková cena za DÍLO dle SOD	32.386.855,00 Kč bez DPH
<u>Cena víceprací dle Dodatku č. 1</u>	<u>768.783,64 Kč bez DPH</u>
Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č. 1	33.155.638,64 Kč bez DPH
<u>Cena víceprací dle Dodatku č.2 (ZL č.2 - č.4)</u>	<u>905.507,93 Kč bez DPH</u>
Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č. 1 a č. 2	34.061.146,57 Kč bez DPH
<u>DPH 21 %</u>	<u>7.152.840,78 Kč</u>
Celková cena za DÍLO vč. Dodatků č. 1 a č. 2	41.213.987,35 Kč vč. DPH

(slovy: čtyřicetjedenmilióndvěstětřinácttisícdevětsetosmdesátšedm korun českých a třicetpět haléřů včetně DPH)

III.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZZR-2020/002 ze dne 3.4.2020 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22.9.2020 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.
- S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 2 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
- Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

5. Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými elektronickými podpisy.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 30.11.2020 č. usnesení R/4721/2020.

Příloha č. 1: změnové listy č.2 – č.4

V Pardubicích

Ve Skutči

za objednatel

za zhotovitele

.....

Ing. Martin Charvát
primátor

.....

jednatel společnosti SKOS s.r.o.



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0013823
Změnový list č. 2	SOD č. OVZ-VZZR-2020-002
<u>Popis Změny:</u> Trubkování kabelových rozvodů slaboproudé elektroinstalace v železobetonové monolitické konstrukci objektu muzea.	
<u>Popis příčiny Změny:</u> V průběhu realizace stavby a objasněných některých dílčích profesí narovnáme nesrovnalost ve výkazu výměr v trubkování slaboproudých instalacích na místo pod omítkou bude trubkování uloženo do monolitických betonových konstrukcí objektu. Touto změnou zvyšujeme standard kvality rozvodů slaboproudé elektroinstalace a také lepší estetickou hodnotu celého objektu muzea. Jedná se o vícepráce. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.	
<u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 2. Na základě změny ZL č. 2 bude uzavřen dodatek č. 2 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-002.	
<u>Technik OITS OMI MmP:</u>	
Dne: 23.11.2020	Podpis: _____



Stanovisko projektanta:

S navrženou změnou uložení trubkování slaboproudé elektroinstalace souhlasíme.

Stanovisko dodavatele: SKOS s.r.o., Skuteč

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

bez DPH: 168 015,42 Kč

včetně DPH 21 %: 203 298,66 Kč

Cena méněprací:

bez DPH: 0,00 Kč
včetně DPH: 0,00 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 168 015,42 Kč
včetně DPH: 203 298,66 Kč

Původní celková cena díla vč. Dodatku č. 1:

bez DPH: 33 155 638,64 Kč
včetně DPH: 40 118 322,75 Kč

Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č.2:

Je uvedena v posledním ZL č. 4

Způsob finančního krytí změny:

Financování z kapitoly 711/OMI – Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček – vlastní zdroje

Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: 23.11.2020

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženou změnou souhlasím.

Souhlas vedoucího OMI MmP

Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto změnového listu a dodatku č. 2 SoD.

Podpis: _____

Datum: 23.11.2020

Podpis zmocněnce dodavatele

Podpis: _____

Datum: 23.11.2020

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2020-16A Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček**

Objekt: **SO 02 Objekt muzea**

Rozpočet: **ZL 2 Trubkování slaboproudé elektroinstalace**

Objednatel: **Statutární město Pardubice**

IČO: **00274046**

Pernštýnské náměstí 1

DIČ: **CZ00274046**

530 02

Pardubice-Pardubice-Staré Město

Zhotovitel: **SKOS s.r.o.**

IČO: **62027077**

Smetanova 269

DIČ: **CZ62027077**

539 73

Skuteč

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			168 015,42
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			168 015,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		168 015,42 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

168 015,42 CZK

v SKUTCI dne 20. 11. 2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			168 015,42	100
Cena celkem					168 015,42	100

Položkový rozpočet

S:	2020-16A	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček
O:	SO 02	Objekt muzea
R:	ZL 2	Trubkování slaboproudé elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				168 015,42
1	632/A	Barevná úprava plastového krytu prvků PZTS	kpl	1,00000	7 200,90	7 200,90
2	632/B	Koordinace stavby - litií betonu	kpl	1,00000	17 010,00	17 010,00
3	665	Chráníčka PVC 25mm pro kabely, zalití do betonu	m	550,00000	79,95	43 972,50
4	666	Chráníčka PVC 32mm pro kabely UTP vedené pod omítkou/ v podlaze	m	200,00000	82,78	16 556,00
5	667	Chráníčka PVC 50mm pro páteřní kabely vedené pod omítkou/ v podlaze	m	50,00000	96,05	4 802,50
6	669	Upevňovací materiál, např. natloukací hmoždinka	ks	300,00000	25,28	7 584,00
7	697/A	Instalační krabice odbočná velká, na zalití do betonu ve stěně/stropu	ks	10,00000	222,88	2 228,80
8	697/B	Instalační krabice odbočná malá, na zalití do betonu ve stěně/stropu	ks	12,00000	285,53	3 426,36
9	697/C	Sestava pro zakončení vedení, na zalití do betonu ve stěně/stropu	ks	82,00000	162,18	13 298,76
10	698	Instalační krabice pod zásuvky na zalití do betonové konstrukce, na zalití ve stěně/stropu	ks	35,00000	285,53	9 993,55
11	704	Chráníčka PVC 32mm pro kabely UTP vedené pod omítkou/ v podlaze	m	200,00000	82,78	16 556,00
12	712	Doprava	pol.	1,00000	5 500,00	5 500,00
13	713	Pomocný instalační materiál, vrtání	pol.	1,00000	4 160,00	4 160,00
14	720	Centrální jednotka včetně napájecího zdroje	ks	1,00000	8 774,89	8 774,89
15	725	Instalační krabice pod přístroje a zařízení KP68, KPR68, KU68 apod.	ks	5,00000	125,19	625,95
16	727	Chráníčka PVC 25mm pro kabely UTP vedené pod omítkou/ v podlaze	m	50,00000	80,60	4 030,00
17	736	Nouzové volání WC ZTP - instalace	ks	1,00000	2 295,21	2 295,21



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0013823
Změnový list č. 3	SOD č. OVZ-VZZR-2020-002
<u>Popis Změny:</u> Úprava založení přístupové rampy. Skutečně zjištěné hydrogeologické podmínky v oblasti založení rampy byly současně ovlivněné obdobím bohatým na dešťové srážky, jejichž vlivem došlo ke změně úrovně hladiny podzemních vod v oblasti základové spáry a rovněž ke změně vlastností vytěženého a deponovaného zeminového materiálu projektovou dokumentací určeného pro násypy.	
<u>Popis příčiny Změny:</u> Vlivem špatných klimatických podmínek v období jarních a letních měsíců roku 2020, byla zjištěna špatná hutnitelnost vytěženého materiálu z jámy (výrazné změny vlastností vytěžené zeminy), s jehož použitím do násypů původně projektová dokumentace počítala. Změny spočívají v prohloubení původně navrženého základového pasu z prostého betonu na dno provedeného výkopu, v horní části rampy pak doplnění základové konstrukce o dvojici základových pilířů pod základový pas, kde by pouhé prohloubení základového pasu již nebylo finančně i konstrukčně efektivní díky jeho značné výšce. Vyplnění prostoru pod rampou bude provedeno hutným štěrkovým ložem o proměnné mocnosti, které tvoří převážnou část nahrazovaného objemu vytěžených zemin. Pro násypy pod rampou bude použitý nový štěrkopískový materiál, který svými vlastnostmi splní požadavek na hodnotu únosnosti po jeho zhutnění. Jedná se o vícepráce. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.	
<u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 3. Na základě změny ZL č. 3 bude uzavřen dodatek č. 2 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-002.	
<u>Technik OITS OMI MmP:</u>	
Dne: 23.11.2020	Podpis: _____



<u>Stanovisko projektanta:</u> S navrženou změnou způsobu založení přístupové rampy souhlasíme.	
<u>Stanovisko dodavatele: SKOS s.r.o., Skuteč</u> Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu. S takto navrženou změnou souhlasíme.	
<u>Výsledné ocenění dohodnuté Změny:</u> bez DPH: 463 962,65 Kč včetně DPH 21 %: 561 394,81 Kč	
<u>Cena méněprací:</u> bez DPH: 0,00 Kč včetně DPH: 0,00 Kč	<u>Cena víceprací:</u> bez DPH: 463 962,65 Kč včetně DPH: 561 394,81 Kč
<u>Původní celková cena díla vč. Dodatku č. 1:</u> bez DPH: 33 155 638,64 Kč včetně DPH: 40 118 322,75 Kč	<u>Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č.2:</u> Je uvedena v posledním ZL č. 4
<u>Způsob finančního krytí změny:</u> Financování z kapitoly 711/OMI – Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček – vlastní zdroje Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: 23.11.2020	
<u>Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:</u> S takto navrženou změnou souhlasím.	
<u>Souhlas vedoucího OMI MmP</u> Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto změnového listu a dodatku č. 2 SoD. Podpis: _____ Datum: 23.11.2020	<u>Podpis zmocněnce dodavatele</u> Podpis: _____ Datum: 23.11.2020

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2020-16A** **Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček**

Objekt: **SO 02** **Objekt muzea**

Rozpočet: **ZL 3** **Úprava založení vstupní rampy**

Objednatel: **Statutární město Pardubice**

IČO: **00274046**

Pernštýnské náměstí 1

DIČ: **CZ00274046**

530 02

Pardubice-Pardubice-Staré Město

Zhotovitel: **SKOS s.r.o.**

IČO: **62027077**

Smetanova 269

DIČ: **CZ62027077**

539 73

Skuteč

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			463 962,65
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			463 962,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		463 962,65 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 463 962,65 CZK

v SKUTČI dne 20. 11. 2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			35 703,11	8
2	Zakládání	HSV			59 426,07	13
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní	HSV			65 139,12	14
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			200 220,64	43
998	Přesun hmot	HSV			64 780,51	14
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	HSV			38 693,20	8
Cena celkem					463 962,65	100

Položkový rozpočet

S:	2020-16A	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček
O:	SO 02	Objekt muzea
R:	ZL 3	Úprava založení vstupní rampy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						14 745,62
1	131301111	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu vhornině tř. 4 do 100 m3	m3	4,16000	280,00	1 164,80
2	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	232,86100	58,00	13 505,94
3	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	4,16000	18,00	74,88
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						200 220,64
4	631571004	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I	m3	172,60400	1 160,00	200 220,64
Díl: 1 Zemní práce						20 957,49
5	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	232,86100	90,00	20 957,49
Díl: VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady						38 693,20
6	0450020x	Kompletační činnost dodavatele - zajištění činností související se zakázkou, tj. : - účast ve všech fázích přípravy, realizace a dokončení zakázky, komplexního vyzkoušení, měření a odstranění vad	soub	1,00000	19 490,00	19 490,00
7	0450020y	Koordinační činnost dodavatele - zajištění veškerých činností související se zakázkou, tj. : - koordinace prací mezi dodavateli.- stanovení pořadí případně souběžného provádění prací a doby	soub	1,00000	19 203,20	19 203,20
Díl: 2 Zakládání						59 426,07
8	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	6,22300	2 580,00	16 055,34
9	274351215	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	31,53900	460,00	14 507,94
10	274351216	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	31,53900	125,00	3 942,38
11	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	2,20800	2 463,00	5 438,30
12	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	4,00000	2 792,00	11 168,00
13	894502301	Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet kruhových jednostranné	m2	0,39000	895,50	349,25
14	592240660	skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12 cm	kus	1,01000	1 048,00	1 058,48
15	592240680	skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12 cm	kus	1,01000	1 642,00	1 658,42
16	592240700	skruž betonová DN 1000x1000 , 100x100x12 cm	kus	2,02000	2 598,00	5 247,96
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						65 139,12
17	632451455	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 20	m2	120,62800	540,00	65 139,12
Díl: 998 Přesun hmot						64 780,51

Položkový rozpočet

S:	2020-16A	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček
O:	SO 02	Objekt muzea
R:	ZL 3	Úprava založení vstupní rampy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	998012021	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná	t	352,56620	183,74	64 780,51



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA
ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0013823
Změnový list č. 4	SOD č. OVZ-VZZR-2020-002
<u>Popis Změny:</u> Dodávka a montáž svítidel veřejného osvětlení – osazení chybějících osvětlovacích těles v počtu celkem 10 kusů.	
<u>Popis příčiny Změny:</u> Vlastní svítidla veřejného osvětlení nebyla součástí původní projektové dokumentace v rámci areálového osvětlení. Tímto doplněním narovnáваме skutečnost, a hlavně budoucí funkčnost areálu Památníku Zámeček. Správcem veřejného osvětlení města byl pouze zkonzultován patřičný typ, který posloužil jako podklad pro návrh systému. Svítidla budou naistalována na stožáry, které jsou součástí stavby, včetně kabelových rozvodů. Jedná se o vícepráce. Tyto změny nemají vliv na stavební povolení a ani na hodnoty projektu.	
<u>Popis způsobu ocenění Změny:</u> Ocenění změn bylo provedeno dle odd. I., čl. III. Cena za dílo, odstavec 4 níže uvedené SoD. Položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 4. Na základě změny ZL č. 4 bude uzavřen dodatek č. 2 k SoD č. OVZ-VZZR-2020-002.	
<u>Technik OITS OMI MmP:</u> _____	
Dne: 23.11.2020	Podpis: _____



Stanovisko projektanta:

S navrženými typy svítidel veřejného osvětlení souhlasím.

Stanovisko dodavatele: SKOS s.r.o., Skuteč

Položkový rozpočet, viz. příloha tohoto Změnového listu.
S takto navrženou změnou souhlasíme.

Výsledné ocenění dohodnuté Změny:

bez DPH: 273 529,86 Kč

včetně DPH 21 %: 330 971,13 Kč

Cena méněprací:

bez DPH: 0,00 Kč
včetně DPH: 0,00 Kč

Cena víceprací:

bez DPH: 273 529,86 Kč
včetně DPH: 330 971,13 Kč

Původní celková cena díla vč. Dodatku č. 1:

bez DPH: 33 155 638,64 Kč
včetně DPH: 40 118 322,75 Kč

Navrhovaná celková cena díla vč. Dodatku č.2:

bez DPH: 34 061 146,57 Kč
včetně DPH: 41 213 987,35 Kč

Způsob finančního krytí změny:

Financování z kapitoly 711/OMI – Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček – vlastní zdroje

Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: 23.11.2020

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

S takto navrženou změnou souhlasím.

Souhlas vedoucího OMI MmP

Souhlasím s provedením navrhovaných víceprací dle tohoto změnového listu a dodatku č. 2 SoD.

Podpis: _____

Datum: 23.11.2020

Podpis zmocněnce dodavatele

Podpis: _____

Datum: 23.11.2020

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2020-16A Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček**

Objekt: **SO 16 Areálové osvětlení mimo NKP**

Rozpočet: **ZL 4 Svítidla veřejného osvětlení**

Objednatel: **Statutární město Pardubice**

IČO: **00274046**

Pernštýnské náměstí 1

DIČ: **CZ00274046**

530 02 Pardubice-Pardubice-Staré Město

Zhotovitel: **SKOS s.r.o.**

IČO: **62027077**

Smetanova 269

DIČ: **CZ62027077**

539 73 Skuteč

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			273 529,86
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			273 529,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		273 529,86 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

273 529,86 CZK

v SKUTCI dne 20. 11. 2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			273 529,86	100
Cena celkem					273 529,86	100

Položkový rozpočet

S:	2020-16A	Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček
O:	SO 16	Areálové osvětlení mimo NKP
R:	ZL 4	Svítidla veřejného osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				273 529,86
1	M21001	D+M svítidlo Philips BG281 vč.příslušenství	kus	4,00000	21 336,21	85 344,84
2	M21002	D+M svítidlo Iuzzini Twilight Bilbao vč.příslušenství	kus	6,00000	31 364,17	188 185,02