

D o d a t e k č. 1

k e

S M L O U V Ě

o realizaci projektu zahraniční rozvojové spolupráce č. 11/20 (dále jen : „Smlouva“)
uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 23.7.2020

Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zastoupená: Ing. Rudolfem Klepáčkem, Ph.D., ředitelem odboru řízení exportní strategie a služeb

Se sídlem: Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Bankovní spojení:

IČ: 47609109

DIČ: CZ47609109

(dále jen „objednatel“)

a

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 12282

Zastoupená: Ing. Karlem DOBEŠEM, předsedou představenstva

Se sídlem: Sokolovská 100/94, (Meteor Centre Office Park B), 186 00 Praha 8 (Karlín)

Bankovní spojení:

IČ: 26547783

DIČ: CZ26547783

(dále jen „realizátor“)

(objednatel a realizátor dále společně jen „**Smluvní strany**“)

PREAMBULE

Smluvní strany sjednávají tento dodatek na základě neustále se měnící a v poslední době se výrazně zhoršující pandemie COVID 19, která neumožňuje uskutečnit některé plánované aktivity v původních termínech.

Smluvní strany se proto na základě podnětu barmského partnera, kterým je Ministerstvo zdravotnictví a sportu Barmy, dohodly na prodloužení doby realizace projektu tak, že termín dokončení projektu, který byl původně stanoven na 30. listopad 2020, se nově mění na 30. listopad 2021.

Konkrétní postupy a nový aktuální harmonogram aktivit projektu jsou obsahem přílohy č. 1 a přílohy č. 2 tohoto dodatku.

čl. I. Předmět dodatku

Obě Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, na základě ustanovení článku 8. odstavec 8.5. Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 (dále jen: „Dodatek“) následovně:

- 1) V bodech 1.1. a 8.12. Smlouvy se text znějící „v roce 2020“ mění nově na:
„v letech 2020 a 2021“;
- 2) V bodech 3.3., 3.5., 3.6., 5.5. a 6.5. Smlouvy se text znějící „do 30. listopadu 2020“ mění nově na:
„do 30. listopadu 2021“;
- 3) Text přílohy č. 1 Smlouvy: „Stručná charakteristika projektu zahraniční rozvojové spolupráce“ se nahrazuje novým textem, jehož úplné znění je uvedeno v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 4) Text přílohy č. 2 Smlouvy: „Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS“ se nahrazuje novým textem, jehož úplné znění je uvedeno v příloze č. 2 tohoto Dodatku.

čl. II. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a realizátor obdrží jeden stejnopis.
- 3) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),(dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4) Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto Dodatku včetně jeho příloh v registru smluv, a rovněž na profilu objednatele, případně i na dalších místech, kde tak stanoví právní předpis. Uveřejnění Dodatku prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.

- 5) Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1: Stručná charakteristika projektu zahraniční rozvojové spolupráce.
Příloha č. 2: Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS.

V Praze dne: 30. 11. 2020

V Praze dne: 27. 11. 2020

Česká republika - Ministerstvo průmyslu
a obchodu

Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR

.....
Ing. Rudolf Klepáček, Ph.D.
ředitel odboru řízení exportní strategie
a služeb

.....
Ing. Karel Dobeš
předseda představenstva