

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: RISML/00082/2019

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovení díla

„PD – Rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí v ulici Ke Studánce, Kralupy nad Vltavou“

Smluvní strany

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
IČ/DIČ: 00236977/CZ00236977
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupeno: Ing. Markem Czechmannem, starostou města
Zástupce pro věci technické:
Marcela Horčíčková, (tel: 315 739 886, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)
Jindřich Karvánek, (tel: 315 739 844, email: jindrich.karvanek@mestokralupy.cz)
(dále jen objednatel)

a

NOZA s.r.o.

se sídlem: Huťská 229, Kladno, PSČ: 272 01
IČ/DIČ: 24767417/CZ24767417
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 172651
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Jednající/zastoupený: Libor Bochořák – jednatel
Zástupce pro věci smluvní (tel., e-mail):
Libor Bochořák [REDAKCE]
Zástupce pro věci technické (tel., e-mail):
Ing. Katarína Chovancová [REDAKCE]
Ing. Tomáš Husák [REDAKCE]
Ing. Petr Lomnický [REDAKCE]
(dále jen zhotovitel)

1. Smluvní strany se v souvislosti s vícepracemi, specifikovanými v příloze č. 1, dohodly na změně konečné ceny díla, která je uvedena v čl. IV. smlouvy, na celkovém navýšení ceny díla o 31 230,1 Kč vč. DPH, následovně:

Původní částka díla dle SOD resp. dodatku č. 1:

Celková cena bez DPH:	470 000,82 Kč
DPH 21%:	98 700,17 Kč
Celková cena vč. DPH:	568 700,99 Kč

Nová částka vyplývající z víceprací:

Celková cena bez DPH:	495 810,82 Kč
DPH 21%:	104 120,27 Kč

Celková cena vč. DPH: 599 931,09 Kč

2. Opatření uvedená v bodě č. 1 tohoto dodatku jsou schválena radou města, usnesením č.: 20/23/4/3 ze dne 14.12.2020.
3. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněné.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou

23.12.2020

objednatel:
Ing. Marek Czechmann
starosta města

V Kladně

16.12.2020

zhotovitel:
Libor Bochořák
jednatel společnosti

Výkaz skutečně provedených prací

Akce:	Rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí v ulici Ke Studánce, Kralupy nad Vltavou
Číslo zakázky:	2019013D
Fakturační období:	-

Datum	Osoba	Činnost	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH/hod	Cena v Kč bez DPH
26.08.2020	Ing. Husák	místní šetření s vlastníky pozemku 127/3 ohledně umístění komunikace a chodníku	1	890 Kč	890 Kč
31.08.2020 - 6.10.2020	Ing. Husák	Úprava PD dle požadavků vlastníků pozemku 127/3: - úprava půdorysného uspořádání - vedení komunikace chodníků, úprava zvýšené křižovatky - úprava výškového vedení - podélný profil, řezy - úprava vedení inženýrských sítí	28	890 Kč	24 920 Kč
Celkem bez DPH			29	890 Kč	25 810.0 Kč
DPH 21 %			-	-	5 420.1 Kč
Celkem s DPH			-	-	31 230.1 Kč