

# D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., v pl. znění,  
dále také jen „dodatek“

## Výměna oken a dveří na středisku Trhové Sviny

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: **208/P/2020**

### 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník) **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**  
Zastoupen: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**  
tel: 387 021 010  
IČO: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002

|                                 |                 |                   |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| Zástupce ve věcech smluvních:   | Ing. Jan Štícha | tel.: 387 021 010 |
| Zástupce ve věcech technických: | ██████████      | tel.: ██████████  |
| Kontaktní osoba objednatele:    | ██████████      | tel.: ██████████  |

*jako objednatel na straně jedné*


- 1.2. Zhotovitel: **OKNO TECHNIK CB s.r.o.**  
Sídlo: **Novohradská 368/20, 370 01 České Budějovice**  
Zastoupen: **Petrem Jindrou, jednatelem společnosti**  
tel.: ██████████  
IČO: 01600753  
DIČ: CZ01600753

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21754, datum zápisu 7. 5. 2013.

|                                 |            |                  |
|---------------------------------|------------|------------------|
| Zástupce ve věcech smluvních:   | ██████████ | tel.: ██████████ |
| Zástupce ve věcech technických: | dto        | tel.: dto        |
| Kontaktní osoba zhotovitele:    | dto        | tel.: dto        |

*jako zhotovitel na straně druhé*

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek, jsou k tomuto úkonu oprávněny.



## I.

Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 208/P/2020 uzavřené dne 30. 10. 2020. Na základě žádosti zhotovitele se v souvislosti s dlouhotrvajícím nouzovým stavem a z něj vyplývajícími komplikacemi s dodávkou komponentů mění **termín plnění** uvedený v čl. 3, odst. 3.1 smlouvy o dílo a dochází k úpravě způsobu **fakturace** uvedeného v čl. 5 odst. 5.1 smlouvy o dílo. Tyto odstavce zní nově takto:

### 3.1. Předání místa plnění: **(předpoklad říjen 2020)**

Dokončení díla: **do 13. 1. 2021**

Zhotovitel je povinen převzít místo plnění díla nejpozději do 10-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem

### 5.1. Platba bude provedena **na základě dílčích faktur za období 2020 a 2021**. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli (podací razítko).

## II.

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

**Příloha:** Žádost zhotovitele ze dne 21. 12. 2020

České Budějovice, dne: 21. 12. 2020

Za objednatele:

Česká správa silnic Jihočeského kraje

Ing. Jan Štícha  
ředitel organizace

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

České Budějovice, dne: 21. 12. 2020

Za zhotovitele:

obchodní a technický zástupce  
OKNO Technik CB s.r.o.,  
na základě plné moci



Novohradská 368/20, 370 01 České Budějovice, Tel: 386 352 244, 777 262 638,  
info@oknotechnik.cz, www.oknotechnik.cz

## Žádost o prodloužení termínu

Dobrý den pane Ing. Štícho,


píši Vám se žádostí o prodloužení termínu dokončení smlouvy o dílo č. 208/P/2020 – Výměna oken na středisku v Trhových Svinech.

Výměna oken a osazení vnitřních parapetů proběhla ve dnech 17.12. – 21.12.2020

K datu 21.12.2020 nejsme schopni dodat venkovní parapety a vnitřní žaluzie. Tyto položky není možné do konce roku objednat z důvodů uzavření výroby a to z důvodů rozšíření nemoci COVID-19 ve výrobě. Termín dodání těchto položek je 13.1.2021.

Z těchto důvodů Vás žádám o prodloužení termínu předání hotového díla k 13.1.2021.

Děkuji za pochopení.



V Českých Budějovicích, dne 21.12.2020