

<b>Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS</b>			
<b>Název projektu: PODPORA TURISTIKY JAKO PROSTŘEDKU PRO ROZVOJ OBCHODU A SLUŽEB V ETIOPII</b>			
<b>Realizátor a partnerské instituce: AQUATEST a.s. / Ministerstvo kultury a turistiky Etiopie</b>			
<b>Rozvojový záměr projektu:</b> Prostřednictvím podpory turistiky, přispět k udržitelnému rozvoji etiopského hospodářství a pomoci vybudovat profesionální kapacity etiopských státních úředníků v tomto sektoru			
<b>Cíle projektu:</b> Zlepšení služeb v turistickém ruchu a umožnění dodávek kvalitního zboží do tohoto sektoru v Etiopii			
<b>VÝSTUPY PROJEKTU</b>	<b>AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU</b>	<b>Očekávané finanční nároky k jednotlivým aktivitám</b>	<b>Termín fakturace</b>
<b>Výstup 1</b> Navázání spolupráce a organizační zajištění projektu Časový rámec pro dosažení výstupu: 6/7 2020	<b>Aktivita 1</b> Příprava realizace projektu: shromáždění legislativních podkladů, definování členů delegací Etiopie a ČR, zajištění programů v ČR a Etiopii, administrativní a logistické zabezpečení	77,000	8/2020
<b>Výstup 2</b> Soubor materiálů pro přednášky, školení a exkurze Časový rámec pro dosažení výstupu: 8 2020	<b>Aktivita 2</b> Návrh souboru materiálů pro přednášky, školení a exkurze v ČR a Etiopii pro potřeby studijních cest	30,000	8/2020
<b>Výstup 3</b> Studijní cesta 4 úředníků z Ministerstva kultury a turistiky Etiopie do ČR Časový rámec pro dosažení výstupu: 6 2021	<b>Aktivita 3</b> Týdenní studijní cesta 4 úředníků z Ministerstva kultury a turistiky Etiopie do ČR	349,844	6/2021
<b>Výstup 4</b> Studijní cesta 4 odborníků na turistický ruch z ČR do Etiopie Časový rámec pro dosažení výstupu: 9/10 2021	<b>Aktivita 4</b> Týdenní studijní cesta českých expertů na turistiky do Etiopie	361,702	11/2021
<b>Výstup 5</b> Vytvoření provozního manuálu (jako součást závěrečné zprávy) Časový rámec pro dosažení výstupu: 10/11 2021	<b>Aktivita 5</b> Zpracování závěrečné zprávy a vytvoření provozního manuálu	41,280	11/2021
<b>CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT:</b>		<b>859,826</b>	

<b>Factual, time and financial schedule for the implementation of the development cooperation project</b>			
Project title: PROMOTION OF TOURISM AS A MEANS FOR THE DEVELOPMENT OF TRADE AND SERVICES IN ETHIOPIA			
<b>Implementer and partner institutions:</b> AQUATEST a.s. Ministry of Culture and Tourism of Ethiopia			
<b>Project development plan:</b> By promoting tourism, contributing to the sustainable development of the Ethiopian economy and helping to build the professional capacity of Ethiopian civil servants in this sector			
<b>Project objectives:</b> Improving services in tourism and enabling the supply of quality goods to this sector in Ethiopia			
<b>PROJECT OUTPUTS</b>	<b>PROJECT ACTIVITIES</b>	<b>FINANCIAL ALLOCATION (CZK)</b>	<b>Timing for invoicing</b>
<b>Output 1</b> Establishing cooperation and organizational support for the project <b>Time frame for achieving output: 6/7 2020</b>	<b>Activity 1</b> Preparation of the project implementation: collection of legislative documents, definition of members of the delegations of Ethiopia and the Czech Republic, provision of programs in the Czech Republic and Ethiopia, administrative and logistical support	77,000	8/2020
<b>Output 2</b> A set of materials for lectures, trainings and excursions <b>Time frame for achieving output: 8 2020</b>	<b>Activity 2</b> Creation of a set of materials for lectures, trainings and excursions in the Czech Republic and Ethiopia for the needs of study tours	30,000	8/2020
<b>Output 3</b> Study trip of 4 officials from the Ministry of Culture and Tourism of Ethiopia to the Czech Republic <b>Time frame for achieving output: 6 2021</b>	<b>Activity 3</b> Week long study trip of 4 officials from the Ministry of Culture and Tourism of Ethiopia to the Czech Republic	349,844	6/2021
<b>Output 4</b> Study trip of 4 experts for tourism from CR to Ethiopia <b>Time frame for achieving output : 9/10 2021</b>	<b>Activity 4</b> Week long study trip of 4 Czech expert for tourism to Ethiopia	361,702	11/2021
<b>Output 5</b> Creating an operation manual (part of the final report) <b>Time frame for achieving output: 10/11 2021</b>	<b>Activity 5</b> Preparation of the final report and creation of the operation manual	41,280	11/2021
<b>TOTAL COST OF THE PROJECT:</b>		<b>859,826</b>	