

Číslo smlouvy objednatele: 219-2013-505203/1
Číslo smlouvy zhotovitele: 3/2013

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 219-2013-505203 ze dne 10.7.2013 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rapšach uzavřené

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Vladislavem Paxou
vedoucím Pobočky Jindřichův Hradec

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jarmila Křížová,
referentka Pobočky Jindřichův Hradec

Adresa: Pravdova 837/II
377 01 Jindřichův Hrade

Tel.:

E-mail:

ID DS: z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Z h o t o v i t e l č. 1: Pozemkové úpravy K+V s.r.o.

Adresa: Plachého 1558/40, Plzeň, PSČ 301 00

Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Hofman

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ: 290 99 323 / CZ29099323

Telefon:

E-mail:

ID DS: qzhp5bf

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Z h o t o v i t e l č. 2 Ing. Helena Krausová

Adresa: Jiráskovo nám. 31, Plzeň, PSČ 301 00

IČ/DIČ: 722 74 433 / CZ7056022215

Telefon: 377 235 556

E-mail:

Reprezentant sdružení: Pozemkové úpravy K+V s.r.o.

Adresa:
Zastoupený:
dále jen „zhotovitel“.

Plachého 1558/40, Plzeň, PSČ 301 00
Ing. Helenou Krausovou, jednatelem

I.

Vzhledem k tomu, že účastníci řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Rapšach zapsaní na LV 233 (Kotrba František) a LV 357 (Gruber Marek) nesouhlasí s řešením svých pozemků v obvodu v pozemkových úpravách, je nezbytné zjistit a zaměřit hranice těchto pozemků a proto se **zvýšuje počet měrných jednotek uvedený** v Příloze ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Rapšach **u dílčí části 1.4.-1.6.** (Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území, zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. o 26 MJ a cena dodatečných prací činí 26 000,-Kč bez DPH.

| Vícepráce | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|----------|----------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1.4. 1.5. 1.6. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území (vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, stabilizace plastovou značkou, stabilizace kat. hranice kamennou značkou), zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. (vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou) | bm=100 m | 26 | 1000,- | 26 000,- | 30.6.2016 |

V souvislosti s provedením víceprací se mění i termín ukončení 2. fáze Návrhové práce z 30.6.2016 na 31.12.2016:

Nové znění Přílohy ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Rapšach – výkaz činností je Přílohou tohoto dodatku č. 1.

II.

V souvislosti se zvýšením ceny dílčí části Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území, zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. o 37 000,-Kč bez DPH se **mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v čl. VII bodě 6.1. Smlouvy o dílo takto:**

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1. Přípravné práce celkem | 1 869 000,- |
| 2. Návrhové práce celkem | 1 062 500,- |
| 3. Mapové dílo celkem | 442 500,- |
| Celková cena bez DPH | 3 374 000,- |
| DPH | 708 540,- |
| Celková cena díla včetně DPH | 4 082 540,- |

V ostatním zůstává tento bod Smlouvy o dílo nezměněn.

III.

Ostatní body Smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

IV.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele

Za zhotovitele:

V Jindřichově Hradci dne 23.5.2016

V Plzni dne 30.5.2016

.....
Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
SPÚ

.....
Ing. Helena Krausová
jednatel reprezentanta sdružení

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Rapšach – výkaz činností