

Níže uvedeného dne, měsíce a roku:

**Fakultní nemocnice Olomouc**

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892

právní forma: Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

bankovní spojení: ČNB

číslo účtu: 36334811/0710

(dále jako „Objednatel“)

A

**Stavitelství Pospíšil s.r.o.**

se sídlem: Na Zákopě 636/2b, 779 00 Olomouc

IČ: 25844610

DIČ: CZ25844610

zastoupená: Ing. Tomášem Pospíšilem, jednatelem

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21401

bankovní spojení: ČS a.s.

číslo účtu: 1807617399/0800

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli tento:

## **Dodatek č. 1 Ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“)**

### **I.**

#### **Úvodní ustanovení**

- 1.1. Dne 25. 11. 2020 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) na základě výsledků veřejné zakázky s názvem „Oprava obvodového pláště budov M, N“, evidenční číslo VZ-2020-001013, dle které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele řádně a včas dílo specifikované ve Smlouvě a v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.
- 1.2. Smluvní strany konstatují, že důvodem sjednání tohoto Dodatku je skutečnost, že během provádění stavebních prací vyšla najevo skutečnost, že aby předmět díla mohl být realizován v požadované kvalitě a aby k předmětu díla mohl Zhotovitel poskytnout dostatečné záruky, je třeba provést i výměnu oken v budově N. Smluvní strany se tak shodly na tom, že aby dílo po vizuální stránce odpovídalo požadavkům Objednatele, dojde i k výměně všech oken na

opravované budově N tak, aby byl předmět díla vyhotoven v co nejvyšší kvalitě. Současně s tím dojde i ke zvýšení sjednané ceny díla.

- 1.3. Strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na změně Smlouvy, jak je sjednáno v tomto Dodatku.

## II.

### Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku je změna předmětu díla dle této Smlouvy, a to jeho rozšíření o další práce a současně navýšení celkové ceny díla.
- 2.2. Předmět plnění této Smlouvy se rozšiřuje o položky uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku s názvem Budova N – výměna oken, s následujícími položkami:
- **Dodávka 34 ks PVC oken, včetně zasklení a montáže**
- 2.3. Smluvní strany se dohodly na změně smluvního ujednání obsaženého v čl. III. Cena a platební podmínky, odstavec první a to následovně:

#### **Původní znění čl. III. Odst. 1.:**

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši: Celková cena díla bez DPH 1.801.972,- Kč.

#### **Nové znění čl. III. Odst. 1.:**

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši: Celková cena díla bez DPH 2.313.589,08,-Kč.

## III.

### Závěrečná ustanovení

- 3.1. V ostatních částech se Smlouva nemění a zůstává v platnosti.
- 3.2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto Dodatku a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují na jeho závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své vlastnoruční podpisy.

31 -12- 2020

V Olomouci dne .....

V Olomouci dne 22. 12. 2020