



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 2.10.2020

Realizace zakázky na stavební práce „Vybudování náhradních prostor pro výuku základní školy po dobu rekonstrukce.“

číslo smlouvy objednatele: SML/23/1130/0094/2020/KT

číslo smlouvy zhotovitele: 529/01/2020

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Tato smlouva o dílo byla schválena radou městské části dne 9.12.2020 číslo usnesení 10/054/20.

I.

SMLUVNÍ STRANY

Městská část Praha – Běchovice

Sídlo: Českobrodská 3, 190 11 Praha - Běchovice

IČ: 00240044 DIČ: CZ00240044

Zastoupená: Ing. Ondřejem Martanem, starostou městské části

Bankovní spojení: 2112140621/2700

(dále jen "objednatel")

a

Společnost:

Název: INGBAU CZ, s.r.o

Sídlo: S. K. Neumanna 2708, 530 02 Pardubice

Korespondenční adresa: P. O. BOX 30, Štefánikova 534, 500 11 Hradec Králové 11

IČ: 259 41 127, DIČ: CZ25941127

Zastoupená: Petrem Sýkorou, jednatelem

Bankovní spojení: 19-7180100237/0100

Zápis v obchodním rejstříku: C 16396 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

(dále jen „zhotovitel“)

společně dále také jako „smluvní strany" či „účastníci" se dohodli na změně smlouvy v následujících bodech:

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmět smlouvy se rozšiřuje o následující vícepráce, které požaduje Objednatel nad rámec původního rozsahu zakázky:

Dodatečné stavební práce a dodávky menšího rozsahu, změna ÚT, VZT, rozšíření keramických dlažeb a keramických obkladů stěn a změna barevnosti povlakových podlah dle jednotlivých požadavků objednatele a TDI, v celkovém rozsahu dle Přílohy tohoto dodatku – Rozpočet s výkazem výměr

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY


1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. smlouvy a tohoto dodatku je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	2 517 203 Kč
21 % DPH	528 612 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 045 815 Kč

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek ke smlouvě uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy: Rozpočet s výkazem výměr

V Praze dne 11.12.2020



objednatel
Ing. Ondřej Martan
starosta MČ Praha Běchovice



zhotovitel
Petr Sýkora
jednatel INGBAU CZ s.r.o



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BĚCHOVICE - Změna užívání prostoru

Objekt:

Dodatečné stavební práce a dodávky menšího rozsahu, změna Út,VZT, rozšíření keramických dlažeb a keramických obkladů stěn a změna barevnosti povlakových podlah dle jednotlivých požadavků objednatele a TDI

Zhotovitel: INGBAU CZ s.r.o.

Místo: Praha Běchovice

Datum: 02. 12. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 447

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 429

1	011	61313112	Penetrační nátěr vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	2,012	120,00	241
2	011	61314200	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2,012	380,00	765
							3,98*(0,23+0,14)+0,14*3,85
					2,012		
3	011	61331113	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů štukem tloušťky do 3 mm	m2	2,012	210,00	423

998 Přesun hmot 19

4	011	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,015	1 260,00	19
---	-----	-----------	---------------------------------------	---	-------	----------	----

PSV Práce a dodávky PSV 68 866

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 10 808

5	731	7332211	Potrubí měděné, včetně izolace	m	3,000	457,70	1 373
6	731	73322111a	Drobný materiál	soubor	1,000	1 322,50	1 323
7	731	73322111b	H - kus	kus	1,000	1 150,00	1 150
8	731	733291101a	Zkouška těsnosti potrubí měděné - doplněné otopné těleso	soubor	1,000	253,00	253
9	731	733291101b	Stavební přípomoc	soubor	1,000	2 875,00	2 875
10	731	733291101c	Požární dohled při svařování dodatečně montovaného OT	hod	10,000	350,00	3 500
11	731	9987332	Přesun hmot procentní pro ÚT	%	104,736	3,19	334

734 Ústřední vytápění - armatury -10 580

12	731	734491101	Měřič tepla bytový vč. dopojovací sady	kus	-1,000	10 580,00	-10 580
----	-----	-----------	--	-----	--------	-----------	---------

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 7 130

13	731	7351523a	Otopná tělesa VK Korado dle požadavku investora, doplnění zadání, regulační hlavice	kus	1,000	7 130,00	7 130
----	-----	----------	---	-----	-------	----------	-------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
751			Vzduchotechnika				-9 603
14	751	751122092	D+M ventilátoru s doběhem, vč.SPIRO potrubí a zpětné klapky	kus	-1,000	9 602,50	-9 603
763			Konstrukce suché výstavby				13 333
15	763	76312181	Demontáž části SDK příčky v m.č.1.01	m2	0,670	1 800,00	1 206
					"m.č.1.01" 0,2*3,35	0,670	
16	763	76317231	Montáž revizních dvířek pod obklad vel. 300x300 mm, včetně dodávky	kus	2,000	3 570,00	7 140
					"změna dle požadavku inv." 2	2,000	
17	763	76317231	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 200x200 mm, včetně dodávky	kus	3,000	2 235,00	6 705
					"doplnění dle požadavku inv." 3	3,000	
18	763	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 300x300 mm	kus	-1,000	2 472,50	-2 473
					"změna dle požadavku inv." -1	-1,000	
19	R	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	125,785	6,00	755
771			Podlahy z dlaždic				22 822
20	R	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	10,591	20,70	219
					10,591	10,591	
21	R	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	12,900	143,75	1 854
					"chodba mč 1.13 a 1.14" 1,7+1,7+4,5+4,5+1,8+1,8-0,6-0,7-0,8-1	12,900	
					Součet	12,900	
22	597	59761275	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm	kus	42,570	40,25	1 713
					12,9*3*1,1	42,570	
23	R	771573112	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených do 9 ks/m2	m2	10,591	724,50	7 673
					"doplnění povrchu"		
					"m.č.1.13,1.14" 1,83*4,5+1,52*1,55	10,591	
24	597	597611100	dlaždice keramické - dle výběru investora	m2	12,180	402,50	4 902
					10,591 * 1,15	12,180	
25	R	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	10,591	46,00	487
26	R	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrka tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	10,591	368,00	3 897
27	R	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	207,474	10,00	2 075

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

776 Podlahy povlakové 23 118

28	284	28411000	PVC se střední zátěží (pro školy a školky), standard bez spec. požadavků	m2	55,033	359,95	19 809
----	-----	----------	---	----	--------	--------	--------

"PVC se střední zátěží (pro školy a školky), standard bez spec. požadavků" -183,442

prořezu o 30%:"

"m. č.1.01 – červená 3100-20"

"m.č.1.09 - modrá 3100-17"

"m.č.1.07 – zelená 3100-3"

"m.č.1.06 – žlutá- okrová 3100-11"

"m.č.1.15 – šedá 3100-6"

183,442*1,3 238,475

Součet 55,033

29	284	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm - navýšení prořezu o 30%	m	36,328	49,45	1 796
----	-----	----------	--	---	--------	-------	-------

"lišta soklová PVC 16x60mm" -121,094

"lišta soklová PVC 16x60mm navýšení prořezu o 30%

pro barevné řešení dle pol.28411000" 121,094*1,3

Součet 36,328

30	776	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	216,056	7,00	1 512
----	-----	-----------	--	---	---------	------	-------

781 Dokončovací práce - obklady 11 838

31	R	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	10,106	678,50	6 857
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-------

"doplnění 1 řádku obkladu "

"m.č.1.02" 0,2*(1,5+1,32)*2 1,128

"m.č.1.03" 0,2*(2,6+1,32)*2 1,568

"m.č.1.04" 0,2*(1,08+3)*2 1,632

"m.č.1.10" 0,2*(2,5+1,6)*2 1,640

"m.č.1.11" 0,2*(1,6+1,6)*2 1,280

"m.č.1.12" 0,2*(1+2,8)*2 1,520

"m.č.1.16" 0,2*(2,345+1,0)*2 1,338

Součet 10,106

32	597	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	10,611	368,00	3 905
					10,106 * 1,05	10,611	

33	R	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	107,618	10,00	1 076
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 485

34	000	0400010	VRN - 5,4%	sub or	645,428	5,40	3 485
----	-----	---------	------------	--------	---------	------	-------

Celkem bez DPH 73 799

DPH 21% 15 498

Cena celkem včetně DPH 89 297

