

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952150027
Evidenční číslo zhotovitele: 15108
Číslo stavby objednatele: 239140009

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové
PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **LHOTA - STAVITELSTVÍ**
Adresa sídla: XXX

Hlavní účastník sdružení: Bohumil Lhota
IČ: 12045357

Vedlejší účastník sdružení: Ing. Vít Lhota
IČ: 49882252

Osoba oprávněná k podpisu: Bohumil Lhota
Ing. Vít Lhota
Zástupce pro věci technické: Bohumil Lhota
Ing. Vít Lhota

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatel D952150027, č. zhotovitele 15108 na akci „*Objekty Z3, víceúčelový objekt povodňového dvora Z3 – hala, sklad, nástrojárna*“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

3.1. Předpoklad zahájení prací: **srpen 2015**

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 12. 2020**

3.3. Zhotovitel zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DUR **do 30.11.2015**

II. etapa – DSP **do 3 měsíců po
obdržení právoplatného územního rozhodnutí od objednatele**

III. etapa – DPS **do 2 měsíců po
obdržení právoplatného stavebního povolení od objednatele**

IV. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31.12.2020**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.1. Předpoklad zahájení prací: **srpen 2015**

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 12. 2023**

3.3. Zhotovitel zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DUR **do 30.11.2015**

II. etapa – DSP **do 3 měsíců po
obdržení pravomocného územního rozhodnutí od objednatele**

III. etapa – DPS **do 2 měsíců po
obdržení pravomocného stavebního povolení od objednatele**

IV. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31.12.2023**

Zdůvodnění změny termínu

Důvodem změny termínu výkonu autorského dozoru (AD) je skutečnost, že původní předpoklad vlastní realizace stavby byl v období 2018 - 2020. Realizace stavby však dosud zahájena nebyla a z tohoto důvodu se prodlužuje doba plnění IV. etapy – výkon autorského dozoru (AD).

Tento dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatel D952150027, č. zhotovitele 15108 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

V Hradci Králové dne

V dne

.....

za objednatele

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....

za zhotovitele