

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952170094
Evidenční číslo zhotovitele: 17141
Číslo stavby objednatele: 119170022, 239160007

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové
PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **LHOTA - STAVITELSTVÍ**
Adresa sídla: XXX

Hlavní účastník sdružení: Bohumil Lhota
IČ: 12045357

Vedlejší účastník sdružení: Ing. Vít Lhota
IČ: 49882252

Osoba oprávněná k podpisu: Bohumil Lhota
Ing. Vít Lhota
Zástupce pro věci technické: Bohumil Lhota
Ing. Vít Lhota

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170094, č. zhotovitele 17141 na akci „*Objekty závodu Jablonec nad Nisou, oprava + rekonstrukce garáží dopravy*“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

3.1. Předpoklad zahájení prací: **červen 2017**

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 12. 2020**

3.3. Zhotovitel zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap u každé jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

č. akce 119170022 Objekty závodu Jablonec nad Nisou, oprava garáží dopravy

I. etapa – DSJ **do 30.09.2017**

II. etapa – IČ **do 28.02.2018**

III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31.12.2020**

č. akce 239160007 Objekty závodu Jablonec nad Nisou, rekonstrukce garáží dopravy

I. etapa – DSJ **do 30.09.2017**

II. etapa – IČ **do 28.02.2018**

III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31.12.2020**

se nahrazuje textem níže uvedeným

3.1. Předpoklad zahájení prací: **červen 2017**

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 12. 2023**

3.3. Zhotovitel zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap u každé jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

č. akce 119170022 Objekty závodu Jablonec nad Nisou, oprava garáží dopravy

I. etapa – DSJ **do 30.09.2017**

II. etapa – IČ **do 28.02.2018**

III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31.12.2023**

č. akce 239160007 Objekty závodu Jablonec nad Nisou, rekonstrukce garáží dopravy

I. etapa – DSJ **do 30.09.2017**

II. etapa – IČ **do 28.02.2018**

III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31.12.2023**

Zdůvodnění změny termínu

Důvodem změny termínu výkonu autorského dozoru (AD) u obou akcí je skutečnost, že původní předpoklad vlastní realizace obou staveb byl v období 2018 - 2020. Realizace staveb

však dosud zahájena nebyla a z tohoto důvodu se prodlužuje doba plnění III. etapy – výkon autorského dozoru (AD).

Tento dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952170094, č. zhotovitele 17141 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

V Hradci Králové dne

V dne

.....

za objednatele

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....

za zhotovitele