

Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

zastoupeno: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem, pověřeným zaměstnancem

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Raeder & Falge s.r.o.

se sídlem Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

zastoupena: Mgr. Martina Červinská, jednatelka společnosti

IČO: 28714989

DIČ: CZ28714989

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely tento

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML1024384

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.10.2020 smlouvu o dílo č. SML1024384, jejímž předmětem bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Poláčkova – pojížděný chodník – velkoplošná oprava“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Po odstranění živičné konstrukce bylo nutno upravit postup bouracích prací. V rámci vybourání obrub bylo nutno bourat větší mocnost betonových lůžek obrub s následnou dodatečnou úpravou podloží. Současně bylo nutno přistoupit k úpravě částí navazujících chodníků – přístupů k jednotlivým objektům a dětskému hřišti. V rámci stavby navíc vlastník kanalizace požádal o možnost provést výměnu 8 ks kanalizačních poklopů Tyto skutečnosti mají vliv na termín dokončení stavby. Objednatel a zhotovitel se tedy dohodli na prodloužení termínu ukončení stavby.

**II.
Předmět**

1. Smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění tak, že Část IV. odst. 2 nově zní:
„1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení díla od nabytí účinnosti smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do **15.1.2021**.”

**III.
Závěrečná ustanovení**


1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne 21. 12. 2020

V Lovosicích, dne 21. 12. 2020



Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem



Mgr. Martina Červinská
jednatelka společnosti