




DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo č. SOD19-282 na zhotovení stavby "DpS Strážnice – sanace vlhka a výměna rozvodů vody" (dále jen „*Dodatek č. 2*“)

uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 16. 03. 2020 podle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
který dále uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1.

Název: **Jihomoravský kraj**
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtnanem Jihomoravského kraje
Sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
IČ: 70888337
DIČ: CZ70888337
ID datové schránky: x2pbqzq
Kontaktní osoba: 
Telefon: 
E-mail: 

(dále jen „**objednatel**“)







a

2.

Název: **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.**
Sídlo: Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
Zastoupený: Ing. Jiřím Domanským, jednatelem
IČ: 26285363
DIČ: CZ26285363
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

*obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C,
vločka č. 41915*

Kontaktní osoby a spojení na zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Domanský, jednatel
Telefon: 
E-mail: 
Oprávněn jednat ve věcech technických: Petr Uříčář, vedoucí výroby
Telefon: 
E-mail: 
Hlavní stavbyvedoucí: Dušan Bellay
Telefon: 
E-mail: 

(dále jen „**zhotovitel**“)

I. Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 2 je sjednání rozsahu dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné k realizaci stavby „DpS Strážnice – sanace vlhka a výměna rozvodů vody“ (dále jen „**Stavba**“) tak, jak vyplývá z obsahu Změnových listů změny Stavby, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 2.

V daném případě se jedná o přípustnou změnu závazku ze smlouvy vyplývající z ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy o dílo č. SOD19 - 282 na zhotovení stavby „DpS Strážnice – sanace vlhka a výměna rozvodů vody“ uzavřené dne 16. 03. 2020.

II.1 Článek VI. Cena odst. 1, který zní:

1. „Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 10 337 591,16 Kč bez DPH.“

se nahrazuje textem

1. Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 10 351 786,58 Kč bez DPH.

III. Závěrečná ujednání

- III.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SOD19 - 282 na zhotovení stavby „DpS Strážnice – sanace vlhka a výměna rozvodů vody“ a jejího Dodatku č 1 Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
- III.2 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
- III.3 Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou Změnové listy stavby č. 13 a č. 14.
- III.4 Dodatek č. 2 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- III.5 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění Dodatku č. 2 byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
- III.6 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- III.7 Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Dodatek č. 2 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 10. 12. 2020 na 5. schůzi usnesením č. 250/20/R5.

V Brně dne 18.12.2020

V Hodoníně dne 18.12.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje



Ing. Jiří Domanský
jednatel společnosti